

Opatření Turow - předpokládaný finanční harmonogram	Stavební řízení - doložení úplné žádosti	PD pro provádění a zadání stavby = předpokládaný termín vydání stavebního povolení	Administrace zadávacího řízení - 6 měsíců od zhotovení RDS	Způsob veřejnoprávního projednání	Předpokládaný termín zahájení akce - 1 měsíc po dokončení VŘ	Předpokládaná délka výstavby v měsících	Předpokládaný termín dokončení akce	Předpokládaný rozpočet k listopadu 2025 (Kč bez DPH) POUZE REALIZACE BEZ REZERVY	Průměrný náklad na 1 měsíc výstavby
---	--	---	--	---	--	--	--	--	--

1.	Turow I. - Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice - SO - 01 Rekonstrukce a rozšíření prameniště	01.09.2027	01.01.2028	01.07.2028	stavební povolení	01.08.2028	15	31.10.2029	74 794 150,00 Kč	4 986 276,67 Kč
2.	Turow I. - Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice - SO - 02 Intenzifikace úpravny vody Frýdlant	01.06.2026	01.04.2027	01.10.2027	společné řízení	01.11.2027	24	31.10.2029	268 989 349,00 Kč	11 207 889,54 Kč
3.	Turow I. - Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice - SO - 03 Úprava distribuce pitné vody ve vodárenské soustavě	29.03.2028	29.07.2028	29.01.2029	společné řízení	29.02.2029	8	31.10.2029	3 200 000,00 Kč	400 000,00 Kč
4.	Turow II. - Frýdlant - Bulovka - opatření pro připojení vodovodu Bulovka	01.06.2026	01.12.2026	01.06.2027	stavební povolení	01.07.2027	16	31.10.2028	159 250 000,00 Kč	9 953 125,00 Kč
5.	Turow III. - Frýdlant - Dětfichov - opatření pro připojení vodovodu Dětfichov	01.10.2024	09.08.2025	do 30.06.2026	stavební povolení	01.07.2026	24	30.06.2028	104 827 827,90 Kč	4 367 826,16 Kč
6.	Turow IV. - Frýdlant - opatření na stávajících rozváděcích sítích - SO 4.1	01.06.2026	01.12.2026	01.06.2027	stavební povolení	01.03.2028	20	31.10.2029	22 250 000,00 Kč	1 112 500,00 Kč
7.	Turow IV. - Frýdlant - opatření na stávajících rozváděcích sítích - SO 4.2								86 000 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč
8.	Turow IV. - Frýdlant - opatření na stávajících rozváděcích sítích - SO 4.3								62 000 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč

změny - listopad 2025
cena stanovená rozpočet projektanta bez TDS a BOZP

781 311 326,90 Kč

2026	26 206 956,98 Kč
2027	134 548 443,03 Kč
2028	370 289 264,81 Kč
2029	250 266 662,08 Kč
2030	0,00 Kč

781 311 326,90 Kč