

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

Název stavby: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 2. část**Název veřejné zakázky:** Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zpracovaný ke smlouvě o dílo č.: 26/24**Název projektu:** Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 2. část**Registrační číslo projektu:** CZ.06.05.01/00/22_060/0003653**Zhotovitel:**

M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868

Objednatel:

Obec Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32, IČ: 00580805

Projektant: Ing. Jan KORDA - PROJEKTY STAVEB, č.p. 103, 512 35 ČISTÁ U HOREK, IČO: 86725521**1. Změna díla**

Vícepráce s vazbou na zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

Odstavec 6, § 222:

Potřeba nepředvídané změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

01CM - Přímé výdaje na hlavní část - Martinice

25	K	56425111R	Podklad nebo podsyp ze štěrkodrti f 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	33,000	162,00	5 346,00	Navýšení množství položky je dáno rozdílem mezi projektovanou a skutečně provedenou výměrou, která byla upřesněna na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	33,000	215,00	7 095,00	K navýšení došlo z důvodu zpřesnění skutečného rozsahu provedených prací na základě geodetického zaměření po realizaci.
27	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	33,000	455,00	15 015,00	Navýšení množství odpovídá skutečně provedené ploše konstrukčních vrstev, která byla po dokončení stavby zaměřena a vykazuje odchylku oproti projektovanému stavu.
29	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	33,000	12,00	396,00	Navýšení množství položky přímo souvisí se zvýšením výměry asfaltových vrstev dle skutečného zaměření, na které je tato položka technologicky vázána.
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33,000	321,00	10 593,00	Navýšení je způsobeno rozdílem mezi předpokládanou a skutečnou výměrou provedených ploch, zjištěnou geodetickým zaměřením.
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-13,000	488,00	-6 344,00	K ponížení došlo na základě skutečné délky osazených obrub, která byla po dokončení stavby přesně zaměřena.

42	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-3,660	121,00	-442,86	Ponížení množství odpovídá skutečně dodanému a zabudovanému materiálu dle zaměření skutečného provedení.
43	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 250mm	m	-10,200	349,00	-3 559,80	Ponížení množství odpovídá skutečně dodanému a zabudovanému materiálu dle zaměření skutečného provedení.

02CM - Přímé výdaje na hlavní část – Martinice

6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-8,500	415,00	-3 527,50	K ponížení došlo na základě skutečně položené plochy zámkové dlažby, která byla po dokončení stavby přesně zaměřena.
7	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	-8,760	471,00	-4 125,96	Ponížení množství odpovídá skutečně dodanému a zabudovanému materiálu dle zaměření skutečného provedení.

01VR - Přímé výdaje na hlavní část – VRN

Geometrický plán	kpl	1,000	46 402,50	46 402,50	Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Doplnění geometrického plánu je pouze technickým zpřesněním a nezbytným podkladem pro řádné dokončení, je nezbytný pro budoucí kolaudaci a zápis stavby do katastru nemovitostí a předání díla jako celku. Položka nebyla součástí oceněného výkazu výměr. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Zpracování DMVS	kpl	1,000	16 330,00	16 330,00	Potřeba zpracování zaměření skutečného provedení stavby v digitální podobě vyvstala jako nezbytná v průběhu realizace díla pro účely řádného dokladování dokončených prací a splnění povinností zadavatele souvisejících s kolaudací a zápisem do digitálních technických map. V době přípravy zadávací dokumentace nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí přesně predikovat rozsah a technické parametry tohoto zaměření, které jsou plně odvislé od finálního prostorového uspořádání stavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nezbytná pro její dokončení. Položka nebyla součástí oceněného výkazu výměr.

Cena změn upravených tímto změnovým listem č. 2 dle § 222 odst. 6: hodnota **víceprací** činí 101 177,50 Kč bez DPH a hodnota **méněprací** činí 18 000,12 Kč bez DPH.

2. Změna ceny díla

Soupis prací – viz příloha č. 2 – ocenění dle postupu stanoveném v SOD

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1	6 532 001,36	7 903 721,65
Vícepráce	101 177,50	122 424,78
Méněpráce	18 000,12	21 780,15
Cena díla po uzavření Dodatku č. 2	6 615 178,74	8 004 366,28

3. Změna harmonogramu realizace díla

Ovlivnění termínu dokončení díla dle SOD

☒ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla

V Martinicích v Krkonoších dne:

Jméno a podpis zhotovitele:

Jakub Kopecký, zástupce zhotovitele na stavbě

4. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrola souladu změny zejména se:

zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☒ ANO	☐ NE
hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ	☒ ANO	☐ NE
se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☒ ANO	☐ NE
stanovisky dotčených orgánů	☒ ANO	☐ NE

Návrh dalšího postupu:

úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☐ ANO	☒ NE
dodatek SOD	☒ ANO	☐ NE
oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☒ ANO	☐ NE

Kontrolou souladu změn dle změnového listu č. 2 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné stavební práce, dodatečné změny a nepředvídané změny nebyly dostatečně řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány se zhotovitelem a objednatelem na jednáních přímo na stavbě. Uvedené vícepráce souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kvalitnímu dokončení. TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních prací dle přiloženého soupisu prací a konstatuje, že uvedené jednotkové ceny u jednotlivých položek jsou v souladu s čl. 18 Smlouvy o dílo. Navržené méněpráce vycházejí ze skutečně zaměřeného díla geometrickým plánem.

TDS doporučuje změnový list č. 2 schválit.

V Martinicích v Krkonoších dne:

Jméno a podpis TDS:

Ing. Roman Charvát

5. Stanovisko autorského dozoru (AD)

Po prostudování a posouzení navrhovaných změn a dodatečných prací, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, potvrzují, že tyto vícepráce jsou v souladu s celkovým konceptem a technickým řešením projektu a nepředstavují zásadní odchylku od schválené projektové dokumentace. Navržené méněpráce vycházejí ze skutečně zaměřeného díla geometrickým plánem. S ohledem na výše uvedené, autorský dozor souhlasí s provedením výše specifikovaných víceprací.

Souhlas s návrhem technického řešení změny	☒ ANO	☐ NE
--	---	-----------------------------

AD doporučuje změnový list č. 2 schválit.

V Martinicích v Krkonoších dne:

Jméno a podpis AD:
Ing. Jan Korda

6. Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Zastupitelstvu obce Martinice v Krkonoších. Návrh dodatku č. 2 podléhá kontrole dotačního orgánu:

- a) zaslání dodatku č. 2 včetně příloh před uzavřením,
- b) zaslání dodatku č. 2 včetně příloh po podpisu.

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru rozvoje, investic a majetku, Městského úřadu Jilemnice. Objednatel souhlasí s navrženým technickým řešením změny díla. Konečné odsouhlasení změn předmětu díla včetně navýšení ceny bude postoupeno Zastupitelstvu obce Martinice v Krkonoších.

Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny

☐ ANO

☒ NE

Zástupce investora pro smluvní věci doporučuje změnový list č. 2 schválit.

V Martinicích v Krkonoších dne:

Jméno a podpis investora pro smluvní věci:
Leoš Mejvald, starosta

Příloha ke změnovému listu

Soupis prací

☒ ANO

☐ NE