

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

o provedených pracích
za období 01.09.2023-30.09.2023

Stavba: Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - 1.etapa

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební, s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby Morava
se sídlem na adrese: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00
korespondenční adresa: Suvorovova 538, 74242 Šenov u Nového Jičína

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Objednatel: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Kunčice pod Ondřejníkem 569
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

IČO: 00296856
DIČ:

Číslo smlouvy: S23-037-0055

	rozpočtové náklady	provedeno do předcházejícího období	provedeno od začátku	9.2023	zbývá
Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - 1.etapa					
SO 00 0- Vedlejší a ostatní náklady	20 692 281,19	20 323 060,34	20 665 662,07	342 601,73	26 619,30
SO 01V 1- Bourané konstrukce	403 762,67	403 762,66	403 762,66	0,00	0,00
SO 01V 2- Nové plochy - komunikace	665 854,61	665 854,61	665 854,61	0,00	0,00
SO 01V 3- Opěrné stěny	1 347 696,86	1 347 696,87	1 347 696,87	0,00	0,00
SO 01V 4- Prvky odvodnění	303 238,96	303 238,96	303 238,96	0,00	0,00
SO 01V 5- Dopravní značení, ostatní prvky	257 773,67	257 773,67	257 773,67	0,00	0,00
SO 01Z 1- Bourané konstrukce	36 196,26	36 196,26	36 196,26	0,00	0,00
SO 01Z 2- Nové plochy - komunikace	2 317 226,71	2 317 226,70	2 317 226,70	0,00	0,00
SO 01Z 3- Opěrné stěny	5 833 543,54	5 799 189,60	5 833 543,57	34 353,97	0,00
SO 01Z 4- Prvky odvodnění	68 106,78	68 106,78	68 106,78	0,00	0,00
SO 01Z 5- Mobilizace, dopravní značení, ostatní prvky	415 255,88	415 255,88	415 255,88	0,00	0,00
SO 01Z 6- Vyrovnávací schodiště + rabátka	555 779,80	555 779,81	555 779,81	0,00	0,00
SO 301V 301- 2. etapa - zadní část parkoviště	608 077,01	608 077,00	608 077,00	0,00	0,00
SO 301Z 301- 1. etapa - vstupní část	495 580,74	495 580,75	495 580,75	0,00	0,00
SO 401 2 1- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, KABELOVÉ CHRÁNIČKY SILNOPROUD	1 306 632,17	1 306 632,16	1 306 632,16	0,00	0,00
SO 701V 2- Paraván pro odpadní kontejnery	1 607 708,07	1 607 708,07	1 607 708,07	0,00	0,00
SO 701Z 2- Vlakové stožáry	239 549,21	239 549,21	239 549,21	0,00	0,00
SO 701Z 2- Památník - sochařský prvek	213 372,64	213 372,64	213 372,64	0,00	0,00
SO 801V 1- Výsadba solitér	353 073,14	25 000,42	353 073,14	328 072,72	0,00
SO 801V 2- Založení záhonů včetně výsadeb	22 061,37	22 061,37	22 061,37	0,00	0,00
SO 801V 3- Založení trávníku	8 827,61	8 827,61	8 827,61	0,00	0,00
SO 801Z 1- Výsadba solitér	143 249,31	143 249,31	143 249,31	0,00	0,00
SO 801Z 2- Založení záhonů včetně výsadeb	200 810,19	200 810,19	200 810,19	0,00	0,00
SO 801Z 3- Založení trávníku	134 965,74	134 965,74	134 965,74	0,00	0,00
Dodatek č. 1	235 651,88	235 651,88	235 651,88	0,00	0,00
Změnový list č. 1	2 319 523,57	2 315 283,89	2 319 523,73	4 239,84	0,00
Změnový list č. 2	690 687,90	690 687,90	690 687,90	0,00	0,00
Změnový list č. 3	360 375,11	360 375,11	360 375,11	0,00	0,00
Změnový list č. 4	1 332 003,01	1 332 003,02	1 332 003,02	0,00	0,00
Dodatek č. 2 VCP	-63 542,45	-67 782,14	-63 542,30	4 239,84	0,00
Dodatek č. 2 MP	754 579,73	752 025,23	754 579,73	2 554,50	0,00
Dodatek č. 3	-557 511,12	-557 511,12	-557 511,12	0,00	0,00
Skutečné zaměření	401 694,19	401 694,19	401 694,19	0,00	0,00
Méněpráce	0,00	0,00	-26 619,30	-26 619,30	26 619,30
Vícepráce	0,00	0,00	-42 582,18	-42 582,18	42 582,18
Celkem	0,00	0,00	15 962,88	15 962,88	-15 962,88

základ pro DPH 21%	20 692 281,19	20 323 060,34	20 665 662,07	342 601,73	26 619,30
DPH 21%	4 345 379,05	4 267 842,67	4 339 789,04	71 946,36	5 590,05

Cena celkem za stavbu s DPH	25 037 660,24	24 590 903,02	25 005 451,11	414 548,09	32 209,35
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	-----------

Petr Stuchlík
za objednatele

Václav Kůrka
za zhotovitele

ZA TDS: SOUHLASÍ
Ing. Petr Stuchlík
30-09-2023