

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo TVKU/2023/12/11

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany.

Objednatel: **OBEC KUNČICE pod Ondřejníkem**
Kunčice pod Ondřejníkem č. 569
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
tel.: 556 850 154
zastoupen: **Ing. Jiří Mikala**, starosta obce
IČ: 00296856
DIČ: CZ00296856
bankovní spojení:
pověřen k jednání
- ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Mikala**, starosta obce
- ve věcech technických a realizace stavby: **pan Petr Tryščík**, místostarosta obce
paní Danuše Svobodová, odborný referent

a

Zhotovitel: **TRADESTAV s.r.o.**
sídlo: B. Četyny 3025/15, 700 30 Ostrava - Bělský Les
tel.: 739 201 045
zastoupen: **Ing. Stanislav Zubek**, jednatel společnosti
IČ: 25913549
DIČ: CZ25913549, plátce DPH
zapsán v obchod. rejstříku: vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25274
bankovní spojení:
pověřen k jednání
- ve věcech smluvních: **Ing. Stanislav Zubek**, jednatel společnosti
- ve věcech technických a realizace stavby: **Ing. Stanislav Zubek**, vedoucí realizace zakázky

II. Předmět a doba plnění smlouvy.

1. Předmětem smlouvy o dílo č. zhotovitele TVKU/2023/12/11 ze dne **15.12.2023** je provedení díla „**Stavební údržba - oprava mostu u č.p. 224 „U Křiváka“ přes řeku Tichávku v obci Kunčice pod Ondřejníkem**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla smlouvy, a to dle odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo takto:
„**Stavební údržba - oprava mostu u č.p. 224 „U Křiváka“ přes řeku Tichávku v obci Kunčice pod Ondřejníkem**“ bude dokončena nejpozději do **30.06.2024**. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatel, klimatických podmínek nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o posunutí termínu realizace díla nebo rozsahu díla.

III. Cena díla.

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to dle odst. 1 čl. V smlouvy o dílo takto:

Cena bez DPH	1.649.700,00 Kč
DPH 21,0 %	346.437,00 Kč
<u>CENA celkem s DPH 21,0 %</u>	<u>1.996.137,00 Kč</u>

2. Na prováděném díle byly provedeny **vícepráce**, které mají vliv na kvalitu a jakost díla v průběhu jeho realizace, a to v celkové výši **30.000,00 Kč** bez DPH.
- na návodních mostních křídlech byly provedeny speciální ložiskové betonové bloky pro přeložku ocelové chráničky vodovodního potrubí včetně uchycení ke křídlům;
 - soubor prací *za cenu 10.000,00 Kč*
 - při sanačních pracích na rubové straně obou kamenných opěr a zejména povodního křídla pravobřežní opěry byly při provádění obetonávky (*a to ve dvou etapách - na výšce 0,80 m a tloušťku 0,60 m; a na výšce 0,70 m a tloušťku 0,40 m*) lokálně vyjmuty "rozvolněné" kameny včetně přidání ocelových kotevních trnů;
 - soubor prací *za cenu 20.000,00 Kč*

IV. Závěrečná ujednání.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Obsah tohoto dodatku ke smlouvě o dílo schválila *RADA OBCE* Kunčice pod Ondřejníkem

Objednatel:

Zhotovitel:

Kunčice pod Ondřejníkem, dne:

Kunčice pod Ondřejníkem, dne:

.....
Ing. Jiří Mikala

starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem

.....
Ing. Stanislav Zubek

jednatel společnosti TRADESTAV s.r.o.



11. května 2004