

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 06.02.2023

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Bělkovice - Laštany

se sídlem: Bělkovice-Laštany 139, 78316 Dolany

zastoupené: Ing. Tomášem Němčicem – starostou obce

IČ: 00298654

DIČ: CZ00298654

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Němčic – starosta obce

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expositura Olomouc

číslo účtu: 1801715369 kód banky: 0800

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

Uschemer s.r.o.

se sídlem: Wolkerova 36, 78701 Šumperk

zastoupená: Ing. Roman Unzeitig

IČ: 27768180

DIČ: CZ27768180

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Unzeitig

bankovní spojení: Moneta Money Bank

číslo účtu: kód banky:

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 10 odst. 10.5. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.02.2023 pro předmět díla „Projektová dokumentace úprav místní komunikace Brodek, Bělkovice - Laštany“ (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. 11 se odst. 11.1. doplňuje o následující odstavce:

a) Součástí předmětu plnění jsou i služby zahrnující **vyhotovení projektu rekonstrukce veřejného osvětlení**, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

3. Změna hodnoty plnění.

3.1. Celková hodnota dodatečných služeb sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši **65 740,- Kč bez DPH**.

3.2. Hodnota změny představuje **65 740,- Kč bez DPH** tedy **15,9 %** původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

3.3. V čl. 6 odst. 6.1. se ruší a nově zní:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 6 této Smlouvy činí:

Cena dle SoD	238.500,-	bez DPH
Dodatek č. 1	65.740,-	bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 2	304.240,-	bez DPH
---	------------------	----------------

4. Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

4.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 06.02.2023, týkající se díla „Projektová dokumentace úprav místní komunikace Brodek, Bělkovice - Laštany“.

V Bělkovicích-Laštanech dne

V Šumperku dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

.....
Ing. Roman Unzeitig