

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 76 0102 27989 5 939

Obec Bělkovice-Lašťany

sídlem Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 Bělkovice-Lašťany

IČO: 00298654

DIC: CZ00298654

zastoupená: Ing. Tomášem Němčicem, starostou obce

Telefon: + 420 585 396 661, e-mail: obec@belkovice-lastany.cz

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIC: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

bankovní spojení: ING Bank N.V., č.ú. 1000570366/3500

Divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava

zastoupená: Ing. Lukášem Kolářkem, oblastním manažerem

Ing. Zdeňkem Lužou, hlavním stavbyvedoucím

oba na základě pověření

ve věcech technických: Ing. Stanislav Dohnal, stavbyvedoucí

tel. +420 737 257 013

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

I.

Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 17.3. 2023 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo č. 76 0102 27989 5 939 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci „**Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bělkovice-Lašťany, úsek Lašťany od ZŠ**“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla z důvodu méněprací a víceprací, které byly vyvolány během realizace díla, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:
 - **Čl. 1. odst. 1.1 Předmět smlouvy** se doplňuje následujícím zněním: „*Předmět smlouvy se upravuje o méněpráce a vícepráce dle skutečného provedení uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku*“.
 - **Čl. 4. odst. 4.1. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se doplňuje a upravuje následovně: „*Cena díla se zvyšuje na základě provedených méněprací a*

vícepráci o částku 301 055,- Kč, předpokládaná cena díla tak činí 6 049 396,30 Kč bez DPH“.

- **Rekapitulace:** Základní cena stavby 5 795 536,70 Kč bez DPH
Dodatek č.1 – 47 195,40 Kč bez DPH
Dodatek č.2 301 055,- Kč bez DPH
Cena stavby celkem 6 049 396,30 Kč bez DPH

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle vlastnoruční podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
a) č.1 - Cenová nabídka zhotovitele

V Bělkovicích-Lašťanech dne
za objednatele: **Obec Bělkovice-Lašťany**

Ing. Tomáš Němčík
starosta obce

V Olomouci dne
za zhotovitele: **Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Morava**

Ing. Lukáš Kolářek
oblastní manažer

Ing. Zdeněk Luža
hlavní stavbyvedoucí