



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci „Modernizace zázemí fotbalového hřiště“ uzavřená dne 27.10.2022
uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Bělkovice - Lašt'any

sídlo: Bělkovice - Lašt'any č.p. 139, 783 16 Dolany

IČ: 00298654

telefon: +420 585 396 626

e-mail: nemcic@belkovice-lastany.cz

bankovní spojení : 1801715369/0800

Zastoupený : Ing. Tomáš Němčic, starosta obce, nemcic@belkovice-lastany.cz

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Smart stavby s.r.o., zastoupená Ing. Jakubem Rýznarem, jednatelem společnosti se sídlem Horní lán 445/1, 783 01 Olomouc - Slavonín, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v oddíle C, vložka 84577 u Krajského soudu v Ostravě.

IČO: 06418171

DIČ: CZ06418171

e-mail: kancelar@smartstavby.cz

Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. 2001290213/2010

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních, který je oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě a jinak jednat ve všech právních jednáních plynoucích z této smlouvy:

Vít Studený, tel.: +420 722 458 185, e-mail: vit.studený@smartstavby.cz

Ing. Jakub Rýznar, tel.: +420 737 814 161, e-mail: jakub.ryznar@smartstavby.cz

Oprávněný zástupce ve věcech technických, organizačních a předání díla (stavbyvedoucí):

Josef Koudelka, tel.: +420 721 074 733, e-mail: josef.koudelka@smartstavby.cz

na straně druhé jako „Zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny předmětu smlouvy v rámci realizace víceprací a méněprací na stavbě:

- a. VCP stavební připravenost a zapravení pro výměnu stávajících dveří
- b. VCP Začištění základů pro zateplení
- c. VCP Odstranění části stropní konstrukce
- d. VCP Dilatační lišta fasády
- e. VCP Odstranění přístřešku nad terasou
- f. VCP Přemístění ocelového schodiště
- g. VCP Podbití přesahů střechy
- h. VCP Plnoplošný prkenný záklop střechy
- i. VCP/MNP Rozdíl ceny při zvětšení střešní plochy
- j. VCP/MNP VCP/MNP Odpočet původní elektroinstalace - STŘECHA

- k. VCP/MNP Odpočet původní elektroinstalace - FASÁDA
- l. VCP/MNP Hromosvod dle skutečnosti
- m. VCP/MNP Elektroinstalace dle skutečnosti - I.NP
- n. VCP/MNP Elektroinstalace dle skutečnosti - II.NP

2. Rozsahem předmětných změn jsou pouze práce uvedené v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

II.

Výše a splatnost ceny díla

1. Sjednaná cena za zhotovení díla dle rozsahu této smlouvy o dílo je dohodnuta formou rozpočtů s výhradou dle ust. § 2622 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.1 až příloha č.9 .

Cena z rozpočtu dle SoD bez DPH 4 306 036,07 Kč

Cena z rozpočtu VCP stavební připravenost a zapravení pro výměnu stávajících dveří bez DPH 16 432,22 Kč

Cena z rozpočtu VCP Začištění základů pro zateplení bez DPH 17 021,76Kč

Cena z rozpočtu VCP Odstranění části stropní konstrukce bez DPH 132 533,78 Kč

Cena z rozpočtu VCP Dilatační lišta fasády bez DPH 2 361,98 Kč

Cena z rozpočtu VCP Odstranění přístřešku nad terasou bez DPH 11 876,74 Kč

Cena z rozpočtu VCP Přemístění ocelového schodiště bez DPH 22 376,05 Kč

Cena z rozpočtu VCP Podbití přesahů střechy bez DPH 231 196,44 Kč

Cena z rozpočtu VCP Plnoplošný prkenný záklop střechy bez DPH 145 470,97 Kč

Cena z rozpočtu VCP/MNP Rozdíl ceny při zvětšení střešní plochy bez DPH 60 801,71 Kč

Cena z rozpočtu VCP/MNP Odpočet původní elektroinstalace - STŘECHA bez DPH -88 068,35 Kč

Cena z rozpočtu VCP/MNP Odpočet původní elektroinstalace - FASÁDA bez DPH -458 527,21 Kč

Cena z rozpočtu VCP/MNP Hromosvod dle skutečnosti bez DPH 79 581,48 Kč

Cena z rozpočtu VCP/MNP Elektroinstalace dle skutečnosti - I.NP bez DPH 136 635,76 Kč

Cena z rozpočtu VCP/MNP Elektroinstalace dle skutečnosti - II.NP bez DPH 356 460,46 Kč

Cena celkem SOD+ Vícepráce bez DPH 4 972 189,86 Kč DPH 21% 1 044 159,87 Kč

Cena z rozpočtu celkem s DPH 6 016 349,73 Kč Výše DPH je stanovena aktuálně platnou legislativou v den vystavení daňového dokladu.

2. Smluvní strany se dohodli na úhradě za práce, které jsou předmětem tohoto dodatku takto:

a. Vícepráce budou předmětem dílčí provizornosti za jednotlivé kalendářní měsíce po vzájemném odsouhlasení provedených prací v daném období.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení jsou nadále v platnosti dle Smlouvy o dílo č. 23 - STAV OS 003.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech v jazyce českém, přičemž objednatel obdrží 2 stejnopisy dodatku a Zhotovitel 2 stejnopisy dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu Dodatku smluvními stranami.
4. Dodatek byl schválen v Radě obce Bělkovice-Lašťany č. 19/2023 dne 11.10.2023.

Seznam příloh:

Příloha č.1 - Modernizace zázemí areálu travnatého hřiště - VCP

V Bělkovicích-Lašťanech dne _____ 2023 V Olomouci, dne _____ 2023

Objednatel

Zhotovitel