

DODATEK Č. 2 - SMLOUVA O DÍLO Č. 23-STAV OS 003

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Bělkovice - Lašt'any

sídlo: Bělkovice - Lašt'any č.p. 139, 783 16 Dolany
IČ: 00298654
telefon: +420 585 396 626
e-mail: nemcic@belkovice-lastany.cz
bankovní spojení : 1801715369/0800
Zastoupený : Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Smart stavby s.r.o., zastoupená Ing. Jakubem Rýznarem, jednatelem společnosti se sídlem Horní lán 445/1, 783 01 Olomouc - Slavonín, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v oddíle C, vložka 84577 u Krajského soudu v Ostravě.

IČO: 06418171

DIČ: CZ06418171

e-mail: kancelar@smartstavby.cz

Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. 2001290213/2010

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních, který je oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě a jinak jednat ve všech právních jednáních plynoucích z této smlouvy:

Vít Studený, tel.: +420 722 458 185, e-mail: vít.studený@smartstavby.cz
Ing. Jakub Rýznar, tel.: +420 737 814 161, e-mail: jakub.ryznar@smartstavby.cz

Oprávněný zástupce ve věcech technických, organizačních a předání díla (stavbyvedoucí):

Josef Koudelka, tel.: +420 721 074 733, e-mail: josef.koudelka@smartstavby.cz

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou klientské změny - vícepráce:

- a. VCP Konstrukce krovu nad sociálním zázemím a terasou
- b. VCP z KD ze dne 5.10.2023
- c. MNP Odečtení palubkového podbití přesahů střechy

- d. VCP Úprava podbití přesahů střechy na OSB a fasádu
- e. MNP SDK podhled 2.NP
- f. MNP vzduchotechnika
- g. VCP Stavební připravenost pro výměnu stávajících dveří - další dveře
- h. VCP/MNP Zateplení střechy v místě bouraného stropu
- i. VCP z KD ze dne 26.10.2023
- j. MNP Otlučení vnějších omítek a vyspravení, sítě na lešení
- k. VCP z KD ze dne 2.11.2023
- l. VCP z KD ze dne 16.11.2023
- m. VCP z KD ze dne 30.11.2023

2. Rozsahem klientských změn jsou pouze práce uvedené v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

II.

Výše a splatnost ceny díla

1. Sjednaná cena za zhotovení díla dle rozsahu této smlouvy o dílo je dohodnuta formou rozpočtů s výhradou dle ust. § 2622 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.1 až příloha č.9 .

Cena z rozpočtu dle SoD bez DPH	4 972 189,86 Kč
Cena z rozpočtu VCP Konstrukce krovu nad sociálním zázemím a terasou bez DPH	67 537,55 Kč
Cena z rozpočtu VCP z KD ze dne 5.10.2023 bez DPH	153 073,65 Kč
Cena z rozpočtu MNP Odečtení palubkového podbití přesahů střechy bez DPH	-173 465,78 Kč
Cena z rozpočtu VCP Úprava podbití přesahů střechy na OSB a fasádu bez DPH	229 560,41 Kč
Cena z rozpočtu MNP SDK podhled 2.NP bez DPH	-159 810,54 Kč
Cena z rozpočtu MNP vzduchotechnika bez DPH	-36 337,50 Kč
Cena z rozpočtu VCP Stavební připravenost pro výměnu stávajících dveří - další dveře bez DPH	6 033,68 Kč
Cena z rozpočtu VCP/MNP Zateplení střechy v místě bouraného stropu bez DPH	9 884,54 Kč
Cena z rozpočtu VCP z KD ze dne 26.10.2023 bez DPH	12 029,89 Kč
Cena z rozpočtu MNP Otlučení vnějších omítek a vyspravení, sítě na lešení bez DPH	-113 249,44 Kč
Cena z rozpočtu VCP z KD ze dne 2.11.2023 bez DPH	33 006,25 Kč
Cena z rozpočtu VCP z KD ze dne 16.11.2023 bez DPH	49 598,25 Kč

Cena celkem SOD+Vícepráce bez DPH		5 050 050,82 Kč
DPH	21%	1 060 510,67 Kč
Cena z rozpočtu celkem s DPH		6 110 561,49 Kč

Výše DPH je stanovena aktuálně platnou legislativou v den vystavení daňového dokladu.

2. Smluvní strany se dohodli na úhradě za práce, které jsou předmětem tohoto dodatku takto:
 - a. Vícepráce budou předmětem dílčí prostavěnosti za jednotlivé kalendářní měsíce po vzájemném odsouhlasení provedených prací v daném období.

III. Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu do 30.4.2024 z důvodu navýšení stavebních prací v průběhu výstavby.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení jsou nadále v platnosti dle Smlouvy o dílo č. 23 - STAV OS 003.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech v jazyce českém, přičemž objednatel obdrží 2 stejnopisy dodatku a Zhotovitel 2 stejnopisy dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu Dodatku smluvními stranami.

Seznam příloh:

Příloha č.1 - Modernizace zázemí areálu travnatého hřiště - VCP 2

V Olomouci, dne _____ 2023

V Olomouci, dne _____ 2023

Objednatel

Zhotovitel