

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 13.11.2023

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Bělkovice - Laštany

se sídlem: Bělkovice-Laštany 139, 78316 Dolany

zastoupená: Ing. Tomášem Němčicem – starostou obce

IČ: 00298654

DIČ: CZ00298654

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Němčic – starosta obce

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,

číslo účtu: 296722087/0300

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.

se sídlem: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Miloš Burianec

- ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 10 odst. 10.5. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.11.2023 pro předmět díla „PD - Přemostění Trusovického potoka a propojovací komunikace pro osobní dopravu v obci Bělkovice - Laštany“ (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy čl. 9 odst. 9.1. se mění v jednom bodě:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 5 smlouvy podle běhu lhůt správních orgánů (nejpozději do 31.08.2024).

3. Závěrečná ujednání

- 3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 3.2.** Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.11.2023, týkající se díla „PD - Přemostění Trusovického potoka a propojovací komunikace pro osobní dopravu v obci Bělkovice - Laštany“. uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").
- 3.3.** Dodatek č. 1 byl schválen Radou obce Bělkovice-Laštany dne 13.03.2024 pod č. usn. 5/2024.

V Bělkovicích - Laštanech dne: 13. 03. 2024

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

.....
zhotovitel
Ing. Miloš Burianec