

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.03.2024 č. 2024-021/SOD

Obec Bělkovice-Lašťany

O b j e d n a t e l: **Obec Bělkovice-Lašťany**
se sídlem: č.p. 139, 783 Dolany
Zastoupená starostou obce: Ing. Tomášem Němčicem
IČ: 00298654
Telefon: +420 602 776 606, e-mail: nemcic@belkovice-lastany.cz
Bankovní spojení: 293542718/0300

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **JKklima Technologie s.r.o**
Sídlo: Dolany č.p. 77
IČ: 06212697
DIČ: CZ06212697
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Telefon: +420 736441661, e-mail: kouril@jkklima.cz
Bankovní spojení: 5314795339/0800
Zastoupený: Jiřím Kouřilem

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

I.

Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 14.03. 2024 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo č. 2024/021/SOD (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci „**Vnitřní úpravy budovy č. p. 248 – Parlamentu – vzduchotechnika, rekuperace**“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla z důvodu méněprací a víceprací, které byly vyvolány během realizace díla, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:
 - **Čl. 1. odst. 1.1 Předmět smlouvy** se doplňuje následujícím zněním: „*Předmět smlouvy se upravuje o méněpráce a vícepráce dle skutečného provedení uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku*“.
 - **Čl. 4. odst. 4.1. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se doplňuje a upravuje následovně: „*Cena díla se zvyšuje na základě provedených méněprací a*

vícepráci o částku 26 834,- Kč, předpokládaná cena díla tak činí 747 034,00 Kč bez DPH“.

-

Rekapitulace: Základní cena stavby 747 034,00 Kč bez DPH
Dodatek č.1 26 834 Kč bez DPH
Cena stavby celkem 773 868 Kč bez DPH

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek je schválen v RO č. 5/2024 dne 13.03.2024.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - a) č.1 – více práce zhotovitele díla

V Bělkovicích-Lašřanech dne 2024

Ing. Tomáš Němčic
Za objednatele

Jiří Kouřil
Za zhotovitele



JKKLIMA Technologie s.r.o., 783 16 Dolany 77

IČ: 03868371, DIČ: CZ03868371

tel: +420 730 891 731, e-mail: obchod@jkklima.cz

CENOVÁ NABÍDKA-Změny dle PBŘ

Arch. číslo: **24PP00073**

Označení CN: **VZT 4.3.2024**

Platnost
nabídky do: **14.03.2024**

Název akce: **Větrání s rekuperací + chlazení /Tep.čerpadlo-sál Parlament**

Místo stavby: **Bělkovice- Laštiny**

Pozice	Název položky	Jednotka	Množství	Jedn. dodávka	Jedn. montáž	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem (Kč)
	Větrání s rekuperací + chlazení /Tep.čerpadlo-sál Parlament							
	Požární klapka DN 315 s teplotním čidlem ruční	ks	2,0	2 825	695	5 650	1 390	7 040
	Požární klapka DN 355 s teplotním čidlem ruční	ks	2,0	3 140	773	6 280	1 546	7 826
	Požární ucpávka 500x500 odolnost 30 minut	ks	4,0	2 015	497	8 060	1 988	10 048
	Výchozí revize požárních zařízení	kpl	1,0	0	1 920	0	1 920	1 920
	Cena celkem bez DPH							26 834 Kč

Cena zahrnuje **pouze** komponenty uvedené ve specifikaci.

Cena **nezahrnuje** montážní práce v noci, v SO+NE, ve svátek a mimo běžnou pracovní dobu.

Děkujeme za Vaši poptávku a věříme, že s nabídkou budete spokojeni.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem