

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 02.02.2024 č. 2024/018/SOD Obec Bělkovice-Lašťany

O b j e d n a t e l: **Obec Bělkovice-Lašťany**
se sídlem: č.p. 139, 783 Dolany
Zastoupená starostou obce: Ing. Tomášem Němčicem
IČ: 00298654
Telefon: +420 602 776 606, e-mail: nemcic@belkovice-lastany.cz
Bankovní spojení: 293542718/0300

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **Brystan pro s.r.o.**
Sídlo: Domovina 732/18 Olomouc
IČ: 02361507
DIČ: CZ02361507
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: 3437359319/0800
Zastoupený: Stanislavem Bryczekem

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

I.

Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 02.02.2024 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo č. 2024/018/SOD (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci „**Vnitřní úpravy budovy č. p. 248 – Parlamentu - elektrorozvody**“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla z důvodu méněprací a víceprací, které byly vyvolány během realizace díla, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:
 - **Čl. 1. odst. 1.1 Předmět smlouvy** se doplňuje následujícím zněním: „*Předmět smlouvy se upravuje o méněpráce a vícepráce dle skutečného provedení uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku*“.

- **Čl. 4. odst. 4.1. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se doplňuje a upravuje následovně: „*Cena díla se zvyšuje na základě provedených méněprací a víceprací o částku 157 349,03,- Kč, předpokládaná cena díla tak činí 368 395 Kč bez DPH*“.

-

Rekapitulace: Základní cena stavby 368 395 Kč bez DPH
Dodatek č.1 157 349,03 Kč bez DPH
Cena stavby celkem 525 744,03 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se v průběhu provádění díla z důvodu zvětšení rozsahu prací, které byly vyvolány během realizace díla, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

3 Termíny plnění

Smluvní termín pro dokončení díla jako celku do 31. 5. 2024

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek je schválen v RO č. 8/2024 dne 22.04.2024.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
a) č.1 – rozpočet zhotovitele

V Bělkovicích-Lašřanech dne 2024

Ing. Tomáš Němčic
Za objednatele

Stanislav Bryczek
Za zhotovitele