

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2023/107/SOD

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní ústav:

číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Obec Bělkovice – Lašťany

Bělkovice – Lašťany 139

783 16 Dolany

00298654

CZ00298654

Česká spořitelna a.s.

1801715369/0800

Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

Ing. Dalibor Matoušek

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní ústav:

číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

28597460

CZ28597460

Komerční banka, a.s.

43-4989500207/0100

Krajský soud v Ostravě oddíl B, vložka 10124

Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo

Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo

Richard Tláškal, člen představenstva nebo

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/107/SOD (dále jen „SoD“) jejímž předmětem plnění je provedení díla „Stavební úpravy budovy č.p.90 a 620, Bělkovice – Lašťany“ a dále smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2024 dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. 2023/107/SOD.

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. V. SoD se smluvní strany dohodly, že se cena díla mění z důvodu navýšení víceprací a méněprací, které jsou vyčísleny v příloze.
2. Odůvodnění – v průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření SoD známy a objednatel ani zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat. Dále byly oboustranně odsouhlaseny drobné změny díla, které nemění celkovou povahu zakázky.
3. V návaznosti na provedení díla se čl. V. odst. 1. SoD ruší a nahrazuje textem:

Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla.

Cena celkem bez DPH dle SoD + dodatek. č. 1: 26 161 185,17 Kč

Cena navýšení dle přílohy bez DPH: 2 354 734,92 Kč

Celková cena bez DPH: 28 515 920,09 Kč

21% DPH v Kč: 5 988 343,22 Kč

Cena v Kč s DPH: 34 504 263,31 Kč

(slovy: třicet čtyři milionů pět set čtyři tisíc dvě stě šedesát tři korun českých třicet jeden haléřů)

4. Dle čl. IV SoD se smluvní strany dohodly, že se lhůta pro dokončení díla mění z důvodu změn, které vyvstaly v průběhu realizace a které nebyly v době uzavření SoD známy a objednatel ani zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat.
5. V návaznosti na provedení díla se čl. IV. odst. 1. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:
Lhůta pro dokončení díla: **318 kalendářních dní**

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
3. Ostatní ujednání sjednaná v SoD zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na schůzi Rady obce Bělkovice – Lašťany dne DD.MM.RRRR, usnesením č. XX/2024.

Příloha: Rozpočty s výkazy výměr

V Bělkovicích – Lašťanech dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Němčic
starosta obce
Bělkovice – Lašťany

.....
Ing. Radim Vanek
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.