

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2023/107/SOD

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní ústav:

číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Obec Bělkovice – Lašťany

Bělkovice – Lašťany 139

783 16 Dolany

00298654

CZ00298654

Česká spořitelna a.s.

1801715369/0800

Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

Ing. Dalibor Matoušek

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní ústav:

číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

28597460

CZ28597460

Komerční banka, a.s.

43-4989500207/0100

Krajský soud v Ostravě oddíl B, vložka 10124

Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo

Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo

Richard Tláškal, člen představenstva nebo

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/107/SOD (dále jen „SoD“) jejímž předmětem plnění je provedení díla „Stavební úpravy budovy č.p.90 a 620, Bělkovice – Lašťany“ a dále smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2024 dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. 2023/107/SOD a dne 27. 9. 2024 dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo č. 2023/107/SOD.

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. V. SoD se smluvní strany dohodly, že se cena díla mění z důvodu chybného výpočtu méněprací v dodatku č. 1 a dodatku č. 2, a tato náprava je vyčíslena v příloze.
2. Odůvodnění – zhotovitel při tvorbě podkladů pro dodatek č. 2 opětovně zahrnul do méněprací položky, které byly již odečteny v dodatku č. 1. Jedná se o položku s kódem č. 612327121 „Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn“, a to jak pro objekt SO01, tak i pro objekt SO02. Položka je odečtena v dodatku č. 1, ve změnovém listu č. 3 „MNP Změny ve stropní kci 1.NP a ostatní práce“ pořadové číslo 4 a 5. A opětovně je položka odečtena v dodatku č. 2, ve změnovém listu č. 6 „MNP Omítky + překlady“ pořadové číslo 7 a 8. Proto je nutné provést úpravu v rámci tohoto dodatku a méněpráci předmětných položek z dodatku č. 1 znovu přičíst do celkové ceny díla s tím, že méněpráce předmětných položek v dodatku č. 2 bude zachována.
3. V návaznosti na výše provedenou úpravu se čl. V. odst. 1. SoD ruší a nahrazuje textem:

Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla.

Cena celkem bez DPH dle SoD + dod. č. 1 + dod. č. 2: 28 515 920,09 Kč

Cena navýšení dle přílohy bez DPH: 74 884,75 Kč

Celková cena bez DPH: 28 590 804,84 Kč

21% DPH v Kč: 6 004 069,02 Kč

Cena v Kč s DPH: 34 594 873,86 Kč

(slovy: třicet čtyři milionů pět set devadesát čtyři tisíc osm set sedmdesát tři korun českých osmdesát šest haléřů)

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
3. Ostatní ujednání sjednaná v SoD zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na schůzi Rady obce Bělkovice-Lašťany dne DD.MM.RRRR, usnesením č. XX/2024.

Příloha: Rozpočty s výkazy výměr

V Bělkovicích – Lašťanech dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Němčic
starosta obce
Bělkovice – Lašťany

.....
Ing. Radim Vanek
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.