

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL3
Stavba: Změnový list č.3

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Bělkovice – Lašřany

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.10.2024

IČ:
DIČ: CZ00298654

IČ:
DIČ: CZ28597460

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			74 884,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	74 884,75	15 725,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	90 610,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL3		
Stavba:	Změnový list č.3		
Místo:		Datum:	01.10.2024
Zadavatel:	Obec Bělkovice – Lašťany	Projektant:	
Zhotovitel:	Hroší stavby Morava a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 884,75	90 610,55
Oprava odečtů	Změna k dodatku č. 1	74 884,75	90 610,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.3

Objekt:

Oprava odečtů - Změna k dodatku č. 1

Místo:

Datum:

01.10.2024

Zadavatel:

Obec Bělkovice – Lašřany

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 884,75

HSV - Práce a dodávky HSV

74 884,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

74 884,75