

**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. zhotovitele: S23-037-0055
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - první etapa

mezi:

Objednatel:	Obec Kunčice pod Ondřejníkem
se sídlem:	č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
Zastoupen:	Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce
IČO:	00296856
DIČ:	CZ00296856
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94-2018781/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Jiří Mikala, starosta obce
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Petr Tryščuk, místostarosta obce Danuše Svobodová, odborný referent
E-mail:	obecni.urad@kuncicepo.cz
Telefon:	+420 556 850 154

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava
se sídlem	Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava:	Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupeným	Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
IČ: 480 35 599	DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.	
	č. ú.: 212269343/0300

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Šulák, Petr Janovský
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preamble

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.09.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - první etapa“ (dále jen „dílo“). Dne 16.12. 2022 pak byl uzavřen dodatek č. 1 a 17.5. 2023 dodatek č. 2 k této smlouvě.

Vzhledem k tomu, že součástí díla je i atypický pískovcový památník a přilehlé podium, když jejich realizace je závislá na vytěžení dostatečně velkého kusu pískovce, k čemuž dosud nedošlo, dohodli se zhotovitel a objednatel na uzavření tohoto dodatku, kterým se v návaznosti na shora uvedenou skutečnost upraví termín řádného dokončení a předání části díla - pískovcového památníku a přilehlého podia.

Zbýlé části díla, které je v souladu s článkem VIII., bodem 8.7, smlouvy o dílo možné předávat v ucelených, samostatně funkčních částech, budou předány v dohodnutých termínech.

I.

Předmět dodatku

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že mění článek III. bod 3.6 smlouvy o dílo ze dne 01.09.2022 ve znění dodatku č. 2 tak, že nově zní:

1.2 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy. **Termín řádného dokončení a předání díla je nejpozději do 30.6. 2023 vč. provedení sadových úprav. Termín pro dokončení a předání pískovcového památníku a přilehlého podia je 30.9.2023.**

II.

Cena díla

Tímto Dodatkem č. 3 se mění cena díla, která byla stanovena dohodou smluvních stran na základě změnových listů uvedených v příloze Dodatku č. 3 a činí:

ZL – Vícepráce

- Sanace ploch K01 a K02
- Oprava a prodloužení stávajícího chodníku

VCP celkem 401 694,19 Kč bez DPH

Původní cena díla (SoD a Dodatek č.1 a č. 2)

Cena bez DPH: 20 290 587,00 Kč

DPH: 4 261 023,27 Kč

Celkem s DPH: 24 551 610,27 Kč

Cena díla dle ZL

Vícepráce: 401 694,19 Kč

DPH: 84 355,78 Kč

Celkem s DPH: 486 049,97 Kč

Nová cena díla (SOD + Dodatek č.1 a č.2 a č.3)

Cena bez DPH: 20 692 281,19 Kč

DPH: 4 345 379,05 Kč

Celkem s DPH: 25 037 660,24 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 01.09.2022 ve znění dodatku č. 2 pak zůstávají beze změny.
- 2.2 Obě strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.5 Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**
Schválení dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem na svém 5. zasedání konaném dne 13. 6. 2023, usnesením č. ZO5/2023/6.

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 14.6.2023

V Šenově u Nového Jičína dne

SWIETELSKY stavební s.r.o,
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA

.....
Ing. Jiří Mikala
starosta obce

.....
Ing. David Kubíček
ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací