

PROGRAM schůzky stavebního výboru městyse Choltice

Číslo 6



Datum: 26. 1. 2026

Přítomní:

Horák, Hončík, Vančura, Šupík, Minařík (všichni) + starosta T. Bolek

Bylo projednáváno:

- Úvodem starosta seznámil členy výboru s aktuálním stavem financí městyse. (Výsledek roku 2025, zůstatky na účtech a především zbývající objem finančních prostředků pro velké opravy a stavby v roce 2026).
 - o Finanční možnosti Městyse pro rok 2026:
 - Povinné výdaje byly schváleny s rozpočtem na zasedání 3.12. 2025
 - Na větší opravy a stavby je souhrnně vyčleněno 7,184 MKč
 - Tento objem pokrývá připravené akce pouze částečně, především projekty dotačně podporované
 - Některé připravené opravy a stavby by bylo nutné odložit a v některých případech i zahájené práce přerušit
 - o Důležité stavební akce na rok 2026 připravené:
 - *Areál technických služeb v Jedousovske ulici*: Dokumentace úprav hotova, stavební povolení nabylo účinnosti 7. 10 2025
 - *Chodník + autobusová zastávka v ulici Lipoltické – pravá strana*: Projektová dokumentace je hotova, stavební řízení probíhá, stavební povolení dosud nevydáno.
 - *Barokní zámek*: Zařazen do programu Záchrany architektonického dědictví, projekt na další 3 roky zpracoval Ing. Rohlíček, žádost o dotaci podána, výběrové řízení na dodavatele je před vyhlášením
 - *Základní škola + školka*: Z dotace z MASk odborná učebna, WC, úpravy v jídelně
 - *Fotovoltaika na ČOV*: S dotační podporou z MŽP řešit administrativní přípravu a v následujících letech vybudovat FVE s uložištěm o výkonu 25 kWp.

Výše uvedené záležitosti byly diskutovány, připomínkovány a výsledek je v níže uvedeném doporučení.

- Stavební výbor doporučuje:
 - o Akci Chodník + autobusová zastávka v ulici Lipoltické realizovat v roce 2027. Odůvodnění:
 - Stavební povolení dosud nevydáno
 - Realizace možná pouze o letních prázdninách
 - Výběrové řízení je optimální vyhlásit na podzim s termínem realizace další rok v létě (zpravidla nižší náklady)

- Ostatní připravené stavební akce zrealizovat v roce 2026. Jakékoli odklady či přerušení prací budou znamenat výrazně vyšší náklady v budoucnosti.
- Případný nedostatek finančních prostředků k realizaci připravených projektů doporučuje stavební výbor řešit úvěrem ve výši 5 až 6 MKč.

leden 2026, zapsal Horák.