



Dodatek č. 2
ke smlouvě o díle ze dne 2.9.2025
„Obnova božích muk v Kralicích na Hané“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

Městys Kralice na Hané

IČ: 00288390
sídlem Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané
zastoupený Karel Labonek, starosta
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 4525701/0100

(na straně jedné jako „**objednatel**“)

a

MgA. Martin Parobek

IČ: 70251932
se sídlem Pod Lesem 2734/43, Šternberk 785 01
bankovní spojení Česká spořitelna
číslo účtu 1565290193/0800

(na straně druhé jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále oba také jako „**smluvní strany**“)

Preamble

*Smluvní strany mezi sebou dne 2.9.2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem byla obnova drobné sakrální stavby – cenné historické památky – v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova božích muk v Kralicích na Hané“.*

V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu díla spočívajícím v provedení víceprací a méněprací ve smyslu čl. V odst. 5.6 smlouvy. Tyto změny vyplynuly zejména z požadavků orgánu památkové péče a dále ze zjištěného skutečného stavu při provádění díla. Na základě těchto skutečností byl dne 14.5.2026 také uzavřen dodatek č.1, kterým byla upravena doba plnění, provedení díla.

Smluvní strany mají nyní zájem vypořádat vzniklé vícepráce a méněpráce a odpovídajícím způsobem změnit cenu díla sjednané ve smlouvě. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě svých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy formou tohoto dodatku č. 2.

I.

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla byly provedeny následující vícepráce:

- doplnění chybějící části latinského kříže plátkovým zlacením na předem připravený tmelený podklad. Potřeba provedení těchto prací vyplynula z požadavku zástupce orgánu památkové péče a na základě konzultací s restaurátorem;
- provedení prací na dláždění členitého povrchu zahrnujícího uvnitř boží muka a lípu a oblouk komunikace včetně souvisejících kladečských prací, boční přídlažby z dvou řad řezaných kostek do betonu a navýšení tloušťky drenážní šterkové vrstvy pod dlážděný povrch;

2. Smluvní strany dále konstatují, že v rámci realizace díla došlo k následujícím méněpracím:

- nebyly provedeny restaurátorské repase mřížek ani jejich zpětné osazení do stavby božích muk;
- nebyl prováděn záměr provést kolem stavbičky mlatový přírodní povrch tzv. hlinitopísčitou prosívku s drenážními šterkovými vrstvami jako podkladem;

3. Čl. II. odst. 2.1 smlouvy (cena za dílo a platební podmínky) se mění takto:

- Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo ve výši **394 703,18 Kč bez DPH**. K ceně za dílo bude připočtena DPH k zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cena za dílo je stanovena jako pevná.

II.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením zastupitelstva městyse Kralice na Hané ZM .../2026/... ze dne

V Kralicích na Hané dne

V Kralicích na Hané dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Městys Kralice na Hané
Karel Labonek, starosta

.....
MgA. Martin Parobek