



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:

"Modernizace vnitřních prostor MŠ"

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi stranami:

Objednatel: **Obec Bělkovice-Laštany**
Se sídlem Č.p. 139, 783 16 Dolany
IČ: 00298654
DIČ: CZ00298654
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 293542718/0300
Zastoupený: Ing. Tomáš Němčic, starosta obce
Kontaktní údaje: Tel.: +420 602 776 606
Email: nemcic@belkovice-lastany.cz

Dále již „**Objednatel**“

Zhotovitel: **Stavona Olomouc s.r.o.**
Se sídlem: Chválkovická 218/52, Olomouc 773 00
IČ: 258 77 488
DIČ: CZ25877488
Bankovní spojení: KB Olomouc a.s.
č. účtu: 35-0785100297/0100
Zastoupený: Ivo Nápravníkem

Dále již „**Zhotovitel**“

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku v souladu s občanským zákoníkem a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jsou změny ve smlouvě o dílo na akci „**Modernizace vnitřních prostor MŠ**“:

II. Termín zhotovení díla

1. Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

Limitní termín pro dokončení díla jako celku:	a) nejpozději do 30.09.2023, a to pouze v části stavby „Zachytávače sněhu“: části stavby 1. schodiště a 2. sociální zařízení budou
---	--



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:

"Modernizace vnitřních prostor MŠ"

	dokončeny v řádném termínu dle smlouvy o dílo tj. do 31.08.2023.
--	---

Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do uvedeného termínu kvůli změně postupu prací před ukončením díla.

III. Cena díla a způsob úhrady

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě upřesnění při postupu prací a při dodání kvalitnějších materiálů, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu stavby a činí:

	<i>v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>v Kč včetně DPH</i>
<i>SOD</i>	<i>1 886 600,60</i>	<i>396 186,13</i>	<i>2 282 786,73</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>286 002</i>	<i>60 600,41</i>	<i>346 062,4</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>2 172 602,6</i>	<i>456 786,54</i>	<i>2 628 849,13</i>

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.04.2023, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 je podepsán ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 byl schválen Radou obce č. 15/2023 dne 09.08.2023.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:

1. Podrobný položkový rozpočet

Vdne

Za Objednatele

V.....dne

Za Zhotovitele