



H L A S O V Á N Í

zasedání číslo 1 Zastupitelstva obce Patokryje

konané dne 11. 2. 2025 v Obecním domě od 18:30 hod.

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu

blok jednání: 1-1

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Sobotku a pana Martina Sobotku, zapisovatelem paní Jaroslavu Valovou.

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/1a/2025

Pro:7, Proti:0, Zdržel se:0, Nepřítomen:0

blok jednání: 1-2

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** Program:

- 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
- 2. Rozpočtové opatření č. 1/2025
- 3. Návrh smlouvy o spolupráci s firmou Dimatex CZ, s.r.o. na sběr textilu
- 4. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2018/90 s firmou Provod-inženýrská společnost, s.r.o.
- 5. Přístupová komunikace k čističce
- 6. Změnové listy a harmonogram - kanalizace Patokryje
- 7. Digitální úřední deska
- 8. Nabídka firmy Provod- inženýrská společnost, s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci ÚK
- 9. Informace
 - odbahnění jezera
 - kanalizace v obci
 - výběrové řízení na fotovoltaiku - přidaný blok jednání
 - obnova elektroinstalace v č.p. 35

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/1b/2025

Pro:7, Proti:0, Zdržel se:0, Nepřítomen:0

2. Rozpočtové opatření č. 1/2025

blok jednání: 2-1

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** Rozpočtové opatření č. 1/2025, a to v příjmech o 4.251.200 Kč a ve výdajích o 4.835.800 Kč.

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/2/2025

3. Návrh smlouvy o spolupráci s firmou Dimatex CZ, s.r.o. na sběr textilu

blok jednání: 3-1

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** uzavření smlouvy s firmou Dimatex CZ, s.r.o. za podmínek uvedených ve smlouvě a nákup jednoho kontejneru na textil v hodnotě 20.900 Kč/ks, 2x polep na celý kontejner v hodnotě 2.000 Kč/ks a výsyp 2 kontejnerů/čtvrtletně.

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/3/2025

Pro:7, Proti:0, Zdržel se:0, Nepřítomen:0

4. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2018/90 s firmou Provod-inženýrská společnost, s.r.o.

blok jednání: 4-1

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2018/90 s firmou Provod-inženýrská společnost, s.r.o., a navýšení ceny za výkon TDI v průběhu stavby "Patokryje-splašková kanalizace" o 90.000 Kč bez DPH do termínu 30.6.2025.

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/4/2025

Pro:7, Proti:0, Zdržel se:0, Nepřítomen:0

5. Přístupová komunikace k čističce

blok jednání: 5-1

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** nabídku SVS, to je 100% údržbu komunikace do doby realizace zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu RD a dále spoluúčast ve výši 50% na údržbu komunikace, včetně zimní údržby po převodu vlastnických práv.

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/5/2025

Pro:7, Proti:0, Zdržel se:0, Nepřítomen:0

6. Změnové listy a harmonogram - kanalizace Patokryje

blok jednání: 6-1

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** změnové listy č. 1, 2 a 3 ke stavbě Patokryje - splašková kanalizace bez připomínek. Na základě těchto schválených změnových listů obec Patokryje uzavře Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 12. 2022 s firmou VHS technology, a.s..

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/6a/2025

Pro:7, Proti:0, Zdržel se:0, Nepřítomen:0

blok jednání: 6-2

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **rozhoduje** následovně v reakci na žádost o prodloužení termínu ze dne 9. 1. 2025 zaslanou stavbyvedoucím Ing. Václavem Černým:

- Stoka 1 - prodloužení termínu zamítnuto, nezjištěny objektivní důvody
- Stoka 2 - prodloužení termínu zamítnuto, nezjištěny objektivní důvody
- Stoka 3 - termín dokončení prodloužen dle dodaného harmonogramu 9. 1. 2025
- Stoka 4 - prodloužení termínu zamítnuto, nezjištěny objektivní důvody
- Stoka 5 - termín dokončení prodloužen dle dodaného harmonogramu 9. 1. 2025
- Stoka 6 - termín dokončení prodloužen dle dodaného harmonogramu 9. 1. 2025
- Stoka 7 - termín dokončení prodloužen dle dodaného harmonogramu 9. 1. 2025
- Stoka 8 - termín dokončení prodloužen dle dodaného harmonogramu 9. 1. 2025
- Stoka 9 - prodloužení termínu zamítnuto, nezjištěny objektivní důvody
- Termín dokončení díla - termín prodloužen dle dodaného harmonogramu 9. 1. 2025

Dodavatel na stokách, kde nebyl prodloužen termín dokončení, neoznámil a do stavebního deníku nezapsal, žádné technické komplikace.

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/6b/2025

Pro:7, Proti:0, Zdržel se:0, Nepřítomen:0

7. Digitální úřední deska

blok jednání: 7-1

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** výběr firmy DigiDay Czech, s.r.o., Ostrava, IČ: 06078362 na instalaci venkovní elektronické úřední desky v hodnotě 144.000 Kč + příslušenství.

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/7/2025

Pro:5, Proti:0, Zdržel se:2, Nepřítomen:0

8. Nabídka firmy Provod- inženýrská společnost, s.r.o.. na zpracování žádosti o dotaci ÚK

blok jednání: 8-1

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** nabídku firmy Provod-inženýrská společnost, s.r.o.. Předmětem nabídky je zpracování a případné podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018-2025, rok 2025 - 12.100 Kč, zajištění administrace žádosti - 9.680 Kč a vypracování závěrečného vyhodnocení na akci "Patokryje - splašková kanalizace" 18.150 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/8/2025

Tel.: 476 118 232
IDDS: p3sbmiv

Url: www.patokryje.cz
E-mail: obec@patokryje.cz

IČ: 00266124
DIČ: 00266124

Komerční banka a.s.
6020491/0100

Česká národní banka
94-2214491/0710

9. Informace

blok jednání: 9-1

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje

Výsledek návrhu usnesení: nepřijat
nebylo hlasováno

blok jednání: 9-2

návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Patokryje **schvaluje** výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky od firmy Zero Emission Consulting s.r.o., IČ: 09399895 s nabídkovou cenou 589.153 Kč bez DPH a uzavření smlouvy.

Výsledek návrhu usnesení: přijat 1/9/2025

Pro:7, Proti:0, Zdržel se:0, Nepřítomen:0
