Bod 5.
Plán investičních akcí na rok 2024, dotační zdroje, čerpání
Vážení zastupitelé,

Předkládám přehled plnění plánu investičních akcí na tento rok.
	Návrh investičních a rozvoj. akcí na rok 2024
	Náklady  tis.Kč
	Dotační zdroj
	Návrh RO+IK+FV
	Výše dotace
	% spoluúčast obce
	náklady v r. 24 v tis. Kč
	schválený rozpočet tis.Kč
	čerpání 4/2024

	Revitalizace objektu SD č.4 - adm. dotace, stavba, TDI-BOZP,AD
	14 500
	NPO
	14 500
	2 900
	80
	11 600
	17000
	68

	Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD 
	800
	?
	800
	 
	100
	800
	800
	30

	Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku - adm.dotace, stavba, TDI-BOZP, AD
	12 300
	MAS/IROP
	12 300
	9 000
	15-20
	3 300
	12600
	289

	Grafická identita obce/aplikace/web obce
	500
	 
	500
	 
	100
	500
	500
	0

	Doplnění VO 
	1 000
	 
	1 000
	 
	100
	1 000
	1000
	0

	Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ
	2 400
	MMR, MSK
	1 000
	 
	?
	2 400
	2400
	7

	Radar u ZŠ - spol.s NJ
	350
	 
	350
	 
	100
	350
	350
	0

	FVE na ČOV, úprava PD, adm.dotace
	2 500
	NPO ?
	500
	1 860
	 
	640
	2500
	0

	EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku 
	500
	OPŽP, NPO ?
	500
	 
	100
	500
	500
	0

	Rekonstrukce/oprava dětských hřišť
	500
	 
	500
	 
	100
	500
	1000
	220

	Rekonstrukce kuchyně MŠ-adm.žádosti,EA, TDI, stavba
	6 300
	MSK,OPŽP
	6 300
	 
	?
	6 300
	6300
	0

	Opravy chodníků a MK
	500
	MMR
	500
	 
	?
	500
	500
	276

	Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst
	1 700
	OPŽP ?
	1 700
	1 157
	?
	543
	1700
	54

	Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD
	2 000
	IROP/MPO/MMR
	1 000
	 
	?
	2 000
	2000
	51

	Obnova techniky pro techn. správu
	1 000
	OPŽP?
	1 000
	 
	?
	1 000
	1500
	0

	Obnova vnitřního vybavení OÚ (klubovna, kanceláře)
	1 000
	 
	1 000
	 
	 
	1 000
	1000
	0

	Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany/zabezpečení
	700
	NSA?
	700
	 
	?
	700
	700
	0

	Participativní rozpočet
	300
	 
	300
	 
	100
	300
	300
	0

	Celkem
	48 850
	 
	44 450
	14 917
	 
	33 933
	52 650
	995


Mimo tyto plánované investice je součástí rozpočtu obce spoluúčast obce ve výši 100tis. Kč na projekt SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ, kterou se v rámci Programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury bude podílet na financování rekonstrukce areálu sokolského hřiště v majetku T. J. Sokol Hodslavice, ve výši 10%, max. však do výše 100 000,-Kč.

Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - stavba – realizace probíhá (březen – prosinec) (KAMI PROFIT, s.r.o., 12,3mil.Kč bez DPH, dotace 2,9mil.Kč), vysoutěžen i TDI a BOZP (STEMON Holding s.r.o,315tisKč s DPH). Projekt na úpravu interiéru SD je hotov, po vyhotovení rozpočtu se bude soutěžit zhotovitel, najdete jej na linku zde. 
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast – byla podepsána SoD na změnu PD s autorem původní PD "Zrzávka v Hodslavicích I." Projekční kancelář VrV pracuje na projektu. 
Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku –  stavba – realizace probíhá (březen – listopad) získali jsme dotaci IROP ve výzvě cyklostezky a MAS IROP na chodník u Nových Domků. VZ na stavbu byla vyhodnocena (PORR a.s.,12,1mil.Kč s DPH), TDI – fa T.Tisovský (280tis.bez DPH). Současně běží stavba SS MSK na rekonstrukci mostu přes Křižanův potok (5-8/2024), která zahrnuje pokračování stezky pro chodce a cyklisty po mostu. 

Grafická identita obce/informační a orient.systém – aktualizace webu obce, turistické části a informačního systém v obci.
Doplnění VO – dokončení úpravy rozvaděčů, oprava vedení, nová vánoční výzdoba.
Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ -  opětovně podána žádost o dotaci na MSK byla úspěšná, realizace 8-10/2024.
Radar u ZŠ - spol.s NJ– radar u ZŠ ve spolupráci s MP NJ – v přípravě. 
FVE na ČOV, úprava PD, adm. dotace   –  úprava PD na realizaci FVE na ČOV (zrušení zastřešení nádrží, využití střechy ČOV), podání žádosti o dotaci.
EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku – příprava na budování alt. zdrojů energie pro potřeby obce – získali jsme dotaci na statické posouzení střech u vybraných obecních budov z dot. titulu PRV MSK 2024, bude se realizovat
Rekonstrukce/oprava hřišť – opravy stávajících dětských hřišť, doplnění novými prvky – doplnění altánu u hřiště ZŠ.
Rekonstrukce kuchyně MŠ - adm.žádosti,EA, TDI, stavba – rekonstrukce kuchyně MŠ vč. nového vybavení, podání žádosti o dotaci SFŽP ČR. Vysoutěžen zhotovitel stavby (VYKI TOOLS Group s.r.o.6,2mil.Kč) a TDI (STEMON Holding s.r.o.,58tis.Kč), realizace 7-9/2024.
Opravy chodníků a MK -  dotace MMR nebo bez dotace – z rozpočtu obce
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst –  podána žádost o dotaci z OPŽP, realizace po obdržení dotace.
Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD – po získání nemovitosti p.č. 661(vč.budovy), 662/2, p.č. 660/1, p.č. 659 se stavbou a p.č. 662/1 do majetku obce dále usilujeme o nabytí p.č. 660/3 od současného vlastníka tak, aby mohl a být v této lokalitě realizován rozvoj dle analýzy, kterou provedla firma SOCGEO (najdete na webu obce v sekci https://www.hodslavice.cz/uzemni-plan-obce). Dle studie bychom měli rozhodnout o konkrétním využití nemovitostí, následně vypsat architekt. soutěž (příp. zjednodušenou variantu), vybrat nejvhodnější návrh a dle něj následně nechat vypracovat PD. Na arch. soutěž a všechny stupně PD podat žádost o dotaci MMR ČR (100% dotace bez DPH). Nyní probíhá konzultace projektu s pracovníky Státního fondu podpory investic k výběru nejvhodnějšího dotační podpory na projektovou přípravu (MMR – Národní plán obnovy, MSK OP ST nový program na přípravu PD s dotací 75% a to pro všechny obce z MSK, dotace na brownfilds). 
Obnova techniky na údržbu zeleně – z rozpočtu obce (malotraktor s příslušenstvím).
Obnova vnitřního vybavení OÚ (klubovna, kanceláře) – doplnění a sjednocení nábytku kanceláří a klubovny, doplnění IT a audiovizuální techniky, lokální sanace vlhkého zdiva – v běhu.
Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany, zabezpečení – nutné úpravy areálu hřiště – II. etapa oplocení – realizuje se.
Participativní rozpočet -   opakování realizace PR dle loňské praxe s navýšením limitu pro jeden na 100 tis. Kč – vyhlášeno na webu a ve zpravodaji.
Budete-li mít jakýkoliv dotaz, ráda zodpovím.
Pavla Adamcová

