Název projektu: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 2. část, reg. č. projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0003653
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26/2024 ze dne 16.10.2024

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel	Obec Martinice v Krkonoších
IČO			00580805
DIČ			00580805
se sídlem		Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších
zástupce		Leoš Mejvald, starosta

dále jako „objednatel“ a
[bookmark: _Hlk137729239]
Zhotovitel		M – SILNICE a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
se sídlem		Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO			42196868
DIČ			CZ42196868
zástupce		Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, 
			na základě písemného pověření představenstvem
bankovní spojení		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu		1080015329/0800
dále jako „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text57]Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 26/2024, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat stavební práce, a to vybudování cyklostezky Jilemnice – Martinice v Krkonoších, akci B, jejímž předmětem je vybudování cyklostezky Jilemnice – Martinice v Krkonoších, části 2, v úseku staničení 0,947 km – 1,547 km (dále jen „smlouva“) zadávanou objednatelem v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku
1. [bookmark: Text66]Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dodatečné stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. [bookmark: Text63][bookmark: Text60]V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla, která se navyšuje o částku 983 767,00 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.
3. Celkový přehled změny ceny díla:
[bookmark: Text61]
	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	[bookmark: Text58]5 548 234,36 Kč 

	Cena víceprací bez DPH
	983 767,00 Kč

	Cena méněprací bez DPH
	0,00 Kč

	[bookmark: Text59]Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH
	 6 532 001,36 Kč

	DPH
	 1 371 720,29 Kč

	Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	7 903 721,65 Kč



4. [bookmark: Text43]Změna díla dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
a. cena dodatečných stavebních prací upravených tímto dodatkem dle § 222, odst. 4 činí plus 829 245,50 Kč bez DPH. 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným smlouvou a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
5. Změna díla dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
a. cena dodatečných stavebních prací upravených tímto dodatkem dle § 222, odst. 6 činí plus 154 521,50 Kč bez DPH. 
Potřeba nepředvídané změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
6. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text44]Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1, 2) Soupis prací.
3. [bookmark: Text64]Tento dodatek je podepsán elektronicky. 
4. [bookmark: _Hlk134603983]Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jeho příloh na profilu objednatele v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v tomto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (dnem podpisu druhé ze smluvních stran). 
6. 
7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. x  ze dne 4. 9. 2025. 

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Soupis prací
[bookmark: Text36]
Za objednatele v Martinicích v Krkonoších			Za zhotovitele v Hradci Králové


……………………..……					……………………..……	
Leoš Mejvald						Ing. Zdeněk Babka,
starosta							místopředseda představenstva, 
							na základě písemného pověření představenstvem
2

