Příloha č. 1


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1
	Název stavby: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 2. část

	Název veřejné zakázky: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

	Zpracovaný ke smlouvě o dílo č.: 26/24

	Název projektu: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 2. část

	Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0003653

	Zhotovitel: 

M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868
	Objednatel:   
Obec Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32, IČ: 00580805

	Projektant: Ing. Jan KORDA - PROJEKTY STAVEB, č.p. 103, 512 35 ČISTÁ U HOREK, IČO: 86725521

	1. Změna díla

	Předmět změny (uvést stavební objekt, možno uvést název a číslo výkresu PD)

Popis a zdůvodnění změny (popis změny, včetně např. odkazu na zápis z KD)

Vícepráce s vazbou na zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

Odstavec 4, § 222:

Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným smlouvou a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

chybí ještě popis
Výdaje související se schválenou Žádostí o změnu č. 2: Pořízení a instalace doprovodné cyklistické infrastruktury, která nebyla předmětem projektu. V rámci realizace zadavatel usoudil, že i na 2. části cyklostezky cyklisté ocení možnost, když si budou mít kde odpočinout, prohlédnout si informace o cyklostezce a zajímavostech na trase. 
Cena dodatečných stavebních prací upravených tímto změnovým listem č. 1 dle § 222, odst. 4 činí plus 829 245,50 Kč bez DPH. 

Odstavec 6, § 222:

Potřeba nepředvídané změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
Na základě  odebraných vzorků zeminy v aktivní zóně bylo vyhodnoceno, že zemina obsahuje vysoký podíl humózních částic (více jak 10%) a dále vzhledem k původnímu lesnímu porostu může vykazovat zvýšenou kyselost. Tyto vlastnosti negativně ovlivňují reaktivitu pojiva. Zemina byla zatříděna jako F5 Ml – Hlína se střední plasticitou a byly realizovány laboratorní zkoušky s 6% a 8% směsného pojiva Proviacal LB 50 (50% podíl vápna) pro stanovení hodnoty CBR více jak 15%. Obě receptury dle výsledků zkoušek nevyhovující (viz příloha). Další navyšování dávkování nemá v tomto případě pro dosažení vyhovujících výsledků  opodstatnění. Pro eliminaci zvýšené humózní složky v zemině lze použít čisté nehašené vápno Proviacal ST 80. V prvním kroku se tedy provede úprava nehašeným vápnem v dávkování 3% do hloubky 50 cm.  Dávka 3% snižuje podíl humózních složek ověřeně o 5 – 7%. Takto upravenou pláň je nutné srovnat a zhutnit. V další kroku se provede úprava zeminy směsným pojivem Proviacal LB 50 (50% vápna) v dávkování 3% do hloubky 50, upravená plocha se urovná a zhutní do finální podoby. Tento postup byl laboratorně ověřen s vyhovujícím výsledky. Výhodou tohoto postupu je zachování kalkulované dávky pojiva dle PD.
Cena dodatečných stavebních prací upravených tímto změnovým listem č. 1 dle § 222, odst. 6 činí plus 154 521,50 Kč bez DPH. 



	2. Změna ceny díla

	Soupis prací – viz příloha č. 2 – ocenění dle postupu stanoveném v SOD

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	Cena díla dle SOD
	5 548 234,36
	6 713 363,58

	Vícepráce
	983 767,00
	1 190 358,07

	Méněpráce
	0,00
	0,00

	Cena díla po uzavření Dodatku č. 1
	6 532 001,36
	7 903 721,65

	3. Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění termínu dokončení díla dle SOD
 FORMCHECKBOX 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla


	V Martinicích v Krkonoších dne:



    
Jméno a podpis zhotovitele: 
Jakub Kopecký, zástupce zhotovitele na stavbě


	4. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

	Kontrola souladu změny zejména se:

	zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna) 
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4, 6 ZZVZ 
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	stanovisky dotčených orgánů
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	 Návrh dalšího postupu:

	úprava harmonogramu stavby / termín dokončení
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	dodatek SOD
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	oznámení o změně (informace správci dotačního programu)
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	Kontrolou souladu změn dle změnového listu č. 1 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné stavební práce, dodatečné změny a nepředvídané změny nebyly dostatečně řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány se zhotovitelem a objednatelem na jednáních přímo na stavbě. Uvedené vícepráce souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kvalitnímu dokončení. TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních prací dle přiloženého soupisu prací a konstatuje, že uvedené jednotkové ceny u jednotlivých položek jsou v souladu s čl. 18 Smlouvy o dílo.


	TDS doporučuje změnový list č. 1 schválit.



	V Martinicích v Krkonoších dne:



   

Jméno a podpis TDS: 
Ing. Roman Charvát


	5. Stanovisko autorského dozoru (AD)

	Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby


	Souhlas s návrhem technického řešení změny
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	AD doporučuje změnový list č. 1 schválit.


	V Martinicích v Krkonoších dne:

    
Jméno a podpis AD:
Ing. Jan Korda


	6. Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci 

	Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Zastupitelstvu obce Martinice v Krkonoších. Návrh dodatku č. 1 podléhá kontrole dotačního orgánu:

a) zaslání dodatku č. 1 včetně příloh před uzavřením,
b) zaslání dodatku č. 1 včetně příloh po podpisu. 

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru rozvoje, investic a majetku, Městského úřadu Jilemnice. Objednatel souhlasí s navrženým technickým řešením změny díla. Konečné odsouhlasení změn předmětu díla včetně navýšení ceny bude postoupeno Zastupitelstvu obce Martinice v Krkonoších. 


	Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny 
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	Zástupce investora pro smluvní věci doporučuje změnový list č. 1 schválit.


	V Martinicích v Krkonoších dne:


    

Jméno a podpis investora pro smluvní věci:

Leoš Mejvald, starosta




	Příloha ke změnovému listu

	Soupis prací                      
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  


2
4

