Bod 6.
Plán investičních akcí na rok 2024, dotační zdroje, čerpání
Vážení zastupitelé,

Předkládám přehled plnění plánu investičních akcí na tento rok.
	Plán investičních a rozvoj. akcí na rok 2024
	Náklady  tis.Kč
	Dotační zdroj
	Výše dotace
	% spoluúčast obce
	schválený rozpočet tis.Kč
	plnění 7/2024
	změna 8_24

	Revitalizace objektu SD č.4 - adm. dotace, stavba, TDI-BOZP,AD
	17 000
	NPO
	2 900
	80
	17000
	3230
	1500

	Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD 
	800
	?
	 
	100
	800
	30
	0

	Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku - adm.dotace, stavba, TDI-BOZP, AD
	12 600
	MAS/IROP
	9 000
	15-20
	12600
	3900
	0

	Grafická identita obce/aplikace/web obce
	500
	 
	 
	100
	500
	52
	0

	Doplnění VO 
	1 000
	 
	 
	100
	1000
	0
	0

	Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ
	2 400
	MMR, MSK
	400
	80
	2400
	34
	200

	Radar u ZŠ - spol.s NJ
	350
	 
	 
	100
	350
	0
	0

	FVE na ČOV, úprava PD, adm.dotace
	2 500
	NPO ?
	 
	 
	2500
	0
	-2000

	EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku 
	500
	OPŽP, NPO ?
	 
	100
	500
	0
	0

	Rekonstrukce/oprava dětských hřišť
	1 000
	 
	 
	100
	1000
	401
	0

	Rekonstrukce kuchyně MŠ-adm.žádosti,EA, TDI, stavba
	6 300
	MSK,OPŽP
	 
	?
	6300
	36
	1100

	Opravy chodníků a MK
	500
	MMR
	 
	?
	500
	276
	0

	Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst
	1 700
	OPŽP 
	1 157
	?
	1700
	134
	0

	Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD
	2 000
	IROP/MPO/MMR
	 
	?
	2000
	51
	0

	Obnova techniky pro techn. správu
	1 500
	OPŽP?
	 
	?
	1500
	0
	0

	Obnova vnitřního vybavení OÚ (klubovna, kanceláře)
	1 000
	 
	 
	 
	1000
	98
	0

	Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany/zabezpečení
	700
	NSA?
	 
	?
	700
	464
	0

	Participativní rozpočet
	300
	 
	 
	100
	300
	0
	-200

	Celkem
	52 650
	 
	13 457
	 
	52 650
	8 706
	600

	Volné finanční prostředky
	28 000
	 
	 
	 
	
	
	

	Rozdíl
	-24 650
	 
	 
	 
	
	
	

	
	 
	 - projekty v realizaci
	
	
	
	

	
	 
	 - podaná žádost o dotaci
	
	
	
	


Mimo tyto plánované investice je součástí rozpočtu obce spoluúčast obce ve výši 100tis. Kč na projekt SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ, kterou se v rámci Programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury bude podílet na financování rekonstrukce areálu sokolského hřiště v majetku T. J. Sokol Hodslavice, ve výši 10%, max. však do výše 100 000,-Kč. Dle předložených podkladů byl příspěvek obce vyplacen ve výši 98 715 Kč.
Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - stavba – realizace probíhá (březen – prosinec) (KAMI PROFIT, s.r.o., 12,3mil.Kč bez DPH, dotace 2,9mil.Kč), vysoutěžen i TDI a BOZP (STEMON Holding s.r.o,315tisKč s DPH). Projekt na úpravu interiéru SD je hotov, část  stavební byla zahrnuta do víceprací stavby, část dodávková se soutěžila, došla jen jedna nabídka, RO nerozhodla o vítězi VZ. Stavba společně se stav. úpravami interiéru pokračuje dle doplněného projektu. Vícepráce z důvodu změn PD a stavbou vynucených prací budou odhadem činit cca 1300tis.Kč (výčet najdete ve ZL1-3, které budou k dispozici až po 19.8.). Proto navrhuji navýšit rozpočet akce s rezervou na případné další neočekávané náklady o 1500tis.Kč.
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD – byla podepsána SoD na změnu PD s autorem původní PD "Zrzávka v Hodslavicích I." Projekční kancelář VrV pracuje na projektu. 
Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku –  stavba – realizace probíhá (březen – listopad) získali jsme dotaci IROP ve výzvě cyklostezky a MAS IROP na chodník u Nových Domků. Současně běží stavba SS MSK na rekonstrukci mostu přes Křižanův potok (5-8/2024), která zahrnuje pokračování stezky pro chodce a cyklisty po mostu. Stavba běží dle smlouvy a jejich dodatků.

Grafická identita obce/informační a orient.systém – aktualizace webu obce, turistické části a informačního systém v obci. Připravuje se výběr dodavatele nových web. stránek a el. úřední desky.
Doplnění VO – dokončení úpravy rozvaděčů, oprava vedení, nová vánoční výzdoba.
Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ -  opětovně podána žádost o dotaci na MSK byla úspěšná, došlo k úpravě PD a vypsáni VZ na zhotovitele,  VZ zatím není ukončená, dle nabídkových cen navrhuji navýšit rozpočet o 200tis.Kč.
Radar u ZŠ - spol.s NJ– radar u ZŠ ve spolupráci s MP NJ – v přípravě. 
FVE na ČOV, úprava PD, adm. dotace   –  úprava PD na realizaci FVE na ČOV (zrušení zastřešení nádrží, využití střechy ČOV), podání žádosti o dotaci – poptáváme úpravu PD a letos už k realizaci nedojde, můžeme snížit rozpočet o – 2 mil.Kč.
EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku – příprava na budování alt. zdrojů energie pro potřeby obce – získali jsme dotaci na statické posouzení střech u vybraných obecních budov z dot. titulu PRV MSK 2024, vypisujeme VZ na dodavatele.
Rekonstrukce/oprava hřišť – opravy stávajících dětských hřišť, doplnění novými prvky – doplnění altánu u hřiště ZŠ – v realizaci.
Rekonstrukce kuchyně MŠ - adm.žádosti,EA, TDI, stavba – rekonstrukce kuchyně MŠ vč. nového vybavení, podání žádosti o dotaci SFŽP ČR. Zhotovitel stavby VYKI TOOLS Group s.r.o.(6,2mil.Kč) a TDI (STEMON Holding s.r.o.,58tis.Kč). Probíhá realizace stavby. Zjištěna nefunkční ležatá kanalizace pod budovou – nutná kompletní rekonstrukce v levé části budovy – vícepráce ve výši cca 1100tis.Kč a prodloužení termínu realizace do 15.10.2024. Navrhuji navýšit rozpočet o 1100tis.Kč.
Opravy chodníků a MK -  dotace MMR nebo bez dotace – z rozpočtu obce -
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst –  obdržena dotace z OPŽP, příprava administrace VZ, realizace po vysoutěžení.
Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD – po získání nemovitosti p.č. 661(vč.budovy), 662/2, p.č. 660/1, p.č. 659 se stavbou a p.č. 662/1 do majetku obce dále usilujeme o nabytí p.č. 660/3 od současného vlastníka tak, aby mohl a být v této lokalitě realizován rozvoj dle analýzy, kterou provedla firma SOCGEO (najdete na webu obce v sekci https://www.hodslavice.cz/uzemni-plan-obce). RO a IK rozhodla o konkrétním využití nemovitostí viz příloha – Návrh výzvy, bude vypsána VZ na projekt (zjednodušená varianta arch.soutěže), následně odborná komise vybere nejvhodnější návrh a bude vypracována PD. Na všechny stupně PD můžeme pak podat žádost o dotaci MMR ČR (100% dotace bez DPH). Nyní probíhá konzultace projektu s pracovníky Státního fondu podpory investic k výběru zhotovitele PD a nejvhodnějšího dotační podpory na projektovou přípravu (MMR – Národní plán obnovy, MSK OP ST nový program na přípravu PD s dotací 75% a to pro všechny obce z MSK, dotace na brownfilds). 
Obnova techniky na údržbu zeleně – z rozpočtu obce (malotraktor s příslušenstvím) – v realizaci, VZ bude vypsána.
Obnova vnitřního vybavení OÚ (klubovna, kanceláře) – doplnění a sjednocení nábytku kanceláří a klubovny – VZ bude vypsána, doplnění IT a audiovizuální techniky zrealizováno, lokální sanace vlhkého zdiva – v běhu.
Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany, zabezpečení – nutné úpravy areálu hřiště – II. etapa oplocení – realizuje se.
Participativní rozpočet -   opakování realizace PR dle loňské praxe s navýšením limitu pro jeden na 100 tis. Kč – doručen jediný projekt, vyhodnocen IK a schválena realizace RO. Rozpočet můžeme ponížit o 200tis.Kč.
Budete-li mít jakýkoliv dotaz, ráda zodpovím.
Pavla Adamcová

