Bod 6.
Plnění plánu investičních akcí na rok 2025, dotační zdroje
Vážení zastupitelé,

předkládám plnění plánu investičních akcí na tento rok k 31.10.2025.
	Plnění investičních a rozvoj. akcí na rok 2025
	Náklady v tis.Kč
	Dotační zdroj
	Výše získané dotace v tis Kč
	schválený rozpočet tis.Kč
	Čerpání 4/2025
	Změna č.1
	Čerpání 7/2025
	Čerpání 10/2025

	Revitalizace objektu SD č.4 - adm. dotace, stavba, TDI-BOZP,AD
	6 800
	NPO
	2 700
	6800
	4301
	 
	4301
	4301

	Centrum - architektonické studie rekonstrukce centra, adm.dotace
	1000
	MSK /MMR??
	400
	0
	0
	 
	30
	30

	Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD 
	800
	?
	 
	800
	91
	 
	91
	91

	Hasičská zbrojnice - rekonstrukce střechy
	1 500
	MSK/MMR
	 
	1500
	16
	 
	16
	844

	Grafická identita obce/aplikace/web obce
	500
	 
	 
	500
	 
	 
	10
	214

	Doplnění VO 
	750
	 
	 
	750
	0
	 
	0
	0

	Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ
	2 000
	MMR, MSK
	80
	2000
	1221
	 
	1862
	1862

	Radar u ZŠ - spol.s NJ
	400
	 
	 
	400
	0
	 
	0
	0

	FVE na ČOV, úprava PD, adm.dotace
	1 000
	NPO ?
	 
	1000
	0
	 
	0
	0

	EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku 
	500
	MSK
	30
	500
	132
	 
	132
	132

	Rekonstrukce/oprava dětských hřišť
	750
	 
	 
	750
	593
	 
	607
	677

	Hasičská zbrojnice - rekonstrukce kuchyně
	300
	 
	 
	300
	0
	 
	0
	167

	Opravy chodníků a MK, autobus. zastávek, demolice mostů
	2 000
	MMR ?
	 
	2000
	45
	 
	90
	1537

	Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst
	1 700
	OPŽP
	1 157
	1700
	0
	 
	464
	512

	Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD
	2 000
	IROP/MPO/MMR
	 
	2000
	26
	 
	26
	26

	Obnova techniky pro techn. správu
	750
	 
	 
	750
	98
	 
	98
	675

	Rekonstrukce úpravny vody Straník - PD, doplnění řídícího systému
	1 300
	 
	 
	650
	0
	1300
	0
	205

	Chodník na Kútě - PD - pro stavbu chodníku k zastávce
	500
	 
	 
	500
	0
	 
	30,25
	73

	Participativní rozpočet
	400
	 
	 
	400
	0
	 
	25
	25

	Odstraňování povodňových škod (povodeň 9/2024)
	1 500
	 
	 
	 
	 
	1500
	0
	623

	Celkem
	26 450
	 
	4 367
	23 300
	 
	26 100
	7 782
	11 994


Revitalizace objektu SD č.4 - stavba – stavba je dokončena, řešení reklamací. 
Centrum - architektonické studie rekonstrukce centra, adm.dotace – ZO zamítlo realizaci => vrácení dotace na vypracování PD z MSK ve výši 400tis.Kč. Proplaceny náklady na podání dotace ve výši 30 tis.Kč.  
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - byla podepsána SoD na změnu PD s autorem původní PD "Zrzávka v Hodslavicích I." Projekční kancelář VrV, s cenou 659 500 Kč bez DPH. Proběhlo jednání s ŘSD – požadavky  na  budoucí převody a odkupy majetku, projekt se dokončuje.
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce střechy – výměna nefunkční střešní krytiny, izolace a části klempířských prvků. Realizace z rozpočtu obce  proběhla (RAŠKA STŘECHY s.r.o.,za 1 mil.Kč s DPH)

Grafická identita obce/informační a orient. systém – aktualizace webu obce a doplnění informačního systému v obci. Proběhl výběr dodavatele nových web. stránek a el. úřední desky– firma DigiDay, Ostrava. Nový web obce se dolaďuje, EÚD je instalována.
Doplnění VO –  rozšíření VO, bezp. nasvětlení budoucího přechodu pro chodce na novém cyklochodníku, oprava vedení VO, nová vánoční výzdoba - příprava.
Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ -  stavba byla dokončena.
Radar u ZŠ - spol.s NJ– radar u ZŠ ve spolupráci s MP NJ – probíhá projektová příprava. 
FVE na ČOV, úprava PD, adm. dotace   –  úprava PD na realizaci FVE na ČOV (zrušení zastřešení nádrží, využití střechy ČOV a okolí), podání žádosti o dotaci v nové výzvě. Příprava žádosti dle nových dotačních podmínek probíhá.
EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku – příprava na budování alt. zdrojů energie pro potřeby obce – získali jsme dotaci na statické posouzení střech u vybraných obecních budov z dot. titulu PRV MSK 2024, posouzení je hotovo. Nyní se zapojíme s okolními obcemi do vypracování SECAP+ (Akční plán pro udržitelnou energii a klima a slouží k definování konkrétních opatření a cílů pro snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení energetické efektivity v daném území) v rámci MAS Lašsko. 
Rekonstrukce/oprava hřišť – opravy stávajících dětských hřišť, doplnění novými prvky – na Léše  a na Dolním konci - realizováno.
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce kuchyně – výměna nábytku a zařízení kuchyně – probíhá výběr zhotovitele, výměna plyn. kotle pro nebyt. Prostory hotova.
Opravy chodníků a MK, autobus. zastávek, demolice mostů  - výměna poškozených BUS zastávek – realizoval mmcité, demolice 2 nevyužívaných lávek, které zhoršují průtočnost koryta Zrzávky a způsobují rozlití toku při povodních, bez dotace – vypracována PD na demolici z rozpočtu obce, probíhá inž. činnost.
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst –  obdržena dotace z OPŽP, nádoby na plast vyměněny, příprava administrace VZ na úpravu míst, realizace po vysoutěžení.

Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD – RO a IK rozhodla o konkrétním využití nemovitostí, bude vypsána VZ na projekt (zjednodušená varianta arch.soutěže), následně odborná komise vybere nejvhodnější návrh a bude vypracována PD. Na všechny stupně PD hodláme podat žádost o dotaci MMR ČR. Nyní probíhá konzultace projektu s pracovníky Státního fondu podpory investic k výběru zhotovitele PD a nejvhodnějšího dotační podpory na projektovou přípravu (MMR – Národní plán obnovy, MSK OP ST nový program na přípravu PD s dotací 75% a to pro všechny obce z MSK, dotace na brownfilds). 
Obnova techniky na údržbu zeleně – z rozpočtu obce – realizace.
Rekonstrukce úpravny vody Straník - PD, doplnění řídícího systému – pořízení PD na rekonstrukci úpravny vody ve Straníku – VZ na zhotovitele PD zadána firmě Projekty Vodam s.r.o., Hranice, za cenu 1 204 071 Kč s DPH.
Chodník na Kútě - PD - pro stavbu chodníku k zastávce – pořízení PD prodloužení chodníku od stávajícího po BUS zastávku pod viaduktem – zpracována studie (variantní řešení) – probíhá posouzení na DI a ŘSD. 
Participativní rozpočet -   nebyl podán žádný projekt. 100tis.Kč bylo na realizaci loňského projektu, který je nyní realizován.
Odstraňování povodňových škod (povodeň 9/2024) – náklady na odstranění povodňových škod na dešťové kanalizaci, VN Kacabaja – PD na odbahnění a opravu povodní poškozeného přepadu je hotova, realizace dle obdržení dotace, PD na rekonstrukci mostu č.8 (na Léchu) – v realizaci firmou VDS, opravy dešťové kanalizace a MK byly provedeny, náklady na administraci a podání žádosti o dotaci MMR ČR z výzvy Živel 1.


Budete-li mít jakýkoliv dotaz, ráda zodpovím.

Pavla Adamcová
