Bod 5.
Informace k investičním akcím
Vážení zastupitelé,

Předkládám rekapitulaci investičních akcí na tento rok 
	Návrh investičních a rozvoj. akcí na rok 2023
	Náklady  tis.Kč
	Dotační zdroj
	% spoluúčast obce
	náklady v r. 23 v tis. Kč
	schválený rozpočet tis.Kč
	Návrh   Změna č. 1
	Čerpání    4/2023
	Čerpání 8/23
	čerpání 11/2023

	Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - adm. dotace, stavba
	17 000
	NPO
	? 
	2000
	2000
	 
	36
	36
	36

	Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast
	200
	?
	100
	200
	200
	600
	0
	0
	30

	Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku - PD, adm.dotace,realizace
	8750
	MSK/IROP/SFDI
	?
	8750
	8750
	 
	48
	59
	593

	Centrum - PD rekonstrukce centra, adm.dotace
	1700
	MSK /IROP??
	70
	1190
	1300
	 
	36
	36
	36

	Soc. zařízení hasičské zbrojnice
	2800
	 
	100
	1000
	1 000
	 
	853
	853
	853

	Grafická identita obce/informační a orient.systém
	500
	 
	100
	500
	500
	 
	0
	0
	169

	Rekonstrukce VO - dotační management, stavba, TDI
	7200
	MPO
	60
	4320
	4500
	 
	0
	50
	7090

	Rekonstrukce odstavných ploch u obecních budov a pozemků
	2 400
	MMR, MSK
	20
	480
	480
	 
	8
	8
	8

	Radar u ZŠ - spol.s NJ
	350
	 
	100
	350
	350
	 
	0
	0
	0

	EA budov - projekt FVE  
	300
	OPŽP, NPO
	100
	300
	300
	 
	0
	39
	194

	Rekonstrukce/oprava hřišť
	500
	 
	100
	500
	500
	 
	0
	193
	193

	ZŠ/MŠ - rekonstrukce 2 tříd na 1.NP ZŠ, rekonstrukce kuchyně MŠ
	6 600
	MSK,MMR,MF
	?
	2500
	2500
	6000
	73
	1744
	2561

	Opravy chodníků a MK
	1000
	MMR
	?
	1000
	1000
	 
	0
	203
	203

	Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst
	1 000
	OPŽP ?
	?
	1000
	1000
	 
	0
	0
	0

	Nákupní středisko - odkup nevyužívané části a studie využití budovy
	4000
	IROP?
	?
	500
	500
	 
	0
	0
	56

	Obnova techniky na údržbu zeleně
	500
	OPŽP?
	?
	500
	500
	 
	0
	357
	377

	Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany, zabezpečení
	700
	NSA?
	?
	700
	700
	 
	0
	0
	0

	Participativní rozpočet
	300
	 
	100
	300
	300
	 
	0
	0
	63,041

	Celkem
	55 800
	 
	 
	26 090
	26380
	30 280
	1054
	3578
	12462

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 - projekty v realizaci
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 - podaná žádost o dotaci
	
	
	
	
	
	


Mimo tyto plánované investice je součástí rozpočtu obce spoluúčast obce ve výši 100tis. Kč na projekt SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ, kterou se v rámci Programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury bude podílet na financování rekonstrukce areálu sokolského hřiště v majetku T. J. Sokol Hodslavice, ve výši 10%, max. však do výše 100 000,-Kč.

Projekt ještě není ukončen a vyúčtován.

Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - změna PD, stavba – obdrželi jsme rozhodnutí o přidělení dotace. Byla vypsána VZ na stavbu a vysoutěžená částka je velice příznivá. Rekapitulaci nákladů stavby, dotace a podílu obce najdete v tabulce níže. Vzhledem k současným vysokým nákladům na vytápění SD a dostatku finanční hotovosti – 30 mil.Kč předkládám návrh na schválení realizace této akce v příštím roce od března. Navrhuji také do rozpočtu na příští rok přidat i adekvátní částku na úpravu interiéru SD (zjistit potřebnost oprav a dovybavení). 
	
	nový VV/dot NO
	vysoutěženo/dot NO
	

	Celkové náklady dle rozpočtu
	16 708 141,00
	 
	

	Nabídka soutěžní po otevření nabídek 
	 
	14 283 224,00
	první v pořadí, pokud poskytne součinnost a splnil všechny podmínky

	Způsobilé náklady SFŽP
	6 466 208,00
	 
	

	 
	 
	 
	

	Dotace NO
	2 909 793,60
	2 909 793,60
	schválená výše dotace 

	 
	 
	 
	

	náklady obce
	13 798 347,40
	11 373 430,40
	


Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast – byla podepsána SoD na změnu PD s autorem původní PD "Zrzávka v Hodslavicích I." Projekční kancelář VrV, s cenou 659 500 Kč bez DPH. Navýšení investice nyní není třeba, platby proběhnou až v příštím roce. 
Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku – PD, adm.dotace,realizace– získali jsme dotaci MSK na PD, ta byla dopracována tak, aby mohlo být zažádáno o dotaci z IROP ve výzvě cyklostezky (chodníky už byly vyčerpány) a MAS IROP na chodník u Nových Domků. Nyní je vypsána VZ na stavbu a počítáme s realizací od poloviny března 2024. 
Centrum - PD rekonstrukce centra, adm.dotace - Obec získala dotaci na PD z MSK ve výši 400tis.Kč. VZ na PD rekonstrukce centra provedl administrátor dotace z IROP fa INOVA. PD zpracovávala firma Objektor Architekti, práce ukončeny dohodou. Nové zadávací řízení VZ na zhotovitele projektu se ZD schválenou ZO bylo ukončeno, neobdrželi jsme žádnou nabídku. RO byla pověřena dalšími kroky. Po projednání této akce v investiční komisi předkládá RO navrhuje vypsat opakovaně VZ a předkládá ke schválení ZO upravenou zadávací dokumentaci VZ viz přílohy..  

Soc. zařízení hasičské zbrojnice – realizace ukončena.
Grafická identita obce/informační a orient.systém – Orient. systém je nainstalován, informační tabule vytvořeny a připraveny k instalaci (dle počasí). Nový web obce připravuje prac. skupina investiční komise.
Rekonstrukce VO - dotační management, stavba, TDI– Realizace stavby byla ukončena, probíhá doplnění rozvodných skříní o bezpečnostní prvky, které nebyly předmětem dotace. 
Rekonstrukce odstavných ploch u obecních budov-  opětovně podána žádost o dotaci na MMR ČR - zatím máme neoficiální info o nepodpoření, a  MSK – jsme náhradníci, navrhuji schválit podání žádosti opakovaně v r. 2024.
Radar u ZŠ - spol.s NJ– radar u ZŠ ve spolupráci s MP NJ (obec) – ve vyjádření Dopravní PČR jsou povoleny 2 lokality – u ZŠ a u Kuželny, nyní řešíme alternativu – umístění přechodových semaforů do těchto lokalit na základě dopravní studie. 
EA budov - projekt FVE   – příprava na realizaci FVE na ČOV  - byla podána žádost o dotaci. Projekt však částečně nevyhovoval podmínkám výzvy a byl stažen pro nevýhodnost výše podpory. V příštím roce budou vypsány nové výzvy, vyčkáme na výhodnější podmínky. 
Rekonstrukce/oprava hřišť – opravy stávajících dětských hřišť. Instalován nový prvek za školou. Doplnění nových herních prvků u MŠ za cca 300 tis.Kč.
ZŠ/MŠ - rekonstrukce 2 tříd na 1.NP ZŠ, rekonstrukce kuchyně MŠ– rekonstrukce podlah v ZŠ a kuchyni MŠ, na dotaci MF ČR, nebo u ZŠ na vlastní náklady (kuchyň MŠ bez dotace nebude realizována). Vypracována PD rekonstrukce 2 tříd na 1.NP ZŠ, rozpočet cca 1,9mil.Kč, byl vysoutěžen zhotovitel aostav s.r.o. a realizováno 6-8/2023 za 1,7mil Kč bez DPH. Dotaci z  MF jsme nezískali, z MMR ještě nevíme. 
PD rekonstrukce kuchyně MŠ je hotova, náklady stavby cca 4,8 mil.Kč bez DPH, hodláme realizovat v r. 2024 s dotací OPŽP.  
Opravy chodníků a MK-  bez dotace – zrealizováno.
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst–  z rozpočtu obce nebo dotace OPŽP, probíhá příprava žádosti o dotaci, realizace v r. 2024.
Nákupní středisko - odkup nevyužívané části a studie využití budovy – na návrh IK a FV byla vypracována studie využití budovy nákupního střediska a bývalého obchodu na Dolním konci pro veřejné účely a další využití. Studii, kterou provedla firma SOCGEO najdete na webu obce v sekci https://www.hodslavice.cz/uzemni-plan-obce. Dle studie bychom měli rozhodnout o dalších krocích. V případě nemovitostí na Dolním konci, kde obec již vlastní 3/8 podíl nemovitostí p.č. 661(vč.budovy) a 662/2 navrhuji odkup zbylého 5/8 podílu od vlastníků, zároveň také odkoupení vedlejších nemovitostí p.č. 660/1 a 659 se stavbou (bylo nám nabídnuto) – návrhy jsou předloženy v bodu 12. Dále pak usilovat o nabytí p.č. 662/1, 660/3 a 663/1 od současných vlastníků tak, aby mohl a být v této lokalitě realizován rozvoj dle analýzy. 
Obnova techniky na údržbu zeleně – z rozpočtu obce, zakoupena sekačka, výkonné fukary na cyklostezku.
Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany, zabezpečení – oplocení a úpravy areálu hřiště jsou nyní realizovány.
 Participativní rozpočet -   opakování realizace PR dle loňské praxe – realizován schválený projekt pořízení AID, instalace do konce roku na budovu čp. 161.
Budete-li mít jakýkoliv dotaz, ráda zodpovím.
Pavla Adamcová

