Bod 5.
Informace k investičním akcím
Vážení zastupitelé,

Předkládám rekapitulaci investičních akcí na tento rok a návrh změny č.1.

	Návrh investičních a rozvoj. akcí na rok 2023
	Náklady  tis.Kč
	Dotační zdroj
	% spoluúčast obce
	náklady v r. 23 v tis. Kč
	schválený rozpočet tis.Kč
	Návrh   Změna č. 1
	Čerpání    4/2023

	Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - adm. dotace, stavba
	17 000
	NPO
	? 
	2000
	2000
	 
	36,3

	Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast
	200
	?
	100
	200
	200
	600
	0

	Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku - PD, adm.dotace,realizace
	8750
	MSK/IROP/SFDI
	?
	8750
	8750
	 
	48,4

	Centrum - PD rekonstrukce centra, adm.dotace
	1700
	MSK /IROP??
	70
	1190
	1300
	 
	36,3

	Soc. zařízení hasičské zbrojnice
	2800
	 
	100
	1000
	1 000
	 
	852,686

	Grafická identita obce/informační a orient.systém
	500
	 
	100
	500
	500
	 
	0

	Rekonstrukce VO - dotační management, stavba, TDI
	7200
	MPO
	60
	4320
	4500
	 
	0

	Rekonstrukce odstavných ploch u obecních budov a pozemků
	2 400
	MMR, MSK
	20
	480
	480
	 
	7,865

	Radar u ZŠ - spol.s NJ
	350
	 
	100
	350
	350
	 
	0

	EA budov - projekt FVE  
	300
	OPŽP, NPO
	100
	300
	300
	 
	0

	Rekonstrukce/oprava hřišť
	500
	 
	100
	500
	500
	 
	0

	ZŠ/MŠ - rekonstrukce 2 tříd na 1.NP ZŠ, rekonstrukce kuchyně MŠ
	6 600
	MSK,MMR,MF
	?
	2500
	2500
	6000
	72,6

	Opravy chodníků a MK
	1 000
	MMR
	?
	1000
	1000
	 
	0

	Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst
	1 000
	OPŽP ?
	?
	1000
	1000
	 
	0

	Nákupní středisko - odkup nevyužívané části a studie využití budovy
	4 000
	IROP?
	?
	500
	500
	 
	0

	Obnova techniky na údržbu zeleně
	500
	OPŽP?
	?
	500
	500
	 
	0

	Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany, zabezpečení
	700
	NSA?
	?
	700
	700
	 
	0

	Participativní rozpočet
	300
	 
	100
	300
	300
	 
	0

	Celkem
	55 800
	 
	 
	26 090
	26380
	30 280
	1 054

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 - projekty v realizaci
	
	
	
	

	
	 
	 - podaná žádost o dotaci
	
	
	
	


Mimo tyto plánované investice je součástí rozpočtu obce spoluúčast obce ve výši 100tis. Kč na projekt SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ, kterou se v rámci Programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury bude podílet na financování rekonstrukce areálu sokolského hřiště v majetku T. J. Sokol Hodslavice, ve výši 10%, max. však do výše 100 000,-Kč.

Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - změna PD, stavba – z důvodu nevýhodnosti byla dotace z OPŽP odmítnuta a byla podána žádost o dotaci z Národního programu obnovy (NPO). Již nelze využít půjček kotlíkových dotací. PD rekonstrukce je přepracovávána dle návrhu Objektor Architekti (značné navýšení VV=rozpočtu stavby). Obdrželi jsme rozhodnutí o přidělení dotace. Administrátorka dotace navrhuje nyní provést výběr firmy a dle vysoutěžené ceny se rozhodnout, zda letos realizovat.  
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast – nyní se připravuje návrh změny PD, musíme počítat s navýšením spoluúčasti na projektu – bude řešeno smluvně s Lesy ČR. Dle instrukcí projekční kanceláře VrV se připravuje nové hydraulické posouzení potřebné k aktualizaci/změně PD pro akci "Zrzávka v Hodslavicích I." Odhad ceny změny PD je cca 500tis.Kč (zatím nemáme cen. nabídku) – proto návrh navýšení investice na 600tis. Kč.
Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku – PD, adm.dotace,realizace– získali jsme dotaci MSK na PD,  probíhá tvorba PD v součinosti s SS MSK – rekonstrukce silnice na Mořkov a mostu u Léchy, DÚSP je připravena k předání na SÚ, ale majitelé určitých pozemků si kladou podmínky pro souhlas. V příloze Stezka pro chodce a cyklisty UPR4_3 - dohoda o společném postupu_body k vy.._.doc1…. je Dohoda o společném postupu s manžely J. a A. K., kterou RO předkládá k projednání ZO. Jsou v ní finanční nároky za stavbou vynucené kácení dřevin v jejich zahradách, požadovaná výstavba oplocení, opatření na odvodnění a smluvní pokuty. Schválení Dohody je jediným krokem, jak nyní získat stav.povolení k hotovému projektu. Pokud by nebyla Dohoda schválena, musíme přepracovat projekt tak, aby stavba nezasahovala do pozemků manž. Kudělkových. (Zatím nevíme, zda vůbec lze jinak realizovat, SS MSK nepovolí zúžení silnice v daném místě, vyjádření najdete v příloze2). Přepracování projektu znamená časové zdržení min. 1 rok + min.300 tis.Kč na změnu PD + riziko, že nestihneme dotace z IROP/SFDI. 

Po získání ÚR a SP bude dopracována DPS a soutěžen zhotovitel, podána žádost o dotaci z IROP/SFDI.
Centrum - PD rekonstrukce centra, adm.dotace - Obec získala dotaci na PD z MSK ve výši 400tis.Kč. VZ na PD rekonstrukce centra provedl administrátor dotace z IROP fa INOVA. PD zpracovávala firma Objektor Architekti, práce ukončeny dohodou. Nutnost provést novou VZ na zhotovitele projektu. Změna zadání PD bude zpracována IK, prac. skupinou a ve spolupráci s urbanistou na základě mandátní smlouvy. 
Soc. zařízení hasičské zbrojnice – realizace proběhla, leden - doplacení posledních faktur.
Grafická identita obce/informační a orient.systém – na podzim jsme obdrželi výstupy projektu, zbývá aktualizace webu obce a pořízení orientačního a informačního systému v obci (směrové tabule apod.), které nyní navrhuje prac. skupina investiční komise.
Rekonstrukce VO - dotační management, stavba, TDI– podána žádost o dotaci z EFEKT MPO ČR, vysoutěženo - náklady  7,2 mil.Kč, dotace 3,1 mil.Kč. Započala plánovaná realizace 4-6/2023, z důvodu dodávky nesprávných svítidel ze strany výrobce, bude termín dokončení stavby prodloužen. 
Rekonstrukce odstavných ploch u obecních budov-  opětovně podána žádost o dotaci na MMR ČR a MSK, realizace v průběhu roku
Radar u ZŠ - spol.s NJ– radar u ZŠ ve spolupráci s MP NJ (obec) – čeká se na vyjádření Dopravní PČR 
EA budov - projekt FVE   – příprava na realizaci FVE na ČOV a vodojemy, projekt, EA
Rekonstrukce/oprava hřišť – opravy stávajících dětských hřišť. Objednám nový prvek za školou. Doplnění nových + revitalizace stávajících v druhé polovině 2023
ZŠ/MŠ - rekonstrukce 2 tříd na 1.NP ZŠ, rekonstrukce kuchyně MŠ– rekonstrukce podlah v ZŠ a kuchyni MŠ, na dotaci MF ČR, nebo u ZŠ na vlastní náklady (kuchyň MŠ bez dotace nebude realizována). Vypracována PD rekonstrukce 2 tříd na 1.NP ZŠ, rozpočet cca 1,9mil.Kč, bude vysoutěžen zhotovitel a realizováno 6-8/2023. Dotaci z MF jsme nezískali, bude podána žádost o dotaci z MMR. PD rekonstrukce kuchyně MŠ bude hotova do 30.5. odhad nákladů cca 4 mil.Kč.  
Opravy chodníků a MK-  dotace MMR nebo bez dotace – odbrženy CN na opravy vytipované MK, CN na chodníky do 30.5.2023
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst–  z rozpočtu obce nebo dotace OPŽP, CN DO 30.5.2023, realizace do 30.9.2023
Nákupní středisko - odkup nevyužívané části a studie využití budovy – na návrh IK a FV bude poptána studie proveditelnosti využití budovy nákupního střediska pro veřejné účely a další využití. Dle studie bude dále rozhodnuto o dalších krocích.
Obnova techniky na údržbu zeleně – z rozpočtu obce, zakoupena sekačka, výkonné fukary na cyklostezku,….
Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany, zabezpečení – nutné úpravy areálu hřiště – z rozpočtu obce, případně dotace Kabina NSA, CN DO 30.5.2023, realizace do 30.9.2023 
 Participativní rozpočet -   opakování realizace PR dle loňské praxe – v běhu, zatím žádný podaný projekt.
Budete-li mít jakýkoliv dotaz, ráda zodpovím.
Pavla Adamcová

