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Název akce:

„REKONSTRUKCE KABIN – BŘEZŮVKY“
Změnový list

číslo: ZL č. 01 – změny méně práce “

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo 
1. Oddíl stavby:  	stavební část a elektroistalace
2. Zpracovatel změnového listu:	  
				         KOME stavby s.r.o.		 Ičo.: 29242690
Sokolská 5369, 76001  Zlín 
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:		  
3.2	kontrolní den:		
3.3. projektová dokumentace:   
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
[bookmark: _Hlk121665038][bookmark: _Hlk121665316]V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností a na základě rozhodnutí uživatele- bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace akce není třeba provést některé práce či dodávky zahrnuté v  rozsahu díla, které  byly obsaženy v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr.   Projednané méně práce byly všemi účastníky realizace vyhodnoceny tak, že  opravdu nejsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo, proto budou vyjmuty z předmětu díla. 
 
Jedná se o:
·  D+M ocelových zárubní a jejich nátěrů
·  D+M PVC podlaha m.č. 1.04 část pod krbem 
·  D+M  komponenty elektroinstalace – krabice 
·  D+M TV anténa – celý soubor   
[bookmark: _Hlk121661404] 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

5.1  D+M ocelových zárubní a jejich nátěrů byla zajištěna objednatelem ve vlastní režii
NeRealizace  vede k potřebě  snížení  finančních prostředků o částku 41185,08 Kč bez DPH 
( 36 895,- + 4290,08 )

5.2	 PVC podlaha m.č. 1.04 část pod krbem nebyla realizována , uživatel tuto nahradil keramickou dlažbou která byla zajištěna objednatelem ve vlastní režii
NeRealizace  vede k potřebě  snížení  finančních prostředků o částku 3269,06 Kč bez DPH 

5.3 	D+M  komponenty elektroinstalace – krabice, na základě skutečného provedení nebylo nutno tyto komponenty osadit v rozsahu uvedeném ve VV  
NeRealizace  vede k potřebě  snížení  finančních prostředků o částku 8 008,- Kč bez DPH 

5.4	D+M  celý soubor   TV anténa nebude realizován, na základě dodatečného rozhodnutí uživatele- objednatele byl vyhodnocen tento soubor jako provozně nadbytečný.
NeRealizace  vede k potřebě  snížení  finančních prostředků o částku 25 566,- Kč bez DPH

	
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
 
Finanční náklady změny
Vyčíslení nerealizovaných dodávek  a prací vychází ze smluvního rozpočtu a je plně s tímto v souladu.

Rozpočty ke Změnovému listu č.1 – 
		méně práce 	78028,14  Kč  bez DPH
		Více práce 	0,-           Kč bez DPH		
Souborem projednaných v rámci tohoto změnového listu dojde k  ke snížení  potřeby  finančních prostředků na dokončení realizace akce    o částku 78. 028,14 Kč bez DPH. 


	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	VÍCEPRÁCE
	0,- Kč
	0,- Kč

	MÉNĚPRÁCE
	 
	        - 78 028,14  Kč
	-94 414,05  Kč

	CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST
	- 78 028,14  Kč
	-94 414,05 Kč

	CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD
	   2 079 110,93 Kč
	2 515 724,23 Kč

	CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ
	2 001 082,79 Kč
	2 421 310,18 Kč




Zhotovitel souhlasí s provedením  úpravy  uvedených souborů prací a dodávek v nově předpokládaném a specifikovaném rozsahu. 
Změna  rozsahu dodávky stavebních prací,  z objemových i technologických důvodů dle názoru zhotovitele  nemá  přímý vliv na konečný termín dle  SoD. 

Ve Zlíně dne 27.5.2023	






	………………………………….
								Michal Kopecký
								jednatel





6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností a zejména ve vazbě na probíhající koordinaci stavebních prací a dodávek  a prací bylo zjištěno, že výše popsané dodávky a práce   NEjsou potřebné  k bezvadnému  i kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dochází k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr –méněpráce .
Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr. Cenové vyčíslení zhotovitele - proběhlým upřesněním i dohodám v rámci koordinace stavebních dodávek a prací a současně odpovídá skutečnosti provedení na stavbě. 
Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují kvalitu či předpokládaný standard díla. 
Uvedené změny díla svým objemem nemají mít vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD.
U výše uvedené změny  méněprací  v souladu 134/2016 Sb.  s § 222  se jedná  o přípustnou změnu -další legální plnění- závazku dle odst. 4 zákona , - rozhodný je součet hodnoty všech změn v tomto případě činí cca 3,75%. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 15%  původní hodnoty závazku. 
Po schválení změnového listu doporučuji legalizovat změnový list zahrnutím  do  smluvního dodatku Smlouvy o dílo.  
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Zlíně dne ……….…………..	




	………………………………….
									Ing. Viktor Dynka


7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenová úprav bude zahrnuta do  dodatku Smlouvy o dílo.  

V Březůvkách ……….         dne ………………	


………………………………….
							Hana Vachová MBA, MPA starostka	


8. [bookmark: _GoBack]Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkový rozpočet 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele..
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