
Návrh obchodních a smluvních podmínek
DODATEK ČÍSLO 2 SmlouvY o dílo číslo 22502
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)
Kunčice pod Ondřejníkem, splašková kanalizace, stoka G

mezi:

Objednatel: 



Obec Kunčice pod Ondřejníkem


se sídlem:



č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

Zastoupen: 



Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce
IČO:



00296856

DIČ:



CZ00296856

Bankovní spojení: 



Česká národní banka
Číslo účtu: 



94-2018781/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ing. Jiří Mikala, starosta obce
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Petr Tryščuk, místostarosta obce 






Danuše Svobodová, odborný referent

E-mail:




obecni.urad@kuncicepo.cz  

Telefon:

         


+420 556 850 154  


dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:



Cobbler s.r.o.
se sídlem:



Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová 

zastoupeným:



Ing. Jiřím Vaškem, jednatelem a

Petrem Adámkem, jednatelem
IČO: 




46578463                       
DIČ: 




CZ46578463
Bankovní spojení: 


Komerční banka, a.s.
Č. ú.: 




508847851/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jiří Vašek, jednatel a Petr Adámek, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Vašek, jednatel
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248
dále jen zhotovitel – na straně druhé







II.
Předmět díla

  2.1   Smlouvou o dílo se rozšiřuje o provedení dle specifikace v ZL3 – výměnu materiálu zásypu kanalizace místo výkopkem bude zásyp proveden ŠD fr. 0-63 mm, mění se  technologie provedení protlaku a to z řízeného s ocelovou chráničkou na metodou valivých dlát s plastovou chráničkou a nutnosti přemístění čerpací stanice vč. změny trasy stoky G a zrušení 2 ks šachet betonových a 1 ks šachty plastové a s tím souvisejících prací a dále ZL4 - celoplošnou opravu místní komunikace. Změnový list zahrnuje rozdíl plochy opravy předpokládané dle SOD a skutečným rozsahem opravy komunikace







III. 







       Doba plnění

3.6
Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení díla je 3/2025. Termín řádného předání dokončení a předání díla je nejpozději do 150 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
IV.

Cena díla

4.1
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele   a činí:

Cena bez DPH dle SoD:

4 279 108,82 Kč
Cena prací nad rámec SoD:

   312 832,42 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1

4 591 941,24 Kč
Sazba DPH:                                           


       21%

DPH:

   964 307,66 Kč

Cena s DPH:
                                                            5 556 248,90 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2

6 546 055,48 Kč
Sazba DPH:                                           


       21%

DPH:

1 374 671,65 Kč

Cena s DPH:
                                                           7 920 727,13 Kč



Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1 –  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

Ostatní body smlouvy číslo 22502 ze dne 6.2.2025 zůstávají beze změny a v platnosti.
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne …………

V Zašové, dne 18.07.2025

............…………………………….

           ………..………………….

            Ing. Jiří Mikala




Ing. Jiří Vašek, jednatel
            starosta obce





Petr Adámek, jednatel
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1

