Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 
Město Úsov

se sídlem: nám. Míru 86, 789 73, Úsov;

IČ: 00303500, DIČ: CZ00303500;

zastoupené: Mgr. Benediktem Lavrinčíkem, starostou obce,
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

FORTEX STAVBY s.r.o.
se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk;
IČ: 08516774, DIČ: CZ699000025;
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Michalem Konečným,
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
tento
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2220026
na provedení projektových prací: 
„fotovoltaická elektrárna na objektu zš a mš úsov – školní 187, úsov“ 
I. PREAMBULE

1.1. Dne 3.10.2022 uzavřeli Město Úsov a FORTEX  STAVBY s.r.o. Smlouvu o dílo, označenou číslem zhotovitele: 2220026 a Dodatek č.1 dne 12.12.2022,  dle kterých se zhotovitel zavázal provést pro objednatele Město Úsov provedení projektových prací na zakázce „FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA OBJEKTU ZŠ A MŠ ÚSOV – ŠKOLNÍ 187, ÚSOV“ dle specifikace ve Smlouvě o dílo a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu (dále jen Smlouva o dílo). 
1.2. S ohledem na to, že se objednatel a zhotovitel dohodli na rozšíření  předmětu plnění zakázky, účastníci tímto ve vzájemné shodě doplňují a mění Smlouvu o dílo o změny a ujednání, sjednané v článku II. PŘEDMĚT DODATKU.  
II. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany tímto po vzájemné dohodě mění Smlouvu o dílo uvedenou v  čl. I. odstavec 1.1. tohoto dodatku tak, že:
2.1. Čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ se doplňuje nově o prodloužení konečného termínu zpracování projektové dokumentace.
2.2.
Čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ zní nově takto:
Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou  následující:

· zahájení projekčních prací……………………………………..…....….od 15.10.2022
· zpracování studie půdní vestavby………………………………………  do 31.1.2023
· zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro UR a SP………….…do 15.2.2023

· zajištění vyjádření dot. orgánů státní správy v rozsahu pro SP ……….…do 15.3.2023
· zpracování položkového rozpočtu stavby dle PD pro SP ……………......do 30.3.2023
· zajištění vydání stavebního povolení pro fotovoltaickou elektrárnu ....….do 30.6.2023.
(Termín zajištění vydání stavebního povolení se odvíjí od průběhu stavebního řízení s čímž objednatel souhlasí).
V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo nezměněna. 

       III.    ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
3.2. Účastníci prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, dodatek si řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.  
3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
V Úsově, dne:                                                           V Šumperku, dne: 
Objednatel:                                                                  Zhotovitel:

………………………………………                            ………………………………

            Město Úsov
                                                     FORTEX STAVBY s.r.o.

   Mgr. Benedikt Lavrinčík




                     Ing. Michal Konečný
           Starosta obce




                            Jednatel společnosti
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