PRILOHA
k zapisu z 22. zasedani ZO Celechovice na Hané
Informace o ¢innosti ZO — informace starostky o ¢innosti organu obce

Dovolte mi, abych vas sezndmila s ¢innosti za obdobi od zacatku biezna, kdy byla na zasedani
piednesena posledni zprava.

Nejvice ¢asu bylo vénovano stavbé prutahu ve Studenci, kde po zimni pfestavce intenzivné
pokracovaly stavebni prace. Denné jsme fesili spolecné se stavbyvedoucim - panem
Teichamnnem a predev§im mistrem - panem Pohankou vse, co bylo tfeba. Kazdy tyden se
konaly kontrolni dny. V patek 10. dubna probéhlo piedani objektii SSOK. 12. dubna skoncila
uplnd uzavirka, prace pokracovaly v rezimu ,,Prijezd stavbou". S firmou PORR byl uzavien
v souladu se schvalenym usnesenim z 30. 10. 2025 dodatek €. 2, ktery zohlediiuje viceprace
dle polozkového rozpoctu. Firma PORR dale pozéadala o prodlouzeni o 20 dnti, kdy zhotovitel
pii provadéni dila narazil na skryté prekazky. Objednatel nebyl schopen zjistit tyto skutecnosti
jiz ve fazi projekéni piipravy stavby, jednalo se o zmény vyvolané okolnostmi, které
objednatel nemohl ptedvidat.

Zastupitelé na zasedani v dubnu projednali a schvalili uzavieni dodatku ¢. 3. Nasledné byl
uzavien 1 dodatek ¢. 4, kde byly vy¢isleny viceprace a ménéprace. Dilo bylo pfedano a béhem
kvétna probihalo odstranéni nedod¢€lki jak na stavebnich objektech SSOK, tak na stavebnich
objektech obce. Nedod¢€lky byly odstranény, jediné, co neni dokonceno, jsou vysadby zelené,
které zajistuje externi firma.

V soucasné dobé se pfipravuji veskeré potfebné dokumenty ke kolaudaci.

Na SFDI byla odeslana zadost o zménu véetné vSech zménovych listli, ¢ekame na schvaleni a
zaslani nové smlouvy o poskytnuti dotace, nebot’ pfidélena dotace nebyla v lofiském roce
¢erpana a bude tedy zfejmé nutné uzaviit novou smlouvu.

Jakmile bude tspésné zkolaudovéno a finanéné dofeSeno se Statnim fondem dopravni
infrastruktury, uzavie se naro¢na kapitola, ktera provétila predevsim trpélivost a vstiicnost
obcant Studence. Odménou jim je Upln€ novy vefejny prostor, bezpe€néjsi i vzhledove
privétivejsi. Chtéla bych jim vSem upfimné podékovat.

Intenzivné pokracuji prace na projektu autobusovych zastavek ve Studenci, nasledné bude
projektova dokumentace pfedana na stavebni Gfad a po vydani povoleni bude zastupitelstvo
fesit financovani a samotnou realizaci. Ta by méla probéhnout v ptiStim roce, nebot’ od ledna
2028 bude do Studence zavedena autobusova linka.

Financ¢ni kondice obce je stale dobra, obec ma na terminovanych tctech alokovano stale 10
mil. K¢, které tam zlistanou i na dalsi 3 mésice, a to do zari 2026.

Stavebni prace na rekonstrukci 5 koupelen na Trilobitu pokracuji, v soucasné dobé€ jsou jiz
hotové 3 koupelny a dokoncuji se dalsi dve.

Hasic¢sky zachranny sbor provedl na Trilobitu kontrolu dodrZovéani povinnosti stanovenych
v zakon& o pozarni ochrané. Kontrolujici ufedni osoba v protokolu z kontroly konstatuje, ze
instalované protipozarni dvete nemaji pozadovanou protipozarni odolnost. S HZS toto
budeme fesit.

S Zadosti o dotaci na Ministerstvo zemédélstvi na opravu dvou kiizkd, a to kiize u odpocivky
na Kosif a kiize mezi Celechovicemi a Kostelcem, jsme bohuzel neuspéli. Na posledni
kvétnové pracovni schlizce se zastupitelé dohodli, Ze kiize budou opraveny z vlastnich zdroja
obce.



Spolecnost Podané ruce pozadala o dar na zajisténi sluZeb osobni asistence pro ob¢any nasi
obce, a to ve vysi 120 000 K¢. Zastupitelé rozhodli o daru ve vysi 20 000 K¢ jako
v predchozich letech.

Cyklostezka Za Ruskou — Kaple — Zadost do IROP byla podéana ve spolupréaci s firmou BM
Asistent. Zatim nemame informace o pfidé€leni ¢i neptfidéleni dotace.

S pojistovnou Kooperativa fesime revize pojistnych smluv obecniho majetku a jejich
aktualizaci.

Rada Olomouckého kraje projednala nasi zadost o prevod silnice pies Hliniky po kiizovatku a
vypsala zamér bezaplatné prevést nemovity majetek, a to konkrétné pozemni komunikaci
111/44931 vcetn¢ vSech soucasti a ptislusenstvi. Nejprve bude uzaviena smlouva o budouci

darovaci smlouvé, fadna darovaci smlouva bude uzaviena do jednoho roku ode dne nabyti
pravni moci rozhodnuti o vyfazeni pozemni komunikace z krajské silni¢ni sité.

Zastupitelé také jednali o nutnosti pfijmout nové zaméstnance, a to na udrzbu vefejného
prostranstvi a zelené, a také na ucetni agendu.

Tolik ve stru¢nosti informace o ¢innosti.
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