
DODATEK Č. 3
KE SmlouvĚ o dílo
č. zhotovitele: S23-037-0055

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)
Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - první etapa
mezi:

Objednatel: 



Obec Kunčice pod Ondřejníkem


se sídlem:



č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

Zastoupen: 



Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce

IČO:



00296856

DIČ:



CZ00296856

Bankovní spojení: 



Česká národní banka
Číslo účtu: 



94-2018781/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ing. Jiří Mikala, starosta obce 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Petr Tryščuk, místostarosta obce 






Danuše Svobodová, odborný referent

E-mail:




obecni.urad@kuncicepo.cz  

Telefon:

         


+420 556 850 154  


dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:



SWIETELSKY stavební s.r.o,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

Dopravní stavby Morava 
se sídlem 



Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: 


Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
zastoupeným 



Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu 
IČ: 480 35 599                   DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
                            č. ú.: 212269343/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na 

základě pověření) 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Šulák, Petr Janovský 
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.09.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  provedení stavby „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - první etapa“ (dále jen „dílo“). Dne 16.12. 2022 pak byl uzavřen dodatek č. 1 a 17.5. 2023 dodatek č. 2 k této smlouvě.
Vzhledem k tomu, že součástí díla je i atypický pískovcový památník a přilehlé podium, když jejich realizace je závislá na vytěžení dostatečně velkého kusu pískovce, k čemuž dosud nedošlo, dohodli se zhotovitel a objednatel na uzavření tohoto dodatku, kterým se v návaznosti na shora uvedenou skutečnost upraví termín řádného dokončení a předání části díla -  pískovcového památníku a přilehlého podia.

Zbylé části díla, které je v souladu s článkem VIII., bodem 8.7, smlouvy o dílo možné předávat v ucelených, samostatně funkčních částech, budou předány v dohodnutých termínech.
I.

Předmět dodatku

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že mění článek III. bod 3.6 smlouvy o dílo ze dne 01.09.2022 ve znění dodatku č. 2 tak, že nově zní:

1.2 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy. Termín řádného dokončení a předání díla je nejpozději do 30.6. 2023 vč. provedení sadových úprav. Termín pro dokončení a předání pískovcového památníku a přilehlého podia je 30.9.2023. 
II.

Cena díla

Tímto Dodatkem č. 3 se mění cena díla, která byla stanovena dohodou smluvních stran na základě změnových listů uvedených v příloze Dodatku č. 3 a činí:

ZL – Vícepráce

· Sanace ploch K01 a K02

· Oprava a prodloužení stávajícího chodníku

VCP celkem



          401 694,19 Kč bez DPH

Původní cena díla (SoD a Dodatek č.1 a č. 2)


Cena bez DPH:
20 290 587,00 Kč

DPH: 

  4 261 023,27 Kč

Celkem s DPH:
24 551 610,27 Kč
Cena díla dle ZL

Vícepráce: 
401 694,19 Kč

DPH:

  84 355,78 Kč
Celkem s DPH:
486 049,97 Kč
Nová cena díla (SOD  + Dodatek č.1 a č.2 a č.3)

Cena bez DPH:
20 692 281,19 Kč

DPH: 

  4 345 379,05 Kč

Celkem s DPH:
25 037 660,24 Kč
III.

Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 01.09.2022 ve znění dodatku č. 2 pak zůstávají 
beze změny.
2.2 Obě strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

2.4  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne
V Šenově u Nového Jičína dne 


SWIETELSKY stavební s.r.o, 



SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 



závod Dopravní stavby MORAVA

............…………………………….

           ………………………….

             Ing. Jiří Mikala




   Ing. David Kubíček
            starosta obce




                   ředitel oblasti 








………………………………..








        Ing. Ondřej Matuš









vedoucí odd. přípravy a kalkulací 
G1
4

