

Dodatek č. 2 
SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo zhotovitele: 19052023
ev. číslo objednatele: MUR/102/23-S

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2023, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „OZ“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. Smluvní strany

1.1. [bookmark: _Hlk504722101]Objednatel: 		Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
	sídlo: 			nám. Míru 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
	zastoupený:	Bc. Tomášem Levinským, starostou města
	IČ:			00262552
	DIČ: 			CZ00262552
	Bankovní spojení:	963232349/0800
	Datová schránka:	fjxbbm5

		ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 	Tomáš Levinský
		ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí staveniště a ve věcech předání a převzetí díla oprávněn k jednání: 		Ing. Miroslav Fadrhons
      technický dozor (dále jako „TDS“): 		Ing. Jiří Sluka, Jablonec nad Nisou, IČ 10421955
		autorský dozor (dále jako „AD“): 		Ing. arch. Ondřej Štěpán
		koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jako „BOZP“): UNISSA plus, SE, Jablonec nad Nisou, IČ 28998081
	

(dále jen „objednatel“) 
                
                                                                         
1.2. Zhotovitel:		Pozemní stavitelství s.r.o.
PSČ, sídlo: 		46001, Liberec, Ruprechtická 538/24
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C  vložka 23 220
zastoupený:		Sejkorovou Ivanou, jednatel	
IČ:			27298370
DIČ:			CZ27298370
Bankovní spojení: 	43-2573580267/0100, Komerční banka a.s., Liberec
Datová schránka:	yvet9ip

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 	Sejkorová Ivana
ve věcech technických oprávněn k jednání: 	Ing. František Bachtík
hlavní stavbyvedoucí:				Ing. František Bachtík

(dále jen „zhotovitel“) 
2. Úvodní ustanovení
2.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 6.6.2023 uzavřely smlouvu na základě výsledku otevřeného řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Navýšení kapacity specializovaných tříd 2. st. ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou - přístavba“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Realizace veřejné zakázky je spolufinancována prostřednictvím dotačního programu IROP v rámci projektu s názvem: „Navýšení kapacity specializovaných tříd, vybavení a modernizace 2. st ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou“, registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001610, dále jen jako „smlouva“.

2.2 S ohledem na skutečnost, že se v průběhu plnění a realizace díla dle smlouvy vyskytla potřeba změn stavebních prací (dále souhrnně jako „změny“ či „více práce“ či „méně práce“), smluvní strany uzavřely dne 27.8.2024 dodatek č. 1.

2.3 Smluvní strany konstatují, že ve změnových listech dodatku č. 1, resp. rozpočtu byla nalezena matematická chyba součtu, kdy: 

a) u objektu 2 – stavební část u vícepracích měly být uvedeny položky tak, jak jsou nyní v příloze k tomuto dodatku č. 2, kdy vznikl rozdíl 23.100,--Kč;

b) u objektu 6 – vzduchotechnika u vícepracích měly být uvedeny položky tak, jak jsou nyní v příloze k tomuto dodatku č. 2, kdy vznikl rozdíl 5.762,--Kč;

c) u objektu 2 – stavební část u méněpracích měly být uvedeny položky tak, jak jsou nyní v příloze k tomuto dodatku č. 2, kdy vznikl rozdíl 59.390,--Kč;

z čehož plyne, že částka ve výši 30.528,--Kč byla plněna objednatelem nad rámec rozpočtu. 	Comment by Kateřina Malá: Zde upozorňuji, že tam je 40 haléřů … pak níže jinak,…. 

Správně tak mělo být u dodatku č. 1 uvedeno navýšení v částce 2.166.851,70 Kč bez DPH. Vznikl tak rozdíl ve výši 30.528,--Kč bez DPH (zaokrouhleno o 40 haléřů), kdy tento rozdíl ve výši 30.528,--Kč bez DPH se zavazuje zhotovitel objednateli vrátit (dobropisem).

2.4 Smluvní strany se dohodly na opravě položek rozpočtu/změnového listu a je nutné také změnit celkovou cenu díla, která musí být ponížena právě o částku 30.528,--Kč bez DPH.
3. Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk499121136]3.1 S ohledem na výše uvedené smluvní strany sjednávají následující změny smlouvy.
3.2 Původní bod 2 článku 3 smlouvy (tedy bod 3.2), který ve znění dodatku č. 1 zní: 
	 
„3.2 Celková cena díla je stanovena pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu jeho realizace. Celková cena díla činí: 
Celková cena díla bez DPH				27.035.608,74Kč
DPH 21%						5.677.477,84Kč
Celková cena díla včetně DPH			32.713.086,58Kč	Comment by Kateřina Malá: Toto jsou částky z dodatku č. 1
DPH je vyčísleno dle právních předpisů platných ke dni uzavření této smlouvy.“

 SE RUŠÍ a NAHRAZUJE se v tomtéž článku 3 bodem 2 takto (tohoto znění):

„3.2 Celková cena díla je stanovena pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu jeho realizace. Celková cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH				27.005.080,74Kč 
DPH 21%						5.671.066,96Kč	Comment by Kateřina Malá: Odečteno 30.528	Comment by Kateřina Malá: DPH prosím o kontrolu na dvě desetinné
Celková cena díla včetně DPH			32.676.147,70Kč	Comment by Kateřina Malá: Součet prosím kontrolu 
[bookmark: _GoBack]DPH je vyčísleno dle právních předpisů platných ke dni uzavření této smlouvy.“
3.3 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4.2 Změny a doplňky tohoto dodatku č. 2 lze provést pouze písemnou formou.
4.3 Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto dodatku č. 2 nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení tohoto dodatku č. 2. V případě, že by jakékoliv ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části dodatku č. 2, jež pozbyla platnosti.
4.5 Ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
4.6 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 2, dodatku č. 2 rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, které z tohoto dodatku č. 2 pro smluvní strany vyplývají, na důkaz toho připojují své podpisy.
4.7 Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Rychnov u Jablonce nad Nisou URM č. …….. ze dne ….. . Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněný veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Rychnov u Jablonce nad Nisou. 
4.8 Opravený krycí list z dodatku č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 2, kdy se nejedná o celkový rozpočet díla, ale pouze o opravenou část rozpočtu díla, tedy tu část z dodatku č. 1, ostatní rozpočet zůstává nedotčen. Opravené položky jsou zvýrazněny.
Příloha č. 1 – opravený rozpočet/krycí list
objednatel:				    		zhotovitel:
	
V Rychnově u Jablonce nad Nisou

____________________________
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Bc. Tomáš Levinský
starosta města

	
V Liberci 
 
______________________________
Pozemní stavitelství s.r.o.
Sejkorová Ivana, jednatel
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