Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.1.2018
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552

sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
statutární orgán: Bc. Tomáš Levinský, starosta

číslo účtu: 963232349/0800

(dále jen „objednatel“)
a

AquaKlimax s.r.o.
IČO: 05559243, DIČ: CZ05559243
sídlem: Klostermanova 883/8, 460 01 Liberec 1

zastoupená: Ing. Pavlem Schneiderem, jednatelem

č. telefonu: 739181683, e-mail: info@aquaklimax.cz
č.ú.: 230 1113 665/2010
 (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.1.2018 ve věci vypracování projektové dokumentace na kanalizaci v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou. 
I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla dle smlouvy o dílo ze dne 1.1.2018 ve věci vypracování projektové dokumentaci na kanalizaci v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 definují změnu rozsahu díla, respektive dokládají shodně odsouhlasený soupis služeb nad rámec původní smlouvy o dílo, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

2. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 shodně konstatují, že dochází ke změně v ujednání o předmětu díla dle čl. I a o ceně díla dle čl. III smlouvy o dílo ze dne 1.1.2018. V souladu s odsouhlaseným soupisem služeb byla cena díla navýšena o 83.000,- Kč bez DPH.
II.

Tímto dodatkem č. 1 se vypouští text v čl. I. Předmět díla – odstavec 1.:

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci na kanalizaci v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou v tomto rozsahu:

a) dešťové kanalizace v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou se zaústěním do stávající vodoteče Mohelky, popřípadě prověření možného využití stávající kanalizace v ul. Boční, Jablonec nad Nisou, ve stupni DSP včetně výkazu výměr a rozpočtu, dle přiložené situace se zákresem území navrženého k odkanalizování.
b) Splaškovou kanalizace v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou se zaústěním navrhované kanalizační stoky „Kokonín – Pulečný – Rychnov“, prověření možného využití stávající kanalizace v ul. Boční, Jablonec nad Nisou, ve stupni DSP včetně výkazu výměr a rozpočtu, dle přiložené situace se zákresem 
A nahrazuje se textem:
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci na kanalizaci a vodovod v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou v tomto rozsahu:

a) dešťové kanalizace v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou se zaústěním do stávající vodoteče Mohelky, popřípadě prověření možného využití stávající kanalizace v ul. Boční, Jablonec nad Nisou, ve stupni DSP včetně výkazu výměr a rozpočtu, dle přiložené situace se zákresem území navrženého k odkanalizování.
b) Splaškovou kanalizace v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou se zaústěním navrhované kanalizační stoky „Kokonín – Pulečný – Rychnov“, prověření možného využití stávající kanalizace v ul. Boční, Jablonec nad Nisou, ve stupni DSP včetně výkazu výměr a rozpočtu, dle přiložené situace se zákresem 
c) Vodovodní řad v ul. Boční, Okružní, Vyhlídková a Na Hranici s propojením na stávající vodovodní řad v ul. Na Hranici a Boční, Rychnov u Jablonce nad Nisou, ve stupni DSP včetně výkazu výměr a rozpočtu.

III.
Tímto dodatkem č. 1 se vypouští text v čl. II. Doba plnění – odstavec 1.:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1. 7. 2018


Odevzdání Projektové dokumentace se stanovuje do 31. 12. 2021 s tím že podání žádosti o stavební povolení zajistí zhotovitel nejpozději do 31. 12. 2022, a to včetně všech náležitých příloh.

A nahrazuje se textem:
1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1. 7. 2018


Odevzdání Projektové dokumentace se stanovuje do 31. 12. 2022 s tím že podání žádosti o stavební povolení zajistí zhotovitel nejpozději do 31. 12. 2023, a to včetně všech náležitých příloh.

IV.
Tímto dodatkem č. 1 se vypouští text v čl. III. Cena a platební podmínky – odstavec 1.:
1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 124.000,- Kč (slovy jedno sto dvacet čtyři  tisíc korun) bez DPH. Podrobné členění ceny díla je uvedeno v příloze této smlouvy.

A nahrazuje se textem:
1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 207.000,- Kč (slovy dvě stě sedm  tisíc korun českých) bez DPH. Podrobné členění ceny díla je uvedeno v příloze této smlouvy.

V.

1. Ostatní ujednání zůstávající beze změny. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je nabídkový list, kde je uveden soupis služeb nad rámec původní smlouvy o dílo ze dne 1.1.2018. 
2. Uzavření tohoto dodatek č. 1 projednala Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou a usnesení č. ……………. ze dne 21.11.2022 jeho znění schválila.

3. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v tištěné podobě ve 2 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jeho podpisu jedno vyhotovení.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne…………………

V Liberci dne: ………………

………………………………………



………………………………………….
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 



AquaKlimax, s.r.o.

Tomáš Levinský – starosta města



Ing. Pavel Schneider




         Objednatel





              Zhotovitel

2

