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SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 6



k podlimitní veřejné zakázce na dodávku stavebních prací


„Integrované městské centrum služeb Tilia“


Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo


k podlimitní veřejné zakázce na dodávku stavebních prací:

Integrované městské centrum služeb Tilia

Smluvní strany 

Objednatel: 		Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Se sídlem: 		Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 
IČO:			00262552
DIČ:			CZ00262552
ID datové schránky:	fjxbbm5
Zastoupený: 		Bc. Tomášem Levinským, starostou města 
Bankovní spojení: 	963232349/0800 

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 	Bc. Tomáš Levinský, starosta města
Ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí staveniště a ve věcech předání a převzetí díla oprávněn k jednání: 				Bc. Tomáš Levinský, starosta města
						Ing. Miroslav Fadrhons, odbor výstavby MÚ
Technický dozor (dále jako ,,TDS“):		Ing. Jiří Sluka, IČ 10421955
Autorský dozor (dále jako ,,AD“):		Ing. Miroslav Fejfar
						DESIGN4 – projekty staveb, s.r.o., IČ: 22801936
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jako ,,BOZP“):
						Michal Čejka, BEPOSYS s.r.o., IČ: 09018867

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:		CL-EVANS s.r.o. 
PSČ, sídlo: 		Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 19685
Zastoupený: 	Ing. Janem Neužilem, jednatelem a Ing. Josefem Láfem, jednatelem 
IČ: 			26768607 
DIČ: 			CZ26768607 
ID datové schránky: 	5idv3st
Bankovní spojení: 	107-931980297/0100 
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jan Neužil, Mgr. Tomáš Kafka, Ing. Josef Láf
Ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí prací oprávněn k jednání:	 Ing. David Fous

(dále jen jako „zhotovitel“), 

společně objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“, 

uzavírají dodatek č. 6 ke smlouvě  o dílo ze dne 22.02.2022, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce, přestavba a přístavba stávajícího nevyužívaného objektu občanského vybavení v centru města na adrese Náměstí Míru, č.p. 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, na integrované městské centrum služeb „Tilia“ (dále jen „dodatek č. 6“):

I. Úvodní ustanovení, prohlášení smluvních stran a opodstatněnost dodatku č. 6

1.1 S ohledem na skutečnost, že se v průběhu plnění a realizace díla dle smlouvy vyskytla potřeba změn stavebních prací (dále souhrnně jako „změny“ či „vícepráce“ či „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 6, a to v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, dále jen jako „ZZVZ“.

1.2 Jedná se o změny v rozsahu stavebních prací a dodávek, které jsou nezbytné pro dokončení díla (předmětu smlouvy) a jejichž potřeba a nutnost vznikla v průběhu realizace díla či jejichž potřebu objednatel nemohl předvídat. 

1.3   Je nezbytné provést následující změny díla: 

1.3.1 Po posouzení a požadavku na architektonické ztvárnění a sjednocení výrazu celé budovy je třeba provést změna v provedení vnitřních i vnějších zámečnických prvků - zábradlí a madel. Vnější prvky jsou barevně sjednoceny s dalšími barevnými prvky - okny, plechovou krytinou a dešťovými svody. Vnitřní zábradlí a madla jsou barevně sjednocena s dveřmi a dalšími vnitřními prvky. Zároveň je přizpůsobeno i vertikální členění zábradlí. Původní plánované zámečnické prvky jsou v plné výši odečteny, dále také jako „změna č. 1“.
● Změna č. 1 je taktéž shodně odůvodněna v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 6, přičemž je zde také explicitně uveden soupis nutných prací a detailnější popis, jedná se o změnový list č. 29.
● Změna č. 1 zvýší smluvní cenu díla o částku ve výši 266.419,12 Kč bez DPH. Změna č. 1 neprodlouží termín dokončení díla. Změna č. 1 je v režimu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.3.2 Z důvodu architektonického odlišení vnější plochy s betonovou dlažbou od vnitřní (kryté) plochy je zrušena betonová dlažba kryté plochy u vstupu do budovy. Nově je plocha provedena tak, aby co nejlépe vyhověla požadavku na venkovní zimní provoz a zároveň nevyvolala finanční navýšení. Po posouzení několika variant byla zvolena jako nejvýhodnější variantou plocha s povrchem z česaného betonu, dále také jako „změna č. 2“.
● Změna č. 2 je taktéž shodně odůvodněna v příloze č. 2 k tomuto dodatku č. 6, přičemž je zde také explicitně uveden soupis nutných prací, jedná se o změnový list č. 30.
● Změna č. 2 sníží smluvní cenu díla o částku ve výši – 114.902,35 Kč bez DPH. Termín dokončení díla tato změna nemění. Změna č. 2 je v režimu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.

1.3.3 Další změna řeší změny v dodávkách zdravotní instalace, vytápění a příslušného ovládání - měření a regulace. Po posouzení provozu budovy a promítnutí do prvků zdravotní techniky a vytápění je provedena záměna těchto prvků. Je omezen počet elektronických směšovacích baterií a nahrazen mechanicky ovládanými v místech, kde nejsou vyžadovány hygienickými požadavky, je ponížen počet sprch včetně příslušného vybavení. Posouzením nároku na potřebu teplé vody postačí celkově nižší množství teplé vody. Proto je nahrazen projektovaný zásobník teplé vody zásobníkem o menším objemu, čímž dochází k úspoře energie i provozních nákladů budovy. Ve specializovaných provozech (lékárna, zubní ordinace) se doplňují přívody dle konkrétních požadavků těchto provozů. Provádí se omezení dodávky naddimenzovaných prvků ovládání topení a odpočet dalších prvků měření a regulace. Veškeré ovládání s dálkovým přístupem zajišťuje investor a uživatel prostřednictvím společnosti zajišťující tuto činnost pro více objektů Města Rychnov. Vlivem dodávky plynu s jinými vlastnostmi je nutno osadit na přívodní plynovodní potrubí filtr a upravit potrubí, dále také jako „změna č. 3“.
● Změna č. 3 je uvedena v příloze č. 3 k tomuto dodatku č. 6, přičemž je zde také explicitně uveden soupis změn a prací, jedná se o změnový list č. 31.
● Změna č. 3 sníží smluvní cenu díla o částku ve výši – 1.390.540,59 bez DPH. Termín dokončení díla tato změna nemění. Změna č. 3 je v režimu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.

1.3.4 Po posouzení zástupcem hygieny v průběhu realizace stavby vyplynul požadavek na doplnění nuceného odvětrání v několika místnostech včetně odvětrání lékařských prostor. V místech kolize vzduchotechnického potrubí s konstrukčními prvky - průvlaky - je nutno provést úpravu trasy potrubí. Zároveň je z architektonického i akustického hlediska přemístěna vzduchotechnická jednotka, po revizi dokumentace byla zrušena jedna jednotka chlazení, dále také jako „změna č. 4“.
● Změna č. 4 je taktéž shodně odůvodněna v příloze č. 4 k tomuto dodatku č. 6, přičemž je zde také explicitně uveden soupis nutných prací, jedná se o změnový list č. 32.
● Změna č. 4 zvýší smluvní cenu díla o částku ve výši 52.654,45 Kč bez DPH. Termín dokončení díla tato změna neprodlouží. Změna č. 4 je v režimu stanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.	Comment by Kateřina Malá: Pozor, brána částka ze změnového listu … v přehledové tabulce se lehce částka odlišuje !! 

1.3.5 Po provedení revize projektu a posouzení z požárně bezpečnostního hlediska jsou nahrazeny kazetové podhledy sádrokartonovými, které je nutno opatřit nátěrem. Další požadavek na zvýšené množství maleb a nátěrů vznikl snížením ploch keramických obkladů v sociálních zařízeních a nahrazením omyvatelnými nátěry tak, aby tyto prostory vyhověly hygienickým požadavkům na omyvatelnost těchto ploch. Změnový list navazuje částečně na změnový list č. 15, dále také jako „změna č. 5“.
● Změna č. 5 je taktéž shodně odůvodněna v příloze č. 5 k tomuto dodatku č. 6, přičemž je zde také explicitně uveden soupis nutných prací a detailnější popis důvodů dané změny, jedná se o změnový list č. 33.
● Změna č. 5 zvýší smluvní cenu díla o částku ve výši 135.163,86 Kč bez DPH. Změna č. 5 neprodlouží termín dokončení díla. Změna č. 5 je v režimu stanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

1.3.6 Venkovní zpevněné plochy navazují na samostatnou akci ploch a parkoviště, jejíž první etapa se prováděla před realizací zpevněných ploch u Tilie. Druhá etapa se provádí v souběhu s plochami u Tilie. Z důvodu sjednocení povrchů se stavbou již dříve provedenou, je materiál dlažeb zpevněných ploch z projektu nahrazen dlažbou shodnou s dlažbou použitou na již dříve realizované akci, dále také jako „změna č. 6“.
● Změna č. 6 je taktéž shodně odůvodněna v příloze č. 6 k tomuto dodatku č. 6, přičemž je zde také explicitně uveden soupis nutných prací a detailní popis změny, jedná se o změnový list č. 34.
● Změna č. 6 sníží smluvní cenu díla o částku ve výši – 70.360,83 bez DPH. Změna č. 6 nemění termín dokončení díla. Změna č. 6 je v režimu stanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

1.3.7 Z důvodu vylepšení ekologických parametrů stavby a s výhledem do budoucna, kdy by odvod kanalizace měl být řešen jako oddílná kanalizační soustava, tj. zvlášť samostatné potrubí kanalizace dešťové a splaškové, se přistoupilo k tomuto řešení úpravou stávajícího projektu. Jednotná kanalizace se nahrazuje oddílnou s vyústěním dešťové kanalizace do řeky Mohelky a nezahlcuje se čistírna odpadních vod, dále také jako „změna č. 7“.
● Změna č. 7 je taktéž shodně odůvodněna v příloze č. 7 k tomuto dodatku č. 6, přičemž je zde také explicitně uveden soupis nutných prací, jedná se o změnový list č. 35.
● Změna č. 7 zvýší smluvní cenu díla o částku ve výši 202.284,--Kč bez DPH. Změna č. 7 neprodlouží termín dokončení díla. Změna č. 7 je v režimu stanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.3.8 Další změna obsahuje práce, které se vlivem revize projektu stavby a změn v průběhu realizace stavby neprováděly, dále také jako „změna č. 8“.
● Změna č. 8 je taktéž shodně odůvodněna v příloze č. 8 k tomuto dodatku č. 6, přičemž je zde také explicitně uveden soupis nutných prací, jedná se o změnový list č. 36.
● Změna č. 8 sníží smluvní cenu díla o částku ve výši – 342.349,37 Kč bez DPH. Změna č. 8 nemění termín dokončení díla. Změna č. 8 je v režimu stanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že se jedná v důsledku změn shora uvedených o celkové snížení ceny díla ve výši – 1.261.631,71 Kč bez DPH.	Comment by Kateřina Malá: V přehledové tabulce není celková částka, nemohla jsem zkontrolovat, zda odpovídá

II. Předmět dodatku č. 5

2.1 S ohledem na výše uvedené smluvní strany sjednávají následující změny smlouvy:

Původní bod 2 článku 3 smlouvy (tedy bod 3.2), který ve znění dodatků č. 1 a č. 2, č. 3 a č. 4 a č. 5 smlouvy zní: 

„3.2 Celková cena díla je stanovena pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu jeho realizace. Celková cena díla činí: 	
Celková cena díla bez DPH				89.434.856,11 Kč 	Comment by Kateřina Malá:  částka je dle dodatku č. 5, čili to je poslední částka 
DPH 21%						18.781.319,78 Kč
Celková cena díla včetně DPH				108.216.175,89 Kč“

[bookmark: _GoBack]SE RUŠÍ a NAHRAZUJE se v tomtéž článku 3 bodem 2 takto (tohoto znění):

„3.2 Celková cena díla je stanovena pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu jeho realizace. Celková cena díla činí: 	
Celková cena díla bez DPH				88.173.224,4 Kč 	Comment by Kateřina Malá: Odečteno snížení  – 1.261.631,71 Kč, pozor, částka je trochu jiná, než v přehledové tabulce, asi dáno odchylkou u změny 32, viz komentář výše  
DPH 21%						18.516.377,12 Kč	Comment by Kateřina Malá: DPH ze shora uvedeného, zaokrouhleno na dvě, prosím kontrolu
Celková cena díla včetně DPH				106.689.601,52 Kč“	Comment by Kateřina Malá: Součet, prosím o kontrolu 

Původní bod 3 článku 3 smlouvy (tedy bod 3.3), který ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a č. 3 a č. 4 a č. 5 zní: 

„3.3 	Celková cena díla se pro potřeby zadavatele formálně dělí na uznatelné a neuznatelné náklady následovně:

	Uznatelné náklady bez DPH			84.615.066,87 Kč
	DPH 21%					17.769.164,04 Kč
	Uznatelné náklady včetně DPH			102.384.230,91 Kč			

	Neuznatelné náklady bez DPH			 4.819.789,24 Kč
	DPH 21%					 1.012.155,74 Kč
	Neuznatelné náklady včetně DPH		 	5.831.944,98 Kč“

SE RUŠÍ a NAHRAZUJE se v tomtéž článku 3 bodem 3 takto (tohoto znění):

„3.3 	Celková cena díla se pro potřeby zadavatele formálně dělí na uznatelné a neuznatelné náklady následovně:

	Uznatelné náklady bez DPH			83.353.435,16 Kč	Comment by Kateřina Malá: Opět odečtena částka, prosím o kontrolu
	DPH 21%					17.504.221,38 Kč	Comment by Kateřina Malá: Z toho DPH
	Uznatelné náklady včetně DPH			100.857.656,54 Kč				Comment by Kateřina Malá: Součet 

	Neuznatelné náklady bez DPH			 4.819.789,24 Kč	Comment by Kateřina Malá: Nemění se 
	DPH 21%					 1.012.155,74 Kč
	Neuznatelné náklady včetně DPH		 	5.831.944,98 Kč“

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a č. 3 a č. 4 a č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti, neboť smluvní strany nežádají dalších změn v předmětu smlouvy a dosavadní práce pokračují v souladu se smlouvou. 
III. Ustanovení společná a závěrečná

3.1 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3.2 Změny a doplňky tohoto dodatku č. 6 lze provést pouze písemnou formou.
3.3 Tento dodatek č. 6 byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto dodatku č. 6 nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení tohoto dodatku č. 6. V případě, že by jakékoliv ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části dodatku č. 6, jež pozbyla platnosti.
3.5 Ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3.6 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 6, dodatku č. 6 rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, které z tohoto dodatku č. 6 pro smluvní strany vyplývají, na důkaz toho připojují své podpisy.
3.7 Uzavření tohoto dodatku č. 6 bylo schváleno usnesením Rady města Rychnov u Jablonce nad Nisou URM č. …….. ze dne ….. . Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněný veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Rychnov u Jablonce nad Nisou. 
3.8 Podrobný rozsah změn provedených na základě tohoto dodatku a jejich ocenění je uvedeno v přílohách č. 1 až 8. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 6 tak tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – změna č. 1 /změnový list 29/
Příloha č. 2 – změna č. 2 /změnový list 30/
Příloha č. 3  – změna č. 3 /změnový list 31/
Příloha č. 4 – změna č. 4 /změnový list 32/
Příloha č. 5 – změna č. 5 /změnový list 33/
Příloha č. 6  – změna č. 6 /změnový list 34/
Příloha č. 7  – změna č. 7 /změnový list 35/
Příloha č. 8  – změna č. 8 /změnový list 36/

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne ________		V České Lípě dne________

Za objednatele:					              		Za zhotovitele:
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou				CL-EVANS s.r.o.

________________						________________________
Bc. Tomáš Levinský						Ing. Josef Láf, jednatel 
    starosta města	

								________________________
								Ing. Jan Neužil, jednatel
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