

termíny	27.06.-30.06.	01.07.-07.07.	08.07.-14.07.	15.07.-21.07.	22.07.-28.07.	29.07.-04.08.	05.08.-11.08.	12.08.-18.08.	19.08.-25.08.	26.08.-01.09.	02.09.-08.09.	09.09.-15.09.	16.09.-22.09.	23.09.-29.09.	30.09.-06.10.	07.10.-13.10.	14.10.-15.10.	
popis prací	ROK 2024																	
bourací a demontážní práce																		
výkopové práce																		
rozvody vody, kanalizace																		
montáž lapolu, venkovní zemní práce																		
vzduchotechnika																		
hydroizolace																		
betonáže podlah																		
rozvody elektro																		
zdění příček																		
montáž zárubní																		
demontáž technologie výtahů																		
montáž technologie výtahů																		
omítky, štuky																		
montáž SDK konstrukcí																		
povrchové úpravy podlah																		
izolace stěn																		
obklady																		
malby, nátěry																		
montáž technologie kuchyně																		
kompletace ZTI																		
dokončovací práce																		
úklid staveniště																		
předání díla																		