

Harmonogram LTC Choltice dle smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2023

březen 2025 - přípravné práce, zařízení staveniště

duben 2025 - základy, ležaté rozvody, propojení se stávajícím objektem

květen 2025 - zdivo a odvodnění, závlahy kurty

červen 2025 - střešní plášť a výplně otvorů, betony

červenec 2025 - rozvody el, zt, vzt

srpen 2025 - omítky, fasády

září 2025 - malby, obklady, dlažby

říjen 2025 - kompletace zt, el. vzt apod.

listopad 2025 - dodělky a předání díla