

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo R-27/14-2023 uzavřené dne 11. 10. 2023 (dále jen „smlouva“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Brandýsek
se sídlem: 273 41 Brandýsek - Olšany, Slánská 62
jednající: Ing. Henrieta Rydlová, starostka
IČO: 00234168
DIČ: CZ00234168
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 73103983/ 0300
telefon/fax: 312 283 701, 312 283 815 / 312 284 119
e-mail: info@brandysek.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupený: Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jiří Egermayer, jednatel
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ699005769
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 19455 od 30. 7. 1990
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 545 481/0100
Česká spořitelna a.s. č. ú. 324 63 72/0800
ČSOB a.s. č. ú. 183533319/0300
tel. +420 415 654 094, e-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s odst. 4.2 a 14.2 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě následujících ustanovení smlouvy.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění při zachování zadávacích podmínek předmětného výběrového řízení následovně.

2. Změna doby plnění se prodlužuje v souladu s ustanovením odst. 4.2 smlouvy o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek (nízké teploty neumožňující dodržení technologického postupu). O přerušení prací je proveden zápis ve stavebním deníku.
3. Práce byly přerušeny po dobu 89 kalendářních dnů. Tímto dodatkem se v odst. 4.1 smlouvy nahrazuje text: „ - Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 20. 5. 2024“ novým zněním: „- Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 21. 6. 2024“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě je projevem jejich vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brandýsku

V Lounech

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Henrieta Rydlová
starostka

Ing. Jiří Benda, Ing. Jiří Egermayer
jednatelé