



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:

"Modernizace vnitřních prostor MŠ"

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi stranami:

Objednatel:	Obec Bělkovice-Laštany
Se sídlem	Č.p. 139, 783 16 Dolany
IČ:	00298654
DIČ:	CZ00298654
Bankovní spojení:	Komerční banka
č. účtu:	293542718/0300
Zastoupený:	Ing. Tomáš Němčic, starosta obce
Kontaktní údaje:	Tel.: +420 602 776 606
	Email: nemcic@belkovice-lastany.cz

Dále již „**Objednatel**“

Zhotovitel:	Stavona Olomouc s.r.o.
Se sídlem:	Chválkovická 218/52, Olomouc 773 00
IČ:	258 77 488
DIČ:	CZ25877488
Bankovní spojení:	KB Olomouc a.s.
č. účtu:	35-0785100297/0100
Zastoupený:	Ivo Nápravníkem

Dále již „**Zhotovitel**“

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku v souladu s občanským zákoníkem a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jsou změny ve smlouvě o dílo na akci „**Modernizace vnitřních prostor MŠ**“:

II. Cena díla a způsob úhrady

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě upřesnění při postupu prací a při dodání kvalitnějších materiálů, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu stavby. Rozsah úprav díla u schodiště zahrnuje také práce, které nebyly součástí původního rozpočtu k SOD. Jedná se o tyto ceny:



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:

"Modernizace vnitřních prostor MŠ"

	<i>v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>v Kč včetně DPH</i>
<i>SOD</i>	<i>1 886 600,60</i>	<i>396 186,13</i>	<i>2 282 786,73</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>286 002</i>	<i>60600,41</i>	<i>346 062,4</i>
<i>Dodatek č. 2</i>	<i>367 778,15</i>	<i>77 233,41</i>	<i>445 011,56</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>2 540 380,75</i>	<i>456 786,54</i>	<i>3 073 860,69</i>

III. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.04.2023, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 21 je podepsán ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 21 byl schválen Radou obce č. 17/2023 dne 11.09.2023.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 2:

1. Podrobný položkový rozpočet

Vdne

V.....dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele