



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Bělkovice – Lašťany

383 16 Bělkovice Lašťany 139
Ing. Tomášem Němčicem, starosta obce
00298654
ČSOB a.s.
293542718/0300

a

2. Zhotovitel:

Zápis v OR:
se sídlem:
zastoupený:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1036
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti
Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Ing. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Mgr. Lucie Potočárová

IČO:

150 53 695

DIČ:

CZ 15053695

Bankovní spojení:

ČSOB Chrudim

Číslo účtu:

272199033/0300

dále též jako „**smluvní strany**“

Dodatek č. 3 je vypracován na základě článku III. Cena za dílo bod č. 1 – cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla.

Zdůvodnění

Na základě výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha č. 1 je sjednaná cena **398 700,00 Kč bez DPH.**

Na základě článku III. Cena za dílo bodu 4 – změna sjednané ceny je možná pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami uzavřeného písemného dodatku je vyhotoven tento Dodatek č. 3.

Vzhledem k tomu, že je do celkové ceny vztažena cena za likvidaci HG vrtu v případě negativního výsledku hydrogeologického průzkumu, bude celková cena ponížena o položky, které zahrnují zpracování projektu likvidace a provedení likvidačních prací viz položka č. 19 (likvidace vrtu v případě negativních výsledků včetně dopravy) a č. 36 (zpracování projektu likvidace).

Ve výkazu výměr je výslovně uvedeno, že tyto položky v případě pozitivního výsledku hydrogeologického průzkumu nebudou realizovány.

I. Předmět Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

- 1.1 Tímto **Dodatkem č. 3** se mění článek III. Cena za dílo bod č. 1: „Cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla

Cena díla bez DPH celkem: 398 700,00 Kč

DPH celkem: 83 727,00 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 482 427,00 Kč

- 1.2 Nové znění článku III. Cena za dílo bod č. 1: „Cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla

Cena díla bez DPH celkem: 387 200,00 Kč

DPH celkem: 81 312,00 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 468 512,00 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek byl sepsán smluvními stranami a vyjadřuje jejich shodnou vůli.
- 2.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Dodatek č. 3 je vydán ve 2 ks vyhotovení s platností originálu, přičemž 1 ks vyhotovení obdrží objednatel a 1ks vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 2.4 Dodatek č. 3 je schválen Radou obce Bělkovice-Lašťany dne 25. 10. 2023 č. usn. 20/2023.

V Bělkovicích-Lašťanech dne 30.10.2023

V Chrudimi dne 25. 10. 2023

objednatel

zhotovitel