

Obec Bělkovice-Lašťany

Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 Dolany

IČ: 00298654

DIČ: CZ00298654

Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy: Ing. Tomáš Němčic, starosta (tel. 602 776 606, email: nemcic@belkovice-lastany.cz)

technicky: 602 776 606, nemcic@belkovice-lastany.cz

finančně: 585397249, koprnova@belkovicelastany.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ASITIS s.r.o.

Sídlo: Vážného 10, Brno, 621 00

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 110 508

zastoupená: Martinem Vokřálem, jednatelem

IČ: 078 36 686

DIČ: CZ07836686

Osoba oprávněná k samostatnému jednání ve věcech této smlouvy: Ing. Martin Vokřál, jednatel (tel. 777 551 594, email: vokral@asitis.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

Dohodu o ukončení smlouvy o dílo

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zajištění vyhotovení projektové dokumentace „Projektová dokumentace na FVE – ČOV Bělkovice-Lašťany“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna z důvodu zjištění technických překážek bránících bezvadnému naplnění této smlouvy – zejména nových poznatků charakteru technicko-stavebních (statika budovy mateřské školy), na které v době vzniku smlouvy nebyly k dispozici. Důvodem pro instalaci FVE na střeše MŠ byl nedostatek vhodných ploch na čistírně odpadních vod (ČOV). Dalším, a to zcela zásadním důvodem byla nově nastalá potřeba kompletního nového řešení umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) nikoliv na výše uvedené mateřské škole ale na nově budovaném zastřešení a přístřešcích sběrného dvora sousedícího s ČOV, na které v době vzniku smlouvy nebyly k dispozici a bylo nutno je zcela nově projektovat a připravit na proces stavebního povolení.

II.

Předmět dohody

- 1) Účastníci dohody tímto ukončují smlouvu o dílo s tím, že zhotoviteli nenáleží žádné plnění.
- 2) Účastníci současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy o dílo neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
- 2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Tato dohoda byla je schválena Radou obce Bělkovice-Lašřany dne 27. 3. 2024 pod č. usn. XX/2024.

za objednatele

za zhotovitele

V Bělkovicích-Lašřanech dne:

V Brně dne

.....
Za objednatele
Ing. Tomáš Němčic, starosta

.....
Za zhotovitele
Ing. Martin Vokřál, jednatel

