

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 24069/040145/01

„Revitalizace návsi Bělkovice – Laštany“

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění
tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:
Smluvní strany:

O b j e d n a t e l: Obec Bělkovice - Lašťany

Právní forma: územně samosprávním celek
Se sídlem: Bělkovice - Lašřany 139 783 16 Dolany
IČO: 00298654
DIČ: CZ00298654 Obec je plátce DPH
Zastoupení: Ing. Tomáš Němčic, starosta obce
Bankovní spojení:
číslo účtu: 293542718/0300
Tel: 602 776 606
Email: nemcic@belkovice-lastany.cz

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
kontaktní adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523
Telefon: 585 757 041 e-mail: ids@ids-olomouc.

Ing. Svatopluk Novák, č. aut.: 28900

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto tento Dodatek č.1.

I.

Preamble

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 4.9.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo specifikované v čl. II. Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva o dílo”).
2. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (vícepráce). V souladu s článkem V. ZMĚNY DÍLA tak smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 2 PŘEDMĚT DÍLA rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č.1 Dodatku č. 1.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. IV. CENA ZA DÍLO, odst. 1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí:

Cena dle SOD bez DPH:	11.744.979,98 Kč
-----------------------	------------------

Vícepráce dle Dodatku č.1:	457.689,75 Kč
----------------------------	---------------

Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH:	12.202.669,73 Kč
--------------------------------------	------------------

DPH 21%:	2.562.560,64 Kč
----------	-----------------

Cena celkem vč. DPH	14.765.230,37 Kč
----------------------------	-------------------------

Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl schválen orgánem obce, dne..... pod č. usnesení.....

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 změnový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Bělkovicích – Lašřanech dne:

V Olomouci dne:

.....
Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

.....
Vladimír Dvořák, předseda představenstva