

DODATEK Č. 1

Ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. Smluvní strany

1. Obec Bělkovice-Laštiny

sídlo: Bělkovice-Laštiny 90, 783 16 Bělkovice-Laštiny
IČO: 00298654
DIČ: CZ00298654
zastoupená: Ing. Tomáš Němčic, starosta
č. účtu: 293542718/0300
E-mail: nemcic@belkovice-lastany.cz
Tel: 602776606
(dále jen „objednatel“)

a

2. Photon Energy Solutions CZ a.s.

B 27434 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha
IČ: 28482123
DIČ: CZ28482123
zastoupený: Členem správní rady, společností Global Investment Protection AG, kterou při výkonu funkce zastupuje Georg Hotar
č. účtu: 2110584528/2700
kontaktní osoba: Petr Šterc
tel.: +420 778 700 197
e-mail: petr.sterc@photonenergy.com
(dále jen „zhotovitel“)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilý,
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen
„dodatek“):

II. Preambule

1. Tento dodatek se uzavírá k **Smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2025**, jejímž předmětem je zhotovení díla „FVE ČOV A SBĚROVÝ DVŮR BĚLKOVICE-LAŠTANY“ (dále jen „**Smlouva**“), a jeho účelem je úprava termínů plnění dle čl. III Smlouvy v návaznosti na skutečný průběh realizace, klimatické podmínky a zjištěné technické okolnosti stavby.

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu posunu realizace díla, který byl způsoben pozdějším předáním staveniště dne 4. 8. 2025 a následnými nepříznivými klimatickými podmínkami, jež znemožnily dokončení díla v původně stanovených termínech.

III.

Předmět dodatku

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Provádění díla bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti smlouvy (přípravné práce). Zakázka bude ukončena nejpozději do 30. 11. 2025 (předávací protokol vč. revizní zprávy).“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, pokud se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v daném registru, jinak nabývá účinnosti podpisem druhé smluvní strany.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tento dodatek přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

4. Dodatek č. 1 byl schválen v Radě obce Bělkovice-Lašťany dne 24.9.2025 pod č. Usn. 17/2025.

V Bělkovicích-Lašťanech dne

V Praze dne

.....
Tomáš Němčic, starosta obce

.....
Photon Energy Solutions CZ a.s.

Za zhotovitele