

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo objednatele:

Číslo zhotoviteľa: 24069/040145/01

na zhotovení díla:

„Revitalizace návsi Bělkovice – Laštany“

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění
tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l: Obec Bělkovice - Lašťany

Právní forma: územně samosprávním celek
Se sídlem: Bělkovice - Lašřany 139 783 16 Dolany
IČO: 00298654
DIČ: CZ00298654 Obec je plátcem DPH
Zastoupení: Ing. Tomáš Němčic, starosta obce
Bankovní spojení:
číslo účtu: 293542718/0300
Tel: 602 776 606
Email: nemcic@belkovice-lastany.cz

a

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
kontaktní adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523
Telefon: 585 757 041 e-mail: ids@ids-olomouc.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Divize liniové stavby
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Vladimír Dvořák, předseda představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Svatopluk Novák, ředitel divize liniové stavby
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
Ing. Svatopluk Novák, č. aut.: 28900

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento Dodatek č.2.

I.

Preamble

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 4.9.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo specifikované v čl. II. Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva o dílo”), ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.7.2025.

2. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (vícepráce). V souladu s článkem V. ZMĚNY DÍLA tak smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 2 PŘEDMĚT DÍLA rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č.1 Dodatku č. 2.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. IV. CENA ZA DÍLO, odst. 1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí:

Cena dle SOD vč. dodatku č. 1 bez DPH:	12.202.669,73 Kč
Vícepráce dle Dodatku č.2:	Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH:	Kč
DPH 21%:	Kč
Cena celkem vč. DPH	Kč

Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 2.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo byl schválen orgánem obce, dne..... pod č. usnesení.....

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 změnový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Bělkovicích – Lašřanech dne:

V Olomouci dne:

.....
Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

.....
Vladimír Dvořák, předseda představenstva