



PATOKRYJE – splašková kanalizace Registrační číslo: CZ.05.01.04/01/23_043/0002516	
ZMĚNOVÝ LIST č. 12	Datum předložení zhotovitelem 21.8. 2025
Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.6	Datum schválení objednatelem
Objednatel	Obec Patokryje Patokryje 35 434 01 Most
TDI	Ing. Jan Svitavský
Zhotovitel	Společnost Patokryje Vedoucí společník: VHS technology a.s. Chotějovice 166 418 04 Světec
Objekt SO :	PATOKRYJE – splašková kanalizace SO 01, SO 02 – Neprovedené práce ze smluvního rozpočtu
<ul style="list-style-type: none">• Stávající stav dle PD: Z projektové dokumentace pro stavební povolení a k výběru zhotovitele, vyplynul smluvní výkaz výměr, který definoval základní rozsah prací.• Popis změny (navrhovaný stav): Změnový list řeší neprovedené práce oproti smluvnímu výkazu výměr.	
Zdůvodnění změny: Neprovedení práce ze smluvního výkazu výměr.	
Závěr : Předmětem změnového listu jsou neprovedené práce ze smluvního výkazu výměr. Jedná se o méněpráce ze základní ceny vyplývající z uzavřené SoD. Detaily řeší příložený výkaz výměr méněprací. Uvedené práce nebyly fakturovány. Tento změnový list bude podkladem pro uzavření dodatku k SoD, bez dopadu na cenu.	
Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem



Změna ceny ke schválení:	Změna přinese změnu ceny díla o MP -3 404 455,89 Kč bez DPH
---------------------------------	---

Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:	- Položkový rozpočet
-----------------	----------------------

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA



PODPISOVÁ STRANA

Vyjádření zhotovitele: Provedení změn má dopad do celkového HMG stavby.

Podpis:

.....

Razítko:

Datum:

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit

.....

Razítko:

Datum:

Schvalovací proces:

TDI:

Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit

.....

Razítko:

Datum:

Objednatel:

Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~

.....

Razítko:

Datum:

KRYCÍ LIST ZL12 - NEPROVEDENÉ PRÁCE



Kód: 22064
Stavba: Patokryje_kanalizace_VV_fin

Místo: Obec Patokryje Datum: 21.08.2025
Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124
DIČ:
Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
Projektant: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. IČ: 25023829
DIČ: CZ25023829
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -3 404 455,89

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	-3 404 455,89	-714 935,74

Cena s DPH v CZK -4 119 391,62

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025



Kód: 22064/SO 01.1
Objekt: Stoka 1

Místo: Obec Patokryje Datum: 13. 08. 2025

Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124 DIČ:

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753 DIČ: CZ27347753

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Smluvní rozpočet			Prostaveno celkem			Zůstatek				
					Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin												
O	SO 01.1		Stoka 1			4 118 558,50	85,38	3 516 474,31	14,62				602 084,19		
D	HSV		Práce a dodávky HSV			4 107 714,12	85,34	3 505 629,93	14,66				602 084,19		
D	1		Zemní práce			1 753 864,85	100,00	1 753 864,85	0,00				0,00		
D	5.1		Komunikace SÚS			214 347,25	56,12	120 295,50	43,88				94 051,76		
40	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	34,500	77,00	2 656,50	100,00	34,500	2 656,50	0,00	0,000	0,00		
41	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	34,500	296,80	10 239,60	100,00	34,500	10 239,60	0,00	0,000	0,00		
42	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	44,850	121,40	5 444,79	100,00	44,850	5 444,79	0,00	0,000	0,00		
43	K	113154113	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	120,750	191,00	23 063,25	100,00	120,750	23 063,25	0,00	0,000	0,00		
44	K	564770101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	34,500	370,00	12 765,00	46,65	16,093	5 954,41	53,35	18,407	6 810,59		
45	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozprostřením a zhutněním SC 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	34,500	394,00	13 593,00	46,65	16,093	6 340,50	53,35	18,407	7 252,50		

ČP	TV	Kód	Smluvní rozpočet						Prostavně celkem			Zůstatek		
			Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
46	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	120,750	15,00	1 811,25	46,64	56,322	844,83	53,36	64,428	966,42	
47	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	120,750	437,80	52 864,35	46,64	56,322	24 657,88	53,36	64,428	28 206,47	
48	K	5811111.R1	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 50 mm	m ²	44,850	573,26	25 710,71	46,64	20,920	11 992,62	53,36	23,930	13 718,10	
49	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	m ²	34,500	107,00	3 691,50	0,31	0,108	11,56	99,69	34,392	3 679,94	
50	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	76,000	32,40	2 462,40	46,64	35,449	1 148,56	53,36	40,551	1 313,84	
51	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	76,000	112,00	8 512,00	46,64	35,449	3 970,33	53,36	40,551	4 541,67	
52	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	76,000	77,60	5 897,60	46,64	35,449	2 750,84	53,36	40,551	3 146,76	
53	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	71,000	190,45	13 521,95	46,64	33,116	6 306,94	53,36	37,884	7 215,01	
54	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m ²	793,500	0,21	166,64	0,31	2,480	0,52	99,69	791,020	166,11	
55	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	m ²	120,750	7,31	882,68	46,64	56,322	411,72	53,36	64,428	470,97	
56	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m ²	120,750	1,64	198,03	46,64	56,322	92,37	53,36	64,428	105,66	
57	K	939591040	Výztuž konstrukci pozemních komunikací ze sítí svařovaných	t	0,460	67 100,00	30 866,00	46,68	0,215	14 408,28	53,32	0,245	16 457,72	
D 5.2				Komunikace MK				1 176 306,02	56,81	668 273,58	43,19	508 032,45		
58	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	655,900	60,90	39 944,31	100,00	655,900	39 944,31	0,00	0,000	0,00	
59	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	649,460	24,78	16 093,62	100,00	649,460	16 093,62	0,00	0,000	0,00	
60	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	649,460	121,80	79 104,23	100,00	649,460	79 104,23	0,00	0,000	0,00	

ČP	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet				Prostavně celkem				Zůstatek	
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
61	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	655,900	8,00	5 247,20	54,95	360,385	2 883,08	45,05	295,515	2 364,12
62	K	564730001	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	192,000	179,00	34 368,00	54,95	105,495	18 883,52	45,05	86,505	15 484,48
63	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	649,460	536,00	348 110,56	54,95	356,846	191 269,54	45,05	292,614	156 841,02
64	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	463,900	251,00	116 438,90	54,95	254,890	63 977,42	45,05	209,010	52 461,48
65	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	463,900	29,60	13 731,44	54,95	254,890	7 544,75	45,05	209,010	6 186,69
66	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	835,020	15,00	12 525,30	54,95	458,802	6 882,03	45,05	376,218	5 643,27
67	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	649,460	349,80	227 181,11	54,95	356,846	124 824,78	45,05	292,614	102 356,33
68	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	655,900	107,00	70 181,30	0,00	0,000	0,00	100,00	655,900	70 181,30
69	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	930,600	32,40	30 151,44	54,95	511,319	16 566,73	45,05	419,281	13 584,71
70	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	930,600	112,00	104 227,20	54,95	511,319	57 267,69	45,05	419,281	46 959,51
71	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	930,600	77,60	72 214,56	54,95	511,319	39 678,33	45,05	419,281	32 536,23
72	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	4 639,000	0,21	974,19	0,00	0,000	0,00	100,00	4 639,000	974,19
73	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	649,460	7,31	4 747,55	54,95	356,847	2 608,55	45,05	292,613	2 139,00
74	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	649,460	1,64	1 065,11	69,95	454,268	745,00	30,05	195,192	320,11
D 8			Trubní vedení				705 027,85	100,00		705 027,85	0,00		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 129,80	100,00		43 129,80	0,00		0,00
D 997			Přesun sutě				103 919,66	100,00		103 919,66	0,00		0,00
D 998			Přesun hmot				5 942,89	100,00		5 942,89	0,00		0,00

Smluvní rozpočet										Prostaveno celkem			Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 522,04	100,00		2 522,04	0,00		0,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 522,04	100,00		2 522,04	0,00		0,00	
	D	M	Práce a dodávky M				8 322,34	100,00		8 322,34	0,00		0,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				8 322,34	100,00		8 322,34	0,00		0,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025



Kód: 22064/SO 01.2
Objekt: Stoka 2

Místo: Obec Patokryje Datum: 13. 08. 2025
 Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124
 Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753
 DIČ: CZ27347753

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Smluvní rozpočet			Prostaveno celkem			Zůstatek				
					Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin												
O	SO 01.2		Stoka 2			425 232,87	73,64	313 149,96	26,36				112 082,91		
D	HSV		Práce a dodávky HSV			423 215,51	73,52	311 132,60	26,48				112 082,91		
D	1		Zemní práce			173 350,60	100,00	173 350,60	0,00				0,00		
D	5		Komunikace pozemní			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
D	5.2		Komunikace MK			137 661,92	18,58	25 579,01	81,42				112 082,91		
40	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	57,400	60,90	3 495,66	100,00	57,400	3 495,66	0,00	0,000	0,00		
41	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	80,360	24,78	1 991,32	100,00	80,360	1 991,32	0,00	0,000	0,00		
42	K	113154112	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	80,360	121,80	9 787,85	100,00	80,360	9 787,85	0,00	0,000	0,00		
43	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	57,400	8,00	459,20	100,00	57,400	459,20	0,00	0,000	0,00		
44	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	80,360	536,00	43 072,96	0,00	0,000	0,00	100,00	80,360	43 072,96		
45	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	57,400	251,00	14 407,40	0,00	0,000	0,00	100,00	57,400	14 407,40		

ČP	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet				Prostavně celkem				Zůstatek		
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
46	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	57,400	29,60	1 699,04	0,00	0,000	0,00	100,00	57,400	1 699,04	
47	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	103,320	15,00	1 549,80	0,00	0,000	0,00	100,00	103,320	1 549,80	
48	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	80,360	349,80	28 109,93	0,00	0,000	0,00	100,00	80,360	28 109,93	
49	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	m ²	57,400	107,00	6 141,80	0,00	0,000	0,00	100,00	57,400	6 141,80	
50	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	117,600	32,40	3 810,24	0,00	0,000	0,00	100,00	117,600	3 810,24	
51	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	117,600	112,00	13 171,20	0,00	0,000	0,00	100,00	117,600	13 171,20	
52	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	117,600	77,60	9 125,76	100,00	117,600	9 125,76	0,00	0,000	0,00	
53	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m ²	574,000	0,21	120,54	0,00	0,000	0,00	100,00	574,000	120,54	
54	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m ²	80,360	7,31	587,43	100,00	80,360	587,43	0,00	0,000	0,00	
55	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	80,360	1,64	131,79	100,00	80,360	131,79	0,00	0,000	0,00	
D 8			Trubní vedení				85 776,36	100,00		85 776,36	0,00		0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 164,30	100,00		6 164,30	0,00		0,00	
D 997			Přesun sutě				9 513,44	100,00		9 513,44	0,00		0,00	
D 998			Přesun hmot				762,31	100,00		762,31	0,00		0,00	
D M			Práce a dodávky M				2 017,36	100,00		2 017,36	0,00		0,00	
D 23-M			Montáže potrubí				2 017,36	100,00		2 017,36	0,00		0,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025



Kód: 22064/SO 01.3
Objekt: Stoka 3

Místo: Obec Patokryje Datum: 13. 08. 2025

Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124
 DIČ:

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753
 DIČ: CZ27347753

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Smluvní rozpočet			Prostaveno celkem			Zůstatek				
					Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin												
O	SO 01.3		Stoka 3				3 644 600,84	68,04	2 479 655,21	31,96			1 164 793,35		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 634 034,80	67,94	2 469 089,17	32,06			1 164 793,35		
D	1		Zemní práce				1 465 870,71	100,00	1 465 870,71	0,00			0,00		
D	4		Vodorovné konstrukce				87 665,22	100,00	87 665,22	0,00			0,00		
D	5		Komunikace pozemní				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
D	5.2		Komunikace MK				1 420 445,24	18,51	262 980,71	81,49			1 157 464,53		
40	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenu hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	594,700	60,90	36 217,23	100,00	36 217,23	0,00	594,700	36 217,23	0,00	0,00	
41	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	832,580	24,78	20 631,33	100,00	20 631,33	0,00	832,580	20 631,33	0,00	0,00	
42	K	113154112	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	832,580	121,80	101 408,24	100,00	101 408,24	0,00	832,580	101 408,24	0,00	0,00	
43	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze šterkopsku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozproštěním, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	594,700	8,00	4 757,60	100,00	4 757,60	0,00	594,700	4 757,60	0,00	0,00	
44	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	832,580	536,00	446 262,88	0,00	0,00	100,00	0,000	832,580	446 262,88		

ČP	TV	Kód	Smluvní rozpočet										Prostavněno celkem			Zůstatek		
			Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena					
45	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dílačkových spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	594,700	251,00	149 269,70	0,00	0,000	0,00	100,00	594,700	149 269,70					
46	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	594,700	29,60	17 603,12	0,00	0,000	0,00	100,00	594,700	17 603,12					
47	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 070,460	15,00	16 056,90	0,00	0,000	0,00	100,00	1 070,460	16 056,90					
48	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	832,580	349,80	291 236,48	0,00	0,000	0,00	100,00	832,580	291 236,48					
49	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	594,700	107,00	63 632,90	0,00	0,000	0,00	100,00	594,700	63 632,90					
50	K	919731121	Zarovnávací stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	1 192,200	32,40	38 627,28	0,00	0,000	0,00	100,00	1 192,200	38 627,28					
51	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	1 192,200	112,00	133 526,40	0,00	0,000	0,00	100,00	1 192,200	133 526,40					
52	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	1 192,200	77,60	92 514,72	100,00	1 192,200	92 514,72	0,00	0,000	0,00					
53	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	5 947,000	0,21	1 248,87	0,00	0,000	0,00	100,00	5 947,000	1 248,87					
54	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo diážděného	m2	832,580	7,31	6 086,16	100,00	832,580	6 086,16	0,00	0,000	0,00					
55	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	832,580	1,64	1 365,43	100,00	832,580	1 365,43	0,00	0,000	0,00					
D 8				Trubní vedení			526 821,45	98,58	519 340,35	1,42	7 328,82							
56	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	1 680,00	8 400,00	100,00	5,000	8 400,00	0,00	0,000	0,00					
57	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	5,000	2 465,00	12 325,00	100,00	5,000	12 325,00	0,00	0,000	0,00					
58	K	8712553.01	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 63 x 3,8 mm	m	594,700	100,80	59 945,76	100,00	594,700	59 945,76	0,00	0,000	0,00					
59	M	28613721	potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR17 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63x3,8mm	m	603,621	189,00	114 084,37	100,00	603,621	114 084,37	0,00	0,000	0,00					

ČP	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet					Prostavně celkem				Zůstatek		
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
60	K	877215201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63	kus	51,000	275,00	14 025,00	100,00	51,000	14 025,00	0,00	0,000	0,00		
61	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	51,765	126,00	6 522,39	100,00	51,765	6 522,39	0,00	0,000	0,00		
62	K	877215218	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásllepek d 63	kus	1,000	259,00	259,00	100,00	1,000	259,00	0,00	0,000	0,00		
63	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,015	450,00	456,75	100,00	1,015	456,75	0,00	0,000	0,00		
64	K	877215301	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 63	kus	10,000	532,00	5 320,00	100,00	10,000	5 320,00	0,00	0,000	0,00		
65	M	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	10,000	108,00	1 080,00	100,00	10,000	1 080,00	0,00	0,000	0,00		
66	M	28654365	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	10,000	329,00	3 290,00	100,00	10,000	3 290,00	0,00	0,000	0,00		
67	K	891212222	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	11,000	849,00	9 339,00	100,00	11,000	9 339,00	0,00	0,000	0,00		
68	M	RMAT0003	šoupě přírubové deskové pro odpadní vodu DN 50	kus	11,000	6 345,00	69 795,00	100,00	11,000	69 795,00	0,00	0,000	0,00		
69	K	891212222	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	4,000	849,00	3 396,00	100,00	4,000	3 396,00	0,00	0,000	0,00		
70	M	42221451	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební délka PN10/16 DN 50x150mm	kus	4,000	6 075,00	24 300,00	100,00	4,000	24 300,00	0,00	0,000	0,00		
71	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvodňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	627,00	627,00	100,00	1,000	627,00	0,00	0,000	0,00		
72	M	4221300.1	ventil odvodňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, odpadní voda DN 50, provedení ocel s epoxidovou povrchovou ochranou	kus	1,000	8 125,00	8 125,00	100,00	1,000	8 125,00	0,00	0,000	0,00		
73	K	8922331.R1	Proplach kanalizačního tlakového potrubí DN od 40 do 70	m	594,700	37,11	22 069,32	100,00	594,700	22 069,32	0,00	0,000	0,00		
74	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	594,700	19,40	11 537,18	100,00	594,700	11 537,18	0,00	0,000	0,00		
75	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	11,000	833,00	9 163,00	100,00	11,000	9 163,00	0,00	0,000	0,00		
76	K	894201161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,589	5 010,00	2 950,89	34,30	0,202	1 012,02	65,70	0,387	1 938,87		
77	K	894201193	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm	m3	0,589	63,90	37,64	34,30	0,202	12,91	65,70	0,387	24,73		
78	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních sruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	5,000	3 380,00	16 900,00	100,00	5,000	16 900,00	0,00	0,000	0,00		
79	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	5,100	6 480,00	33 048,00	100,00	5,100	33 048,00	0,00	0,000	0,00		
80	M	59224348	tesnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	502,20	2 511,00	100,00	5,000	2 511,00	0,00	0,000	0,00		
81	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních sruž přechodová (konus) DN 1000	kus	5,000	1 730,00	8 650,00	100,00	5,000	8 650,00	0,00	0,000	0,00		

ČP	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet					Prostavně celkem				Zůstatek	
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
82	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsově plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	5,100	1 687,50	8 606,25	100,00	5,100	8 606,25	0,00	0,000	0,00	
83	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámmů pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 270,00	6 350,00	100,00	5,000	6 350,00	0,00	0,000	0,00	
84	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	3 105,00	15 525,00	100,00	5,000	15 525,00	0,00	0,000	0,00	
85	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zděvu	kus	30,000	248,00	7 440,00	25,84	7,752	1 922,50	74,16	22,248	5 365,22	
86	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	594,700	58,50	34 789,95	100,00	594,700	34 789,95	0,00	0,000	0,00	
87	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	594,700	10,01	5 952,95	100,00	594,700	5 952,95	0,00	0,000	0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 821,50	100,00		30 821,50	0,00		0,00	
D 997			Přesun sutě				98 566,49	100,00		98 566,49	0,00		0,00	
D 998			Přesun hmot				3 844,19	100,00		3 844,19	0,00		0,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 522,04	100,00		2 522,04	0,00		0,00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 522,04	100,00		2 522,04	0,00		0,00	
D M			Práce a dodávky M				8 044,00	100,00		8 044,00	0,00		0,00	
D 23-M			Montáže potrubí				8 044,00	100,00		8 044,00	0,00		0,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.06.2025 - 30.06.2025



Kód: 22064/SO 01.4
Objekt: Stoka 4

Místo: Obec Patokryje Datum: 14. 07. 2025

Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124
 DIČ:

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753
 DIČ: CZ27347753

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Smluvní rozpočet				Prostaveno celkem				Zůstatek			
					Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena			
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin													
O	SO 01.4		Stoka 4				614 532,17	70,37	432 441,19	29,63						182 090,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				612 394,83	70,27	430 303,85	29,73						182 090,98
D	1		Zemní práce				257 244,79	100,00	257 244,79	0,00						0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				17 238,42	100,00	17 238,42	0,00						0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
D	5.2		Komunikace MK				222 655,57	18,22	40 564,59	81,78						182 090,98
40	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	93,000	60,90	5 663,70	100,00	93,000	5 663,70	0,00	0,000	0,00			0,00
41	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	130,200	24,78	3 226,36	100,00	130,200	3 226,36	0,00	0,000	0,00			0,00
42	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	130,200	121,80	15 858,36	100,00	130,200	15 858,36	0,00	0,000	0,00			0,00
43	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	93,000	8,00	744,00	0,00	0,000	0,00	100,00	93,000	744,00			744,00
44	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	130,200	536,00	69 787,20	0,00	0,000	0,00	100,00	130,200	69 787,20			69 787,20

ČP	TV	Smluvní rozpočet						Prostavněno celkem				Zůstatek	
		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
45	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	93,000	251,00	23 343,00	0,00	0,000	0,00	93,000	23 343,00	
46	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	93,000	29,60	2 752,80	0,00	0,000	0,00	93,000	2 752,80	
47	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	167,400	15,00	2 511,00	0,00	0,000	0,00	167,400	2 511,00	
48	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	130,200	349,80	45 543,96	0,00	0,000	0,00	130,200	45 543,96	
49	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	93,000	107,00	9 951,00	0,00	0,000	0,00	93,000	9 951,00	
50	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	188,800	32,40	6 117,12	0,00	0,000	0,00	188,800	6 117,12	
51	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně přežezání spáry	m	188,800	112,00	21 145,60	0,00	0,000	0,00	188,800	21 145,60	
52	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	188,800	77,60	14 650,88	100,00	188,800	14 650,88	0,000	0,00	
53	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	930,000	0,21	195,30	0,00	0,000	0,00	930,000	195,30	
54	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	130,200	7,31	951,76	100,00	130,200	951,76	0,000	0,00	
55	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého náosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	130,200	1,64	213,53	100,00	130,200	213,53	0,000	0,00	
D 8			Trubní vedení				92 583,56	100,00		92 583,56	0,00	0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 164,30	100,00		6 164,30	0,00	0,00	
D 997			Přesun sutě				15 413,96	100,00		15 413,96	0,00	0,00	
D 998			Přesun hmot				1 094,23	100,00		1 094,23	0,00	0,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				630,68	100,00		630,68	0,00	0,00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				630,68	100,00		630,68	0,00	0,00	
D M			Práce a dodávky M				1 506,66	100,00		1 506,66	0,00	0,00	
D 23-M			Montáže potrubí				1 506,66	100,00		1 506,66	0,00	0,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.06.2025 - 30.06.2025



Kód: 22064/SO 01.5
Objekt: Stoka 5

Místo: Obec Patokryje Datum: 14. 07. 2025
 Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124
 Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753
 DIČ: CZ27347753

Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostaveno celkem			Zůstatek		
								%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
Smluvní rozpočet													
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin				851 151,77	99,97		850 873,31	0,03		278,46
O	SO 01.5		Stoka 5				849 014,43	99,97		848 735,97	0,03		278,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				370 091,05	100,00		370 091,05	0,00		0,00
D	1		Zemní práce				20 619,54	100,00		20 619,54	0,00		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
D	5		Komunikace pozemní				317 199,06	99,91		316 920,60	0,09		278,46
D	5.2		Komunikace MK										
40	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	132,600	60,90	8 075,34	100,00	132,600	8 075,34	0,00	0,000	0,00
41	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	185,640	24,78	4 600,16	100,00	185,640	4 600,16	0,00	0,000	0,00
42	K	113154112	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	185,640	121,80	22 610,95	100,00	185,640	22 610,95	0,00	0,000	0,00
43	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze šterkopišku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	132,600	8,00	1 060,80	100,00	132,600	1 060,80	0,00	0,000	0,00
44	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamennivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	185,640	536,00	99 503,04	100,00	185,640	99 503,04	0,00	0,000	0,00

ČP	TV	Kód	Smluvní rozpočet						Prostavně celkem				Zůstatek		
			Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
45	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	132,600	251,00	33 282,60	100,00	132,600	33 282,60	0,00	0,000	0,00		
46	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	132,600	29,60	3 924,96	100,00	132,600	3 924,96	0,00	0,000	0,00		
47	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	238,680	15,00	3 580,20	100,00	238,680	3 580,20	0,00	0,000	0,00		
48	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	185,640	349,80	64 936,87	100,00	185,640	64 936,87	0,00	0,000	0,00		
49	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	132,600	107,00	14 188,20	100,00	132,600	14 188,20	0,00	0,000	0,00		
50	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	268,000	32,40	8 683,20	100,00	268,000	8 683,20	0,00	0,000	0,00		
51	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně přežezání spáry	m	268,000	112,00	30 016,00	100,00	268,000	30 016,00	0,00	0,000	0,00		
52	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	268,000	77,60	20 796,80	100,00	268,000	20 796,80	0,00	0,000	0,00		
53	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	1 326,000	0,21	278,46	0,00	0,000	0,00	100,00	1 326,000	278,46		
54	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	185,640	7,31	1 357,03	100,00	185,640	1 357,03	0,00	0,000	0,00		
55	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	185,640	1,64	304,45	100,00	185,640	304,45	0,00	0,000	0,00		
D 8			Trubní vedení				111 819,37	100,00		111 819,37	0,00		0,00		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 164,30	100,00		6 164,30	0,00		0,00		
D 997			Přesun sutě				21 977,45	100,00		21 977,45	0,00		0,00		
D 998			Přesun hmot				1 143,66	100,00		1 143,66	0,00		0,00		
D PSV			Práce a dodávky PSV				630,68	100,00		630,68	0,00		0,00		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				630,68	100,00		630,68	0,00		0,00		
D M			Práce a dodávky M				1 506,66	100,00		1 506,66	0,00		0,00		
D 23-M			Montáže potrubí				1 506,66	100,00		1 506,66	0,00		0,00		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025



Kód: 22064/SO 01.6
Objekt: Stoka 6

Místo: Obec Patokryje Datum: 13. 08. 2025
 Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124
 Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753
 DIČ: CZ27347753

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Smluvní rozpočet				Prostaveno celkem				Zůstatek			
					J. cena	Množství	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena			
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin													
O	SO 01.6		Stoka 6			1 052 611,35	99,15	1 043 643,58	0,85							8 967,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV			1 048 337,35	99,14	1 039 369,58	0,86							8 967,77
D	1		Zemní práce			739 728,25	100,00	739 728,25	0,00							0,00
D	4		Vodorovné konstrukce			30 158,28	100,00	30 158,28	0,00							0,00
D	5		Komunikace pozemní			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
D	5.1		Komunikace SÚS			11 170,23	39,98	4 465,42	60,02							6 704,80
59	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,500	77,00	100,00	115,50	100,00	1,500	115,50	0,00	0,000	0,00		0,00
60	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	1,500	296,80	100,00	445,20	100,00	1,500	445,20	0,00	0,000	0,00		0,00
61	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1,950	121,40	100,00	236,73	100,00	1,950	236,73	0,00	0,000	0,00		0,00
62	K	113154113	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	5,250	191,00	100,00	1 002,75	100,00	5,250	1 002,75	0,00	0,000	0,00		0,00
63	K	564770101	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1,500	370,00	0,00	555,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,500	555,00		555,00

		Smluvní rozpočet						Prostavně celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
64	K	567122114	Podklad ze směsi strmeleneho cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 8/10 (KSC I), po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	1,500	394,00	591,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,500	591,00
65	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	5,250	15,00	78,75	0,00	0,000	0,00	100,00	5,250	78,75
66	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	5,250	437,80	2 298,45	0,00	0,000	0,00	100,00	5,250	2 298,45
67	K	5811111.R1	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 50 mm	m2	1,950	573,26	1 117,86	0,00	0,000	0,00	100,00	1,950	1 117,86
68	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1,500	107,00	160,50	0,00	0,000	0,00	100,00	1,500	160,50
69	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	10,000	32,40	324,00	100,00	10,000	324,00	0,00	0,000	0,00
70	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000	112,00	1 120,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	1 120,00
71	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	10,000	77,60	776,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	776,00
72	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,000	190,45	952,25	100,00	5,000	952,25	0,00	0,000	0,00
73	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	34,500	0,21	7,25	0,00	0,000	0,00	100,00	34,500	7,25
74	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	5,250	7,31	38,38	100,00	5,250	38,38	0,00	0,000	0,00
75	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	5,250	1,64	8,61	100,00	5,250	8,61	0,00	0,000	0,00
76	K	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze sítí svařovaných	t	0,020	67 100,00	1 342,00	100,00	0,020	1 342,00	0,00	0,000	0,00
D 5.2							17 986,50	91,08		16 381,50	8,92		1 605,00
Komunikace MK													
77	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	45,000	105,70	4 756,50	100,00	45,000	4 756,50	0,00	0,000	0,00
78	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vhlčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	45,000	8,00	360,00	100,00	45,000	360,00	0,00	0,000	0,00

		Smluvní rozpočet					Prostavně celkem				Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
79	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 100 mm	m ²	45,000	179,00	8 055,00	100,00	45,000	8 055,00	0,00	0,000	0,00
80	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	m ²	45,000	107,00	4 815,00	66,67	30,000	3 210,00	33,33	15,000	1 605,00
D 5.3 Chodník z betonové dlažby							18 869,84	100,00		18 869,84	0,00		0,00
81	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m ²	24,000	64,82	1 555,68	100,00	24,000	1 555,68	0,00	0,000	0,00
82	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	16,000	51,87	829,92	100,00	16,000	829,92	0,00	0,000	0,00
83	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	16,000	50,12	801,92	100,00	16,000	801,92	0,00	0,000	0,00
84	K	564851011	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	16,000	218,00	3 488,00	100,00	16,000	3 488,00	0,00	0,000	0,00
85	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m ²	24,000	393,00	9 432,00	100,00	24,000	9 432,00	0,00	0,000	0,00
86	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	2,400	388,00	931,20	100,00	2,400	931,20	0,00	0,000	0,00
87	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	16,000	35,80	572,80	100,00	16,000	572,80	0,00	0,000	0,00
88	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m ²	24,000	52,43	1 258,32	100,00	24,000	1 258,32	0,00	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení							181 988,82	99,64		181 330,86	0,36		657,96
89	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	100,00	2,000	3 360,00	0,00	0,000	0,00
90	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250um T-kus DN 50/50	kus	2,000	2 485,00	4 930,00	100,00	2,000	4 930,00	0,00	0,000	0,00

ČP	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet					Prostavněno celkem				Zůstatek	
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
91	K	8712553.R1	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 63 x 3,8 mm	m	179,500	100,80	18 093,60	100,00	179,500	18 093,60	0,00	0,000	0,00	
92	M	28613721	potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR17 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63x3,8mm	m	182,193	189,00	34 434,48	100,00	182,193	34 434,48	0,00	0,000	0,00	
93	K	877215201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63	kus	15,000	275,00	4 125,00	100,00	15,000	4 125,00	0,00	0,000	0,00	
94	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	15,225	126,00	1 918,35	100,00	15,225	1 918,35	0,00	0,000	0,00	
95	K	877215218	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 zášlepek d 63	kus	1,000	259,00	259,00	100,00	1,000	259,00	0,00	0,000	0,00	
96	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,015	450,00	456,75	100,00	1,015	456,75	0,00	0,000	0,00	
97	K	877215301	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	4,000	532,00	2 128,00	100,00	4,000	2 128,00	0,00	0,000	0,00	
98	M	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	4,000	108,00	432,00	100,00	4,000	432,00	0,00	0,000	0,00	
99	M	28654365	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylenu 63	kus	4,000	329,00	1 316,00	100,00	4,000	1 316,00	0,00	0,000	0,00	
100	K	891212222	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	4,000	849,00	3 396,00	100,00	4,000	3 396,00	0,00	0,000	0,00	
101	M	RMAT0003	šoupě přírubové deskové pro odpadní vodu DN 50	kus	4,000	6 345,00	25 380,00	100,00	4,000	25 380,00	0,00	0,000	0,00	
102	K	891212222	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	2,000	849,00	1 698,00	100,00	2,000	1 698,00	0,00	0,000	0,00	
103	M	42221451	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební délka PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	6 075,00	12 150,00	100,00	2,000	12 150,00	0,00	0,000	0,00	
104	K	8922331.R1	Proplach kanalizačního tlakového potrubí DN od 40 do 70	m	179,500	37,11	6 661,25	100,00	179,500	6 661,25	0,00	0,000	0,00	
105	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	179,500	19,40	3 482,30	100,00	179,500	3 482,30	0,00	0,000	0,00	
106	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,000	833,00	4 165,00	100,00	5,000	4 165,00	0,00	0,000	0,00	
107	K	894201161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,236	5 010,00	1 182,36	66,69	0,157	788,57	33,31	0,079	393,79	
108	K	894201193	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm	m3	0,236	63,90	15,08	66,69	0,157	10,06	33,31	0,079	5,02	
109	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	2,000	3 380,00	6 760,00	100,00	2,000	6 760,00	0,00	0,000	0,00	
110	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	2,040	6 480,00	13 219,20	98,04	2,000	12 960,05	1,96	0,040	259,15	
111	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 1000	kus	2,000	502,20	1 004,40	100,00	2,000	1 004,40	0,00	0,000	0,00	
112	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	2,000	1 730,00	3 460,00	100,00	2,000	3 460,00	0,00	0,000	0,00	

ČP	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet				Prostavněno celkem				Zůstatek		
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
113	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	2,040	1 687,50	3 442,50	100,00	2,040	3 442,50	0,00	0,000	0,00	
114	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámmů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 270,00	2 540,00	100,00	2,000	2 540,00	0,00	0,000	0,00	
115	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	3 105,00	6 210,00	100,00	2,000	6 210,00	0,00	0,000	0,00	
116	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zděvu	kus	14,000	248,00	3 472,00	100,00	14,000	3 472,00	0,00	0,000	0,00	
117	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	179,500	58,50	10 500,75	100,00	179,500	10 500,75	0,00	0,000	0,00	
118	K	899722112	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	179,500	10,01	1 796,80	100,00	179,500	1 796,80	0,00	0,000	0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 425,00	100,00		15 425,00	0,00		0,00	
D	997		Přesun sutě				26 242,85	100,00		26 242,85	0,00		0,00	
D	998		Přesun hmot				6 767,58	100,00		6 767,58	0,00		0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 260,68	100,00		1 260,68	0,00		0,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 260,68	100,00		1 260,68	0,00		0,00	
D	M		Práce a dodávky M				3 013,32	100,00		3 013,32	0,00		0,00	
D	23-M		Montáže potrubí				3 013,32	100,00		3 013,32	0,00		0,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025



Kód: 22064/SO 01.7
Objekt: Stoka 7

Místo: Obec Patokryje Datum: 13. 08. 2025

Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124
 DIC:

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753
 DIC: CZ27347753

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Smluvní rozpočet				Prostaveno celkem			Zůstatek		
					Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin				1 594 708,34	82,32	1 312 797,17	17,68	281 911,17			
O	SO 01.7		Stoka 7				1 592 690,98	82,30	1 310 779,81	17,70	281 911,17			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				429 331,44	43,00	184 611,95	57,00	244 719,49			
D	1		Zemní práce											
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	2,000	3,23	6,46	43,00	0,860	2,77	57,00	1,140	3,68	
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,000	3,13	3,13	43,00	0,430	1,34	57,00	0,570	1,78	
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	5,000	51,40	257,00	43,00	2,150	110,51	57,00	2,850	146,49	
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	5,000	30,20	151,00	43,00	2,150	64,93	57,00	2,850	86,07	
5	K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojizdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení	m2	36,000	104,40	3 758,40	43,00	15,480	1 616,11	57,00	20,520	2 142,29	
6	K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojizdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění	m2	36,000	49,60	1 785,60	43,00	15,480	767,81	57,00	20,520	1 017,79	

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Smluvní rozpočet				Prostavně celkem			Zůstatek		
					Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
7	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	304,600	13,08	3 984,17	43,00	130,978	1 713,20	57,00	173,622	2 270,98	
8	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	304,600	9,00	2 741,40	43,00	130,978	1 178,80	57,00	173,622	1 562,60	
9	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	25,600	10,35	264,96	43,00	11,008	113,93	57,00	14,592	151,03	
10	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	25,600	2,68	68,61	43,00	11,008	29,50	57,00	14,592	39,11	
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	108,565	529,00	57 430,89	43,00	46,683	24 695,28	57,00	61,882	32 735,60	
12	K	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	108,565	1 530,00	166 104,45	43,00	46,683	71 424,91	57,00	61,882	94 679,54	
13	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	11,423	3 500,00	39 980,50	43,00	4,912	17 190,92	57,00	6,511	22 789,59	
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,020	54,60	274,09	43,00	2,159	117,86	57,00	2,861	156,23	
15	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 do 2,5 m	m2	590,980	2,11	1 246,97	43,00	254,121	536,20	57,00	336,859	710,77	
16	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	7,864	2,42	19,03	43,01	3,382	8,18	56,99	4,482	10,85	
17	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	590,980	1,10	650,08	43,00	254,121	279,53	57,00	336,859	370,54	
18	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	7,864	1,33	10,46	43,01	3,382	4,49	56,99	4,482	5,96	
19	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	70,162	512,00	35 922,94	43,00	30,170	15 446,97	57,00	39,992	20 475,98	
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	73,484	34,40	2 527,85	43,00	31,599	1 086,99	57,00	41,885	1 440,86	

ČP	TV	Kód	Smluvní rozpočet						Prostavně celkem			Zůstatek		
			Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
21	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	734,840	2,70	1 984,07	43,00	315,981	853,15	57,00	418,859	1 130,92	
22	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	108,565	45,30	4 917,99	43,00	46,683	2 114,74	57,00	61,882	2 803,26	
23	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 085,650	3,54	3 843,20	43,00	466,830	1 652,58	57,00	618,821	2 190,62	
24	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,081	115,50	4 051,86	43,00	15,084	1 742,26	57,00	19,997	2 309,60	
25	K	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	76,150	459,00	34 952,85	43,00	32,745	15 029,73	57,00	43,406	19 923,12	
26	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	152,300	2,95	449,29	43,00	65,489	193,19	57,00	86,811	256,09	
27	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	761,500	0,85	647,28	43,00	327,445	278,33	57,00	434,055	368,95	
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	327,688	5,98	1 959,57	43,00	140,906	842,62	57,00	186,782	1 116,96	
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	217,130	0,46	99,88	43,00	93,366	42,95	57,00	123,764	56,93	
30	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,162	296,00	20 767,95	43,00	30,170	8 930,28	57,00	39,992	11 837,67	
31	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	70,162	2,99	209,78	43,00	30,170	90,20	57,00	39,992	119,58	
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	55,115	688,20	37 930,14	43,00	23,699	16 309,96	57,00	31,416	21 620,18	
33	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	110,230	2,99	329,59	43,00	47,399	141,73	57,00	62,831	187,86	
D 4				Vodorovné konstrukce				20 163,06	100,00	20 163,06	0,00	0,00	0,00	
D 5				Komunikace pozemní				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ČP	TV	Kód	Smluvní rozpočet					Prostavněno celkem			Zůstatek		
			MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
D	5-1		Komunikace SÚS				939 784,25	100,00		939 784,25	0,00		0,00
D	8		Trubní vedení				131 078,04	100,00		131 078,04	0,00		0,00
D	997		Přesun sutě				65 248,59	43,00		28 056,91	57,00		37 191,67
94	K	997221551	t	144,305	105,00	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	15 152,03	43,00	62,051	6 515,37	57,00	82,254	8 636,65
95	K	997221559	t	2 741,795	0,13	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	356,43	43,00	1 178,972	153,26	57,00	1 562,823	203,17
96	K	997221561	t	114,591	118,40	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	13 567,57	43,00	49,274	5 834,01	57,00	65,317	7 733,56
97	K	997221569	t	2 177,229	0,17	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	370,13	43,00	936,209	159,15	57,00	1 241,020	210,97
98	K	997221611	t	258,896	1,05	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	271,84	43,00	111,325	116,90	57,00	147,571	154,95
99	K	997221861	t	95,188	160,00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	15 230,08	43,00	40,931	6 548,90	57,00	54,257	8 681,18
100	K	997221873	t	83,004	1,50	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	124,51	43,00	35,692	53,54	57,00	47,312	70,97
101	K	997221875	t	80,704	250,00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	20 176,00	43,00	34,703	8 675,78	57,00	46,001	11 500,22
D	998		Přesun hmot				921,30	100,00		921,30	0,00		0,00
D	M		Práce a dodávky M				2 017,36	100,00		2 017,36	0,00		0,00
D	23-M		Montáže potrubí				2 017,36	100,00		2 017,36	0,00		0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.06.2025 - 30.06.2025



Kód: 22064/SO 01.8
Objekt: Stoka 8

Místo: Obec Patokryje Datum: 14. 07. 2025

Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124 DIČ:

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753 DIČ: CZ27347753

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Smluvní rozpočet			Prostaveno celkem			Zůstatek			
					J. cena	Množství	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin											
O	SO 01.8		Stoka 8			1 210 919,20	99,98	1 210 691,35	0,02				227,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			1 208 781,86	99,98	1 208 554,01	0,02				227,85	
D	1		Zemní práce			689 349,56	100,00	689 349,56	0,00				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce			27 545,94	100,00	27 545,94	0,00				0,00	
D	5		Komunikace pozemní			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
D	5.2		Komunikace MK			260 515,03	99,91	260 287,18	0,09				227,85	
59	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	110,500	60,90	6 729,45	100,00	6 729,45	0,00	110,500	6 729,45	0,00	0,00
60	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	151,900	24,78	3 764,08	100,00	3 764,08	0,00	151,900	3 764,08	0,00	0,00
61	K	113154112	Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	151,900	121,80	18 501,42	100,00	18 501,42	0,00	151,900	18 501,42	0,00	0,00
62	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze šterkopišku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	110,500	8,00	884,00	100,00	884,00	0,00	110,500	884,00	0,00	0,00
63	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,000	251,00	502,00	100,00	502,00	0,00	2,000	502,00	0,00	0,00

ČP	TV	Kód	Smluvní rozpočet					Prostavně celkem				Zůstatek		
			Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
64	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	151,900	536,00	81 418,40	100,00	151,900	81 418,40	0,00	0,000	0,00	
65	K	567142115	Podklad ze směsi strmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	108,500	251,00	27 233,50	100,00	108,500	27 233,50	0,00	0,000	0,00	
66	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	108,500	29,60	3 211,60	100,00	108,500	3 211,60	0,00	0,000	0,00	
67	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	195,300	15,00	2 929,50	100,00	195,300	2 929,50	0,00	0,000	0,00	
68	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	151,900	349,80	53 134,62	100,00	151,900	53 134,62	0,00	0,000	0,00	
69	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	110,500	107,00	11 823,50	100,00	110,500	11 823,50	0,00	0,000	0,00	
70	K	919731121	Zarovnané styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	219,800	32,40	7 121,52	100,00	219,800	7 121,52	0,00	0,000	0,00	
71	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	219,800	112,00	24 617,60	100,00	219,800	24 617,60	0,00	0,000	0,00	
72	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	219,800	77,60	17 056,48	100,00	219,800	17 056,48	0,00	0,000	0,00	
73	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	1 085,000	0,21	227,85	0,00	0,000	0,00	100,00	1 085,000	227,85	
74	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	151,900	7,31	1 110,39	100,00	151,900	1 110,39	0,00	0,000	0,00	
75	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	151,900	1,64	249,12	100,00	151,900	249,12	0,00	0,000	0,00	
D 5.3			Chodník z betonové dlažby				18 869,84	100,00		18 869,84	0,00		0,00	
D 5.4			Panelová komunikace				5 149,62	100,00		5 149,62	0,00		0,00	
D 5.5			Betonový vjezd				17 019,35	100,00		17 019,35	0,00		0,00	
D 8			Trubní vedení				137 969,08	100,00		137 969,08	0,00		0,00	
D 997			Přesun sutě				41 544,70	100,00		41 544,70	0,00		0,00	
D 998			Přesun hmot				4 654,44	100,00		4 654,44	0,00		0,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				630,68	100,00		630,68	0,00		0,00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				630,68	100,00		630,68	0,00		0,00	

Smluvní rozpočet														
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavněno celkem			Zůstatek			
								%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
D	M		Práce a dodávky M				1 506,66	100,00			1 506,66	0,00		
D	23-M		Montáže potrubí				1 506,66	100,00			1 506,66	0,00		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025



Kód: 22064/SO 01.9
Objekt: Stoka 9

Místo: Obec Patokryje Datum: 13. 08. 2025

Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124
 DIČ:

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753
 DIČ: CZ27347753

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Smluvní rozpočet			Prostaveno celkem			Zůstatek				
					Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin												
O	SO 01.9		Stoka 9			307 417,84	76,64	235 609,27	23,36				71 808,57		
D	HSV		Práce a dodávky HSV			305 400,48	76,49	233 591,91	23,51				71 808,57		
D	1		Zemní práce			120 041,74	100,00	120 041,74	0,00				0,00		
D	4		Vodorovné konstrukce			7 900,02	100,00	7 900,02	0,00				0,00		
D	5		Komunikace pozemní			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
D	5.2		Komunikace MK			88 241,45	18,62	16 432,88	81,38				71 808,57		
40	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	36,700	60,90	2 235,03	100,00	36,700	2 235,03	0,00	0,000	0,00		
41	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	51,380	24,78	1 273,20	100,00	51,380	1 273,20	0,00	0,000	0,00		
42	K	113154112	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	51,380	121,80	6 258,08	100,00	51,380	6 258,08	0,00	0,000	0,00		
43	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	36,700	8,00	293,60	100,00	36,700	293,60	0,00	0,000	0,00		
44	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	51,380	536,00	27 539,68	0,00	0,000	0,00	100,00	51,380	27 539,68		

ČP	TV	Kód	Smluvní rozpočet					Prostavně celkem			Zůstatek		
			Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
45	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	36,700	251,00	9 211,70	0,00	0,000	0,00	100,00	36,700	9 211,70
46	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	36,700	29,60	1 086,32	0,00	0,000	0,00	100,00	36,700	1 086,32
47	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	66,060	15,00	990,90	0,00	0,000	0,00	100,00	66,060	990,90
48	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	51,380	349,80	17 972,72	0,00	0,000	0,00	100,00	51,380	17 972,72
49	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	36,700	107,00	3 926,90	0,00	0,000	0,00	100,00	36,700	3 926,90
50	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	76,200	32,40	2 468,88	0,00	0,000	0,00	100,00	76,200	2 468,88
51	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	76,200	112,00	8 534,40	0,00	0,000	0,00	100,00	76,200	8 534,40
52	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	76,200	77,60	5 913,12	100,00	76,200	5 913,12	0,00	0,000	0,00
53	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	367,000	0,21	77,07	0,00	0,000	0,00	100,00	367,000	77,07
54	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	m2	51,380	7,31	375,59	100,00	51,380	375,59	0,00	0,000	0,00
55	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	51,380	1,64	84,26	100,00	51,380	84,26	0,00	0,000	0,00
D 8			Trubní vedení				76 325,23	100,00		76 325,23	0,00		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 164,30	100,00		6 164,30	0,00		0,00
D 997			Přesun sutě				6 082,70	100,00		6 082,70	0,00		0,00
D 998			Přesun hmot				645,04	100,00		645,04	0,00		0,00
D M			Práce a dodávky M				2 017,36	100,00		2 017,36	0,00		0,00
D 23-M			Montáže potrubí				2 017,36	100,00		2 017,36	0,00		0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025



Kód: 22064/SO 02
Objekt: Kanalizační přípojky

Místo: Obec Patokryje Datum: 13. 08. 2025

Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124
 DIČ:

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753
 DIČ: CZ27347753

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Smluvní rozpočet			Prostaveno celkem			Zůstatek				
					Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin												
O	SO 02		Kanalizační přípojky				14 723 870,71	93,34	13 743 812,35	6,66			980 210,64		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 723 870,71	93,34	13 743 812,35	6,66			980 210,64		
D	1		Zemní práce				6 823 043,87	100,00	6 823 043,87	0,00			0,00		
D	4		Vodorovné konstrukce				164 159,71	100,00	164 159,71	0,00			0,00		
D	5		Komunikace pozemní				1 592 663,94	44,26	704 960,97	55,74			887 702,97		
48	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku Šp s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	196,390	144,00	28 280,16	100,00	196,390	0,00	0,000	0,000	0,00		
49	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	275,600	192,00	52 915,20	100,00	275,600	0,00	0,000	0,000	0,00		
50	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	287,600	251,00	72 187,60	100,00	287,600	0,00	0,000	0,000	0,00		
51	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	274,946	536,00	147 371,06	30,56	84,019	69,44	190,927	102 336,68			
52	K	565251113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	196,390	690,00	135 509,10	30,56	60,013	69,44	136,377	94 099,84			
53	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	575,200	80,20	46 131,04	30,56	175,772	69,44	399,428	32 034,11			
54	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	287,600	251,00	72 187,60	30,56	87,886	69,44	199,714	50 128,18			
55	K	567911R01	Podklad z betonu tl. 50 mm	m2	656,250	260,00	170 625,00	30,56	200,540	69,44	455,710	118 484,63			

ČP	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet				Prostavně celkem				Zůstatek		
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
56	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	274,946	29,60	8 138,40	30,56	84,019	2 486,97	69,44	190,927	5 651,43	
57	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	931,196	15,00	13 967,94	30,56	284,559	4 268,39	69,44	646,637	9 699,55	
58	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	274,946	356,40	97 990,75	30,56	84,019	29 944,49	69,44	190,927	68 046,26	
59	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	656,250	437,80	287 306,25	30,56	200,540	87 796,35	69,44	455,710	199 509,90	
60	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	217,100	810,00	175 851,00	30,56	66,343	53 737,44	69,44	150,757	122 113,56	
61	K	584121109	Osazení silničních dílů ze železového betonu s podkladem z kameniva těžkého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	58,500	323,00	18 895,50	100,00	58,500	18 895,50	0,00	0,000	0,00	
62	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	575,200	408,00	234 681,60	67,74	389,617	158 963,82	32,26	185,583	75 717,77	
63	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	58,670	522,00	30 625,74	67,74	39,741	20 744,69	32,26	18,929	9 881,06	
D 8 Trubní vedení							1 556 493,28	100,01		1 556 645,56	0,00		0,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							477 334,48	80,62		384 826,81	19,38		92 507,67	
87	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	105,000	11,30	1 186,50	0,00	0,000	0,00	100,00	105,000	1 186,50	
88	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	210,000	20,40	4 284,00	0,00	0,000	0,00	100,00	210,000	4 284,00	
89	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	21,875	162,00	3 543,75	0,00	0,000	0,00	100,00	21,875	3 543,75	
90	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot limiové dělicí čáry, vodící proužky	m	315,000	6,46	2 034,90	0,00	0,000	0,00	100,00	315,000	2 034,90	
91	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	21,875	32,30	706,56	0,00	0,000	0,00	100,00	21,875	706,56	
92	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	76,000	259,00	19 684,00	100,00	76,000	19 684,00	0,00	0,000	0,00	
93	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	7,752	194,00	1 503,89	100,00	7,752	1 503,89	0,00	0,000	0,00	
94	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	286,000	49,60	14 185,60	100,00	286,000	14 185,60	0,00	0,000	0,00	

ČP	TV	Kód	Smluvní rozpočet					Prostavěno celkem			Zůstatek		
			MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
95	K	919122111	m	286,000	46,10	13 184,60	100,00	286,000	13 184,60	0,00	0,000	0,00	
96	K	919125111	m	286,000	79,70	22 794,20	0,00	0,000	0,00	100,00	286,000	22 794,20	
97	K	919731112	m	360,000	194,00	69 840,00	100,00	360,000	69 840,00	0,00	0,000	0,00	
98	K	919731121	m	517,480	32,40	16 766,35	100,00	517,480	16 766,35	0,00	0,000	0,00	
99	K	919732211	m	517,480	112,00	57 957,76	0,00	0,000	0,00	100,00	517,480	57 957,76	
100	K	919735111	m	43,500	77,60	3 375,60	100,00	43,500	3 375,60	0,00	0,000	0,00	
101	K	919735112	m	473,980	97,80	46 355,24	100,00	473,980	46 355,24	0,00	0,000	0,00	
102	K	919735122	m	43,500	189,00	8 221,50	100,00	43,500	8 221,50	0,00	0,000	0,00	
103	K	919735123	m	833,980	190,45	158 831,49	100,00	833,980	158 831,49	0,00	0,000	0,00	
104	K	979024442	m	76,000	35,80	2 720,80	100,00	76,000	2 720,80	0,00	0,000	0,00	
105	K	979054451	m2	575,200	52,43	30 157,74	100,00	575,200	30 157,74	0,00	0,000	0,00	
D	997					618 169,16	100,00		618 169,16	0,00		0,00	
D	998					22 167,23	100,00		22 167,23	0,00		0,00	

REKAPITULACE NEPŘEVEDENÝCH PRACÍ



Kód: 22064

Stavba: Patokryje_kanalizace_VV_fin

Místo:

Obec Patokryje

Datum: 13.08.2025

Objednatel:

Obec Patokryje

IČ: 00266124

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s.

IČ: 27347753

DIČ: CZ27347753

TV	Kód	Smluvní rozpočet Popis	Celková cena		Prostaveno celkem		Zůstatek	
			Celková cena	%	Cena	%	Cena	%
S	22064	Patokryje_kanalizace_VV_fin	29 850 000,00	88,59	26 445 544,11	11,41	3 404 455,89	
O	SO 01.1	Stoka 1	4 118 558,50	85,38	3 516 474,31	14,62	602 084,19	
O	SO 01.2	Stoka 2	425 232,87	73,64	313 149,96	26,36	112 082,91	
O	SO 01.3	Stoka 3	3 644 600,84	68,04	2 479 655,21	31,96	1 164 793,35	
O	SO 01.4	Stoka 4	614 532,17	70,37	432 441,19	29,63	182 090,98	
O	SO 01.5	Stoka 5	851 151,77	99,97	850 873,31	0,03	278,46	
O	SO 01.6	Stoka 6	1 052 611,35	99,15	1 043 643,58	0,85	8 967,77	
O	SO 01.7	Stoka 7	1 594 708,34	82,32	1 312 797,17	17,68	281 911,17	
O	SO 01.8	Stoka 8	1 210 919,20	99,98	1 210 691,35	0,02	227,85	
O	SO 01.9	Stoka 9	307 417,84	76,64	235 609,27	23,36	71 808,57	
O	SO 02	Kanalizační přípojky	14 723 870,71	93,34	13 743 812,35	6,66	980 210,64	
O	VON	Vedlejší a ostatní ...	1 306 396,41	100,00	1 306 396,41	0,00	0,00	