

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
na stavební práce
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dodatek“)

Městys Kralice na Hané, IČ:00288390, DIČ: CZ00288390
sídlem Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané
zastoupená Karel Labonek, starosta

(na straně jedné jako „objednatel“)

a

TP kvarcit s.r.o., IČ: 17948223, DIČ: CZ17948223
se sídlem Malý val 1552/9, 767 01 Kroměříž
zastoupená Bc. Tímoteus Políček, jednatel

(na straně druhé jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále oba také jako „smluvní strany“)

Preamble

Smluvní strany mezi sebou dne 10.7.2024 uzavřely smlouvu o dílo na stavební práce, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu – Oprava kanalizace na dvoře zámku (dále jen „smlouva“). Při provádění stavebních prací vyvstala potřeba provedení některých dalších souvisejících a nezbytných víceprací a méněprací. V návaznosti na to je nutné upravit cenu díla, jež byla sjednána v čl. IV odst. 1. smlouvy, a proto mezi sebou smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1. Tento dodatek je Smluvními stranami uzavírán z důvodů vzniklých po uzavření smlouvy o dílo, ležících na straně objednatele.

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 10.7.2024 a to formou písemného číslovaného dodatku:

Čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

1. Smluvní strany se dohodly na této smluvní ceně díla, která je sjednána na základě zadávacího řízení:

Celková cena bez DPH:	1 131 653,33 Kč
Výše DPH:	237 647,19 Kč
Celková cena s DPH:	1 369 300,52 Kč

(slovy: jeden milion tři sta šedesát devět tisíc tři sta korun českých padesát dva haléřů)

Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

Tato smluvní cena je nejvýše přípustná, dle podkladů z předloženého výkazu výměr. Cena je v souladu s cenovými předpisy platnými v ČR v době zpracování nabídky, a to především zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplné realizaci díla.

Článek 2

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Kralice na Hané ZM .../2025/... ze dne 27.2.2025.

Přílohy:

Příloha č.1 Výkaz méně práce

Příloha č.2 Výkaz více práce

V Kralicích na Hané dne

V Kralicích na Hané dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Kralice na Hané

TP kvarcit s.r.o.

Karel Labonek, starosta

Bc. Tímoteus Políček, jednatel