

1. DODAVATEL IČO 25298968
DIČ CZ25298968
IVEXI s.r.o.
Bratraců Veverkových 680
53002 Pardubice I
Telefon 773687798 Fax
e-mail ivexi@ivexi.cz
Peněžní ústav ČSOB
BIC (SWIFT)
Číslo účtu 151592621 / 0300
Zapsaná u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 13977

2. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
Evid. číslo daňového dokladu 20260049
Variabilní symbol 20260049
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka SOD001/2026/001
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 00273643
DIČ CZ00273643



Městys Choltice

Pardubická 78
53361 Choltice

3. PŘÍJEMCE
IČO 00273643 Městys Choltice
Pardubická 78
53361 Choltice

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 31.08.2026
Datum splatnosti 30.09.2026
Den skut. zdanitelného plnění 31.08.2026
Datum přijetí platby
Forma úhrady Prevodní příkaz



Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------	---------------	-----	------------	---------------

Fakturuje Vám stavební práce dle SOD001/2026/001								
dle soupisu provedených prací č.2 - modernizace učebny ZŠ Choltice			1 150 735,76	21%	241 654,51		1 392 390,27	
DAŇOVÝ PŘEHLED			1 150 735,76	21%	241 654,51			
			1 150 735,76		241 654,51			

CELKOVÁ ČÁSTKA CZK 1 392 390,27

" Modernizace odborné učebny v ZŠ Choltice - stavební práce " číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/000552

MĚSTYS CHOLTICE
Pardubická 78
533 61 Choltice

1.9.2026

Vystavil Ladislava Ledvinková Schválil:
Telefon 773687798
Počet příloh

Číslo faktury 20260049 List 1

Podpis

Razítko

Bratraců Veverkových 680, 53002 Pardubice
IČ: 25298968 DIČ: CZ25298968
Tel.: 773 687 798 • www.ivexi-obv.cz

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období OD 01.08.2026 DO 31.08.2026

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ CHOLTICE

ZHOTOVITEL: **IVEXI s.r.o.**
Bratřanců Veverkových 680
53002 Pardubice
IČ: 25298968
DIČ: CZ25298968

OBJEDNATEL: **Městys Choltice**
Pardubická 78
533 61 Choltice
IČ: 00273643

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 21%	1 908 883,31 Kč	758 147,55 Kč	1 150 735,76 Kč	- Kč
DPH 21%	400 865,50 Kč	159 210,99 Kč	241 654,51 Kč	- Kč
Cena celkem za stavbu	2 309 748,8 Kč	917 358,54 Kč	1 392 390,27 Kč	- Kč

Faktujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě Stavební úpravy ZŠ Choltice. Zjišťovací protokol stavby č. 2 je přiložen.

Za zhotovitele	Za objednatele
	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Chotčice - bezbariérové úpravy dle výňatky 398/2009 Sb.
Objekt:

SO 01 B - PC a přírodopisná učebna

Místo: Lipoltická 245, Chotčice
Datum: 26. 4. 2024
Zadavatel: Město Chotčice
Projektant: MIO architekti s.r.o.
Uchazeč: IVEXI s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

SPP č. 1							SPP č. 2			
				MJ	Zbylá	CELKEM	Zbylá	MJ	Zbylá	CELKEM
D 3				1,800	0,000	2 772,00 Kč	0,000	0,000	0,000	- Kč
1	K	310271055	Vizualizace a kompletní konstrukce			172 013,42				
						2 772,00				
D 6				1,800	0,000	1 540,00	0,000	0,000	0,000	- Kč
2	K	611325422	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní			114 503,83				
						2 772,00				
3	K	612325225	Oprava výpínacemontovaných omítek vnitřních ploch šlukovské dvoustraně, tloušťky do 20 mm a tloušťky šlukovské 3 mm	114,429	0,000	21 512,65	0,000	0,000	0,000	- Kč
4	K	612325422	Výšletí budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	1,000	0,000	2 000,00	0,000	0,000	0,000	- Kč
5	K	632451032	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch šlukovské na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	221,242	0,000	41 593,50	0,000	0,000	0,000	- Kč
						49 397,68				
D 9				114,429	0,000	13 960,34	0,000	0,000	0,000	- Kč
6	K	949101111	Oprava výpínacemontovaných omítek vnitřních ploch šlukovské dvoustraně, tloušťky do 20 mm a tloušťky šlukovské 3 mm	114,429	0,000	21 512,65	0,000	0,000	0,000	- Kč
7	K	952001111	Výšletí budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	1,000	0,000	2 000,00	0,000	0,000	0,000	- Kč
8	K	968072455	Výpínání kovových rámu oken a křídla, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslání nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	1,800	0,000	1 125,00	0,000	0,000	0,000	- Kč
9	K	978059541	Odkládání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	6,750	0,000	756,00	0,000	0,000	0,000	- Kč
D 997				1,911	0,000	1 567,02	0,000	0,000	0,000	- Kč
10	K	997013211	Vnitřní stavební doprava suti a výpurných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	1,911	0,000	1 567,02	0,000	0,000	0,000	- Kč
11	K	997013219	Vnitřní stavební doprava suti a výpurných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	3,822	0,000	439,53	0,000	0,000	0,000	- Kč
12	K	997013501	Odvoz suti a výpurných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	1,911	0,000	726,18	0,000	0,000	0,000	- Kč
13	K	997013509	Odvoz suti a výpurných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	36,309	0,000	669,87	0,000	0,000	0,000	- Kč
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (ekšádové) směrného stavebního a demolčního zařízení do 17 09 04	1,911	0,000	1 242,15	0,000	0,000	0,000	- Kč
D 998				15,093	0,000	17 356,95	0,000	0,000	0,000	- Kč
15	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s rosnou svislou konstrukcí zdivem z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	15,093	0,000	17 356,95	0,000	0,000	0,000	- Kč
D PSV						857 773,20				
D 720				1,000	0,000	8 500,00	0,000	0,000	0,000	- Kč
16	K	720 01	Zdravotní technika - die vlastního rozpočtu	1,000	0,000	8 500,00	0,000	0,000	0,000	- Kč
D 741				1,000	0,000	181 431,02	0,000	0,000	0,000	- Kč
17	K	741 01	Elektroinstalace - silnoproud	1,000	0,000	181 431,02	0,000	0,000	0,000	- Kč
D 742				1,000	0,000	113 220,00	0,000	0,000	0,000	- Kč
18	K	742 01	Elektroinstalace - slaboproud	1,000	0,000	113 220,00	0,000	0,000	0,000	- Kč
D 762				1,000	0,000	1 989,67	0,000	0,000	0,000	- Kč
19	K	762522812R	Demontáž podlah zdivových	9,369	0,000	1 489,67	0,000	0,000	0,000	- Kč
20	K	988762311	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	1,000	0,000	500,00	0,000	0,000	0,000	- Kč

D	766	Konstrukce truhlářské															138 294,21				
21	K	76641121BR	Montáž opatření kanalizační plochy do 5 m2	m2	4,585	744,00	3 411,24	4,585	- Kč	3 411,24 Kč	4,585	0,000	3 411,24 Kč	4,585	0,000	3 411,24 Kč	0,00 Kč				
22	M	60722269	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 18mm	m2	5,044	1 800,00	9 079,20	5,044	- Kč	9 079,20 Kč	5,044	0,000	9 079,20 Kč	5,044	0,000	9 079,20 Kč	0,00 Kč				
23	K	766411812R	Demontáž krytů radiátorů, plochy přes 1,5 m2	m2	15,199	98,00	1 489,50	15,199	- Kč	1 489,50 Kč	15,199	0,000	1 489,50 Kč	15,199	0,000	1 489,50 Kč	0,00 Kč				
24	K	766417211	Montáž obložení stěn rolet podkladový	m	18,700	256,00	4 787,20	18,700	- Kč	4 787,20 Kč	18,700	0,000	4 787,20 Kč	18,700	0,000	4 787,20 Kč	0,00 Kč				
25	M	60541114	rozvoje pečlivě lad impregnované dl 4 m	m3	0,049	11 200,00	548,80	0,049	- Kč	548,80 Kč	0,049	0,000	548,80 Kč	0,049	0,000	548,80 Kč	0,00 Kč				
26	K	76660729	Montáž dveřních doplňků dveřního korunu interiérového štítku s klikou	kus	5,000	350,00	1 750,00	5,000	- Kč	1 750,00 Kč	5,000	0,000	1 750,00 Kč	5,000	0,000	1 750,00 Kč	0,00 Kč				
27	M	54914123	Kování křídla křídla s vložkou FAB	kus	5,000	480,00	2 400,00	5,000	- Kč	2 400,00 Kč	5,000	0,000	2 400,00 Kč	5,000	0,000	2 400,00 Kč	0,00 Kč				
28	K	7666090903	Výměna dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích v ocelové zárubni povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	2,000	- Kč	1 900,00 Kč	2,000	0,000	1 900,00 Kč	2,000	0,000	1 900,00 Kč	0,00 Kč				
29	M	61162096	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminovaný plně 800x1970x2100mm	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	2,000	- Kč	7 800,00 Kč	2,000	0,000	7 800,00 Kč	2,000	0,000	7 800,00 Kč	0,00 Kč				
30	K	76660904	Výměna dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích v ocelové zárubni povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	950,00	2 850,00	3,000	- Kč	2 850,00 Kč	3,000	0,000	2 850,00 Kč	3,000	0,000	2 850,00 Kč	0,00 Kč				
31	M	61162097	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminovaný plně 800x1970x2100mm	kus	2,000	3 980,00	7 960,00	2,000	- Kč	7 960,00 Kč	2,000	0,000	7 960,00 Kč	2,000	0,000	7 960,00 Kč	0,00 Kč				
32	K	766691812	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	m	17,470	79,00	1 380,13	17,470	0,000	1 380,13 Kč	17,470	0,000	1 380,13 Kč	17,470	0,000	1 380,13 Kč	0,00 Kč				
33	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	17,470	144,00	2 515,68	17,470	- Kč	2 515,68 Kč	17,470	0,000	2 515,68 Kč	17,470	0,000	2 515,68 Kč	0,00 Kč				
34	M	60794108	parapet dřevotřískový vnější povrch laminovaný s 550mm	m	18,344	520,00	9 538,88	18,344	- Kč	9 538,88 Kč	18,344	0,000	9 538,88 Kč	18,344	0,000	9 538,88 Kč	0,00 Kč				
35	K	766699611	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	15,199	420,00	6 383,58	15,199	- Kč	6 383,58 Kč	15,199	0,000	6 383,58 Kč	15,199	0,000	6 383,58 Kč	0,00 Kč				
36	M	61161 KR1	kryt radiátoru průběžný 11760x2810x2900x870 mm	kus	1,000	71 000,00	71 000,00	1,000	- Kč	71 000,00 Kč	1,000	0,000	71 000,00 Kč	1,000	0,000	71 000,00 Kč	0,00 Kč				
37	K	998766211	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 500,00	3 500,00	1,000	- Kč	3 500,00 Kč	1,000	0,000	3 500,00 Kč	1,000	0,000	3 500,00 Kč	0,00 Kč				
D	776	Podlahy paviakové															296 834,01				
38	K	77611311	Připrava podkladu paviakových podlah a stěn vyšší podlah	m2	120,767	24,00	2 898,41	120,767	0,000	2 898,41 Kč	120,767	0,000	2 898,41 Kč	120,767	0,000	2 898,41 Kč	0,00 Kč				
39	K	77612112	Připrava podkladu paviakových podlah a stěn penetrace vodou leditelná podlah	m2	120,767	54,00	6 521,42	120,767	0,000	6 521,42 Kč	120,767	0,000	6 521,42 Kč	120,767	0,000	6 521,42 Kč	0,00 Kč				
40	K	77614111	Připrava podkladu paviakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační sítěkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm.	m2	120,767	330,00	39 853,11	120,767	0,000	39 853,11 Kč	120,767	0,000	39 853,11 Kč	120,767	0,000	39 853,11 Kč	0,00 Kč				
41	K	776201812	Demontáž paviakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	120,189	48,00	5 769,07	120,189	0,000	5 769,07 Kč	120,189	0,000	5 769,07 Kč	120,189	0,000	5 769,07 Kč	0,00 Kč				
42	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	120,767	320,00	38 645,44	120,767	0,000	38 645,44 Kč	120,767	0,000	38 645,44 Kč	120,767	0,000	38 645,44 Kč	0,00 Kč				
43	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zářezová tl 2,00mm náhlavní vrstva 0,70mm, hollavost Btl=±1, tlída zářez 34/43, útulum 408, bodová zářez <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	132,844	1 344,00	178 542,34	132,844	- Kč	178 542,34 Kč	132,844	0,000	178 542,34 Kč	132,844	0,000	178 542,34 Kč	0,00 Kč				
44	K	776410811	Demontáž solitků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	72,240	22,00	1 589,28	72,240	0,000	1 589,28 Kč	72,240	0,000	1 589,28 Kč	72,240	0,000	1 589,28 Kč	0,00 Kč				
45	K	776411111	Montáž solitků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	73,140	110,00	8 045,40	73,140	- Kč	8 045,40 Kč	73,140	0,000	8 045,40 Kč	73,140	0,000	8 045,40 Kč	0,00 Kč				
46	M	28411008	lístka solitků PVC 16x60mm	m	74,603	125,00	9 325,38	74,603	- Kč	9 325,38 Kč	74,603	0,000	9 325,38 Kč	74,603	0,000	9 325,38 Kč	0,00 Kč				
47	K	776691821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	120,189	22,00	2 644,16	120,189	- Kč	2 644,16 Kč	120,189	0,000	2 644,16 Kč	120,189	0,000	2 644,16 Kč	0,00 Kč				
48	K	998766211	Přesun hmot pro podlahy paviakové stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	1,000	- Kč	3 000,00 Kč	1,000	0,000	3 000,00 Kč	1,000	0,000	3 000,00 Kč	0,00 Kč				
D	781	Dokončovací práce - obklady															9 868,50				
49	K	781121011	Připrava podkladu před provedením obkladu náter penetrací na stěnu	m2	6,900	38,00	262,20	6,900	0,000	262,20 Kč	6,900	0,000	262,20 Kč	6,900	0,000	262,20 Kč	0,00 Kč				
50	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hadkových přes 6 do 9 km2	m2	6,900	890,00	6 141,00	6,900	0,000	6 141,00 Kč	6,900	0,000	6 141,00 Kč	6,900	0,000	6 141,00 Kč	0,00 Kč				
51	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hadkový tl 6 do 10mm přes 6 do 9km2	m2	7,935	390,00	3 015,30	7,935	0,000	3 015,30 Kč	7,935	0,000	3 015,30 Kč	7,935	0,000	3 015,30 Kč	0,00 Kč				
52	K	998761211	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	1,000	450,00	450,00	1,000	0,000	450,00 Kč	1,000	0,000	450,00 Kč	1,000	0,000	450,00 Kč	0,00 Kč				
D	783	Dokončovací práce - natěry															2 891,79				
53	K	783301311	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním vodou leditelným	m2	5,637	98,00	552,43	5,637	- Kč	552,43 Kč	5,637	0,000	552,43 Kč	5,637	0,000	552,43 Kč	0,00 Kč				
54	K	78334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednotlivých syntetický standard	m2	5,637	145,00	817,37	5,637	- Kč	817,37 Kč	5,637	0,000	817,37 Kč	5,637	0,000	817,37 Kč	0,00 Kč				
55	K	78337101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednotlivých syntetický standard	m2	11,274	135,00	1 521,99	11,274	- Kč	1 521,99 Kč	11,274	0,000	1 521,99 Kč	11,274	0,000	1 521,99 Kč	0,00 Kč				
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety															27 475,75				
56	K	78411001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	371,294	5,00	1 856,47	371,294	0,000	1 856,47 Kč	371,294	0,000	1 856,47 Kč	371,294	0,000	1 856,47 Kč	0,00 Kč				
57	K	784181101	Penetrace podkladu jednotlivá základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	371,294	21,00	7 797,17	371,294	0,000	7 797,17 Kč	371,294	0,000	7 797,17 Kč	371,294	0,000	7 797,17 Kč	0,00 Kč				
58	K	784221101	Malby z malířských směsí otvůrných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otvůrné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	371,294	48,00	17 822,11	371,294	0,000	17 822,11 Kč	371,294	0,000	17 822,11 Kč	371,294	0,000	17 822,11 Kč	0,00 Kč				
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy															77 268,25				
59	K	786311160	Montáž zálemtřících zařízení s motorem	m2	32,250	317,00	10 223,25	32,250	- Kč	10 223,25 Kč	32,250	0,000	10 223,25 Kč	32,250	0,000	10 223,25 Kč	0,00 Kč				
60	M	63126227	roleta tlíková zálemtřící systém box s 135mm ovládná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,9m2	m2	32,250	1 820,00	58 695,00	32,250	- Kč	58 695,00 Kč	32,250	0,000	58 695,00 Kč	32,250	0,000	58 695,00 Kč	0,00 Kč				
61	M	40461073	Jednotka řídicí zařazená pro ovládání žaluzií, markýz, rolet, oken a stínících zařízení na pohon 230V, s příslušenstvím 700W, paměť, do stěny, plast, černá, IP20	kus	3,000	2 450,00	7 350,00	3,000	- Kč	7 350,00 Kč	3,000	0,000	7 350,00 Kč	3,000	0,000	7 350,00 Kč	0,00 Kč				
62	K	998766211	Přesun hmot pro střešní čalounické úpravy stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (tloušťky) do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	1,000	- Kč	1 000,00 Kč	1,000	0,000	1 000,00 Kč	1,000	0,000	1 000,00 Kč	0,00 Kč				

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady										19 800,00	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce										4 800,00	
63	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		celok	1,000	4 800,00						4 800,00	0,00 Kč
D VRN3		Zařízení staveniště										7 500,00	
64	K 030001000	Zařízení staveniště		celok	1,000	7 500,00						7 500,00	0,00 Kč
D VRN7		Provozní vlivy										7 500,00	
65	K 071002000	Provoz investora, třetích osob		celok	1,000	7 500,00						7 500,00	0,00 Kč
		SPP č. 1 CELKEM										330 836,81 Kč	
		SPP č. 2 CELKEM										718 750,01 Kč	
		718 750,01 Kč										718 750,01 Kč	
		0,00 Kč										0,00 Kč	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Chotčice - bezbariérové úpravy dla vyhlášky 398/2009 Sb.
Objekt:

SO 01 C - Bezbariérové WC v 1.NP

Místo: Lipoltická 245, Chotčice
Zadavatel: Městs Chotčice
Uchazeč: IVEXI s.r.o.

Datum: 26. 4. 2024
Projektant: MID architekti s.r.o.
Zpracovatel: Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							859 296,69
							240 260,18

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

Svislé a kompní konstrukce													
D	3												
1	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1,800	1 050,00	1 890,00	1,800	1 890,00 Kč	0,00 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	24,415	920,00	22 461,80	24,415	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
3	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,703	1 150,00	4 258,45	3,703	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
4	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	23,300	78,00	1 817,40	23,300	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
5	K	346272256	Přízkivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízkivky 150 mm	m2	17,958	1 450,00	26 039,10	17,958	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní													
6	K	612142002	Převléto vnitřních ploh v ploše nebo pruzích, na přímém podkladu sklovináté upevněné provizorním přichycením stěn	m2	69 524	280,00	19 468,72	69 524	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
7	K	612321121	Omítka vápencementová vnitřních ploh nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	69 524	225,00	15 642,90	69 524	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
8	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploh tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	32 580	178,00	5 799,24	32 580	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
9	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploh štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	1 000	850,00	850,00	1 000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
10	K	612325412	Oprava vápencementové omítky vnitřních ploh hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravené plochy přes 10 do 30%	m2	43 953	122,00	5 362,27	43 953	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
11	K	612325422	Oprava vápencementové omítky vnitřních ploh štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravené plochy přes 10 do 30%	m2	221 242	188,00	41 593,50	221 242	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
12	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0 850	5 980,00	5 083,00	0 850	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
13	K	632452411	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm	m2	16 400	244,00	4 001,60	16 400	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
14	K	642940211	Osazování zábrnní nebo rámu kovových dveřních lsováných nebo z uhevníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2 000	1 420,00	2 840,00	2 000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
15	M	55331481	Zábrnní jednokřídlá ocelová pro zdní tl. stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1 000	1 890,00	1 890,00	1 000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
16	M	55331482	Zábrnní jednokřídlá ocelová pro zdní tl. stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1 000	1 890,00	1 890,00	1 000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
17	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárnní lsováných nebo z uhevníků dodatečně s vybítonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3 000	1 420,00	4 260,00	3 000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
18	M	55331432	Zábrnní jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl. stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3 000	1 890,00	5 670,00	3 000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000 Kč
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání													
19	K	952901111	Vybítní budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	28,140	122,00	3 433,08	0,000	28,140	3 433,08 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
20	K	962031011	Bourání příček nebo přízkvek z cihel dřeváných, tl. do 100 mm	m2	33,912	150,00	5 086,80	33,912	0,000	5 086,80 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
21	K	962031013	Bourání příček nebo přízkvek z cihel dřeváných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	5,796	180,00	1 043,28	5,796	0,000	1 043,28 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
22	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úbr do 3 mm	m2	18,000	211,00	3 798,00	18,000	0,000	3 798,00 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
23	K	965081213	Bourání podlaží z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výpíní spár keramických nebo xyolových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,530	155,00	2 562,15	16,530	0,000	2 562,15 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
24	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárnní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárnní, plochy do 2 m2	m2	3,546	650,00	2 304,90	3,546	0,000	2 304,90 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
25	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdívu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel plněných na maltu vápenou nebo vápencementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm	m2	0,800	220,00	176,00	0,800	0,000	176,00 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
26	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdívu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel plněných na maltu vápenou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	1,700	220,00	374,00	1,700	0,000	374,00 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
27	K	977211121	Rezánní konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm	m	8,000	165,00	1 320,00	8,000	0,000	1 320,00 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
28	K	978059541	Osekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	75,200	88,00	6 617,60	75,200	0,000	6 617,60 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč
29	K	985331212	Dodatečně veporání betonářské vřztuže včetně vyvrtání a vylštění otvoru chemickou maltou průměr vřztuže 10 mm	m	3,000	890,00	2 670,00	3,000	0,000	2 670,00 Kč	0,000	0,000	0,000 Kč

30	M	13021012	typ ocelová truhláková žebříková DIN 489 jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 10mm																				
D 987																							
31	K	997013211	Presun sutě																				
Vnitrostavěbní doprava sutí a vyburaných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					t	10,110	820,00	28 376,99	10,110	0,000	8 280,20 Kč	0,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
32	K	997013219	Vnitrostavěbní doprava sutí a vyburaných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvláštní vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m		t	40,440	115,00	4 650,60	40,440	0,000	4 650,60 Kč	0,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
33	K	997013501	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t	10,110	318,00	3 214,98	10,110	0,000	3 214,98 Kč	0,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
34	K	997013509	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		t	192,090	19,00	3 649,71	192,090	0,000	3 649,71 Kč	0,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
35	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04		t	10,110	650,00	6 571,50	10,110	0,000	6 571,50 Kč	0,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
D 998																							
36	K	998011008	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tválcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m		t	11,836	1 150,00	13 611,40	5,918	5,918	6 805,70 Kč	6 805,70 Kč	5,918	0,000	6 805,70 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
D PSV																							
Práce a dodávky PSV																							
D 720																							
37	K	720 01	Zdravotní technika - die vlastního rozpočtu		celék	1,000	257 248,00	257 248,00	0,000	1,000	142 583,00 Kč	114 665,00 Kč	1,000	0,000	114 665,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
D 725																							
38	K	725291653	Montáž doplnků zařízení koupelen a záchodů zaskobnic toaletních papírů		kus	1,000	240,00	240,00	0,000	1,000	0,00 Kč	240,00 Kč	1,000	0,000	240,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
39	M	5544001	drák toaletního papíru		kus	1,000	1 080,00	1 080,00	0,000	1,000	0,00 Kč	1 080,00 Kč	1,000	0,000	1 080,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
40	K	725291666	Montáž doplnků zařízení koupelen a záchodů háčku		kus	2,000	240,00	480,00	0,000	2,000	0,00 Kč	480,00 Kč	2,000	0,000	480,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
41	M	55441011	háček koupelnový		kus	2,000	250,00	500,00	0,000	2,000	0,00 Kč	500,00 Kč	2,000	0,000	500,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
42	K	725291667	Montáž doplnků zařízení koupelen a záchodů pítogramu		kus	2,000	70,00	140,00	0,000	2,000	0,00 Kč	140,00 Kč	2,000	0,000	140,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
43	M	73558009	pítogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez		kus	2,000	250,00	500,00	0,000	2,000	0,00 Kč	500,00 Kč	2,000	0,000	500,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
44	K	725291668	Montáž doplnků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného		kus	2,000	240,00	480,00	0,000	2,000	0,00 Kč	480,00 Kč	2,000	0,000	480,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
45	M	55147136	madlo invalidní rovné nerez mat 700mm		kus	1,000	1 430,00	1 430,00	0,000	1,000	0,00 Kč	1 430,00 Kč	1,000	0,000	1 430,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
46	M	55147134	madlo invalidní rovné nerez mat 500mm		kus	1,000	1 253,00	1 253,00	0,000	1,000	0,00 Kč	1 253,00 Kč	1,000	0,000	1 253,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
47	K	725291669	Montáž doplnků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakovského		kus	1,000	240,00	240,00	0,000	1,000	0,00 Kč	240,00 Kč	1,000	0,000	240,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
48	M	55147103	madlo invalidní krakovské nerez mat 900mm		kus	1,000	2 818,00	2 818,00	0,000	1,000	0,00 Kč	2 818,00 Kč	1,000	0,000	2 818,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
49	K	725291670	Montáž doplnků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakovského sklopného		kus	1,000	240,00	240,00	0,000	1,000	0,00 Kč	240,00 Kč	1,000	0,000	240,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
50	M	55147117	madlo invalidní krakovské sklopné nerez mat 813mm		kus	1,000	3 772,00	3 772,00	0,000	1,000	0,00 Kč	3 772,00 Kč	1,000	0,000	3 772,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
51	M	55431082	koš odpadkový malý nerezový bez víka		kus	1,000	1 227,00	1 227,00	0,000	1,000	0,00 Kč	1 227,00 Kč	1,000	0,000	1 227,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
52	K	998725211	Presun hmot pro zdravotní přednáhy stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m		%	1,000	500,00	500,00	0,000	1,000	0,00 Kč	500,00 Kč	1,000	0,000	500,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
D 741																							
53	K	741 01	Elektroinstalace - silnoproud		celék	1,000	75 932,15	75 932,15	0,000	1,000	24 284,55 Kč	51 637,80 Kč	1,000	0,000	51 637,80 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
D 751																							
54	K	751 01	Vzduchotechnika		celék	1,000	32 939,00	32 939,00	0,000	1,000	23 412,00 Kč	9 527,00 Kč	1,000	0,000	9 527,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
D 763																							
55	K	763131451	Konstrukce suché výstavby		m2	16,393	915,00	14 999,60	0,000	16,393	0,00 Kč	14 999,60 Kč	16,393	0,000	14 999,60 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
56	K	763131714	Podhled ze sádkratonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednotlivě opatřená deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace		m2	16,393	21,00	344,25	0,000	16,393	0,00 Kč	344,25 Kč	16,393	0,000	344,25 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
57	K	763131761	Podhled ze sádkratonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkratonových desek základní penetrační nátěr		m2	3,640	54,00	195,56	0,000	3,640	0,00 Kč	195,56 Kč	3,640	0,000	195,56 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
58	K	763412114	Podhled ze sádkratonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě		m2	6,930	5 945,00	41 198,85	0,000	6,930	0,00 Kč	41 198,85 Kč	6,930	0,000	41 198,85 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
59	K	763412124	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm		kus	2,000	5 250,00	10 500,00	0,000	2,000	0,00 Kč	10 500,00 Kč	2,000	0,000	10 500,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
60	K	998763411	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitálních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového koránu s WC zámkem, tl. 32 mm		%	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	1,000	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1,000	0,000	1 000,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
D 766																							
61	K	766660001	Konstrukce truhlákové		kus	5,000	950,00	4 750,00	0,000	5,000	0,00 Kč	4 750,00 Kč	5,000	0,000	4 750,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
62	M	8162086	Montáž dřevních křídel dřevěných nebo plastových otevíračů do ocelové zábrubné povrchové upravených jednokřídelových, šířky do 800 mm		kus	4,000	3 900,00	15 600,00	0,000	4,000	0,00 Kč	15 600,00 Kč	4,000	0,000	15 600,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
63	M	8162085	dveře jednokřídelé dřevotřískové povrch laminátový CPL plně 800x1970x2100mm		kus	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000	1,000	0,00 Kč	3 850,00 Kč	1,000	0,000	3 850,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
64	K	766660729	dveře jednokřídelé dřevotřískové povrch laminátový CPL plně 700x1970x2100mm		kus	5,000	320,00	1 600,00	0,000	5,000	0,00 Kč	1 600,00 Kč	5,000	0,000	1 600,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
65	M	54914123	Montáž dřevních doplnků dřevního koránu intenzivního štítku s klikou		kus	3,000	480,00	1 440,00	0,000	3,000	0,00 Kč	1 440,00 Kč	3,000	0,000	1 440,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Chotlice
Objekt:

SO01B - PC a přírodopisná učebna- D.1.4.4 Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Datum: 2. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Zpracovatel: IVEXI s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 431,02
149 605,02

D PSV Práce a dodávky PSV

D		PSV		Práce a dodávky PSV			149 605,02				Soupis provedených prací č. 1					Soupis provedených prací č. 2				
D		741		Elektroinstalace - silnoproud					149 605,02		MJ	Zbývá	CELKEM	Zbývá	MJ	Zbývá	CELKEM	Zbývá		
1	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo nástrobováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm			m	5,000	44,00	220,00	5,000	0,000	220,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000			
2	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm			m	5,250	25,00	131,25	5,250	0,000	131,25 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000			
3	K	741110513	Montáž listů a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm			m	8,571	282,00	2 417,02	8,571	0,000	2 417,02 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
4	M	34573015	kanál parapetní bezhalogenový dutý 170x65mm			m	9,000	776,00	6 984,00	9,000	0,000	6 984,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
5	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody			kus	1,000	397,00	397,00	1,000	0,000	397,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
6	M	34571503	krabice univerzální podlahová 332x250x57-75mm			kus	1,000	1 081,00	1 081,00	1,000	0,000	1 081,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
7	M	34571501	rám krabice podlahové 330x260x57mm			kus	1,000	1 711,00	1 711,00	1,000	0,000	1 711,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
8	M	34571506	přístrojová podložka pro rám krabice podlahové			kus	1,000	75,00	75,00	1,000	0,000	75,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
9	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a listy, demonáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdva			kus	25,000	75,00	1 875,00	25,000	0,000	1 875,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
10	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm			kus	6,000	29,00	174,00	6,000	0,000	174,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
11	M	34571452	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná			kus	4,000	63,00	252,00	4,000	0,000	252,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
12	M	34571453	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm trojrásobná			kus	7,000	94,00	658,00	7,000	0,000	658,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
13	M	34571455	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm pětiúsobná			kus	5,000	115,00	575,00	5,000	0,000	575,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
14	M	RMAT0001	krabice elektroinstalační plastová do podlahové krabice			kus	3,000	115,00	345,00	3,000	0,000	345,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
15	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2			m	60,000	52,00	3 120,00	60,000	0,000	3 120,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
16	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2			m	69,000	21,00	1 449,00	69,000	0,000	1 449,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
17	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2			m	270,000	52,00	14 040,00	270,000	0,000	14 040,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			
18	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2			m	310,500	35,00	10 867,50	310,500	0,000	10 867,50 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	0,000 Kč			

19	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulových (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	26,000	52,00	1 352,00	26,000	0,000	1 352,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
20	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	29,900	35,00	1 046,50	29,900	0,000	1 046,50 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
21	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulových (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	5,000	52,00	260,00	5,000	0,000	260,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
22	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	5,750	93,00	534,75	5,750	0,000	534,75 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
23	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	48,000	32,00	1 536,00	48,000	48,000	- Kč	1 536,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	1 536,00 Kč
24	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm ²	kus	10,000	44,00	440,00	10,000	10,000	- Kč	440,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	440,00 Kč
25	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	2 128,00	2 128,00	1,000	1,000	- Kč	2 128,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	2 128,00 Kč
63	M	35711018	rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP41, 48 modulárních jednotek, vc. N/PE	kus	1,000	1 209,00	1 209,00	1,000	1,000	- Kč	1 209,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	1 209,00 Kč
27	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	98,00	98,00	1,000	0,000	98,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
28	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	1,000	191,00	191,00	1,000	0,000	191,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
29	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000	47,00	47,00	1,000	0,000	47,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
30	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-sřídavých	kus	2,000	113,00	226,00	2,000	0,000	226,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
31	M	34539016	přístroj přepínače sřídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	2,000	129,00	258,00	2,000	0,000	258,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
32	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	47,00	94,00	2,000	0,000	94,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
33	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojích sřídavých	kus	2,000	121,00	242,00	2,000	0,000	242,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
34	M	34539017	přístroj přepínače sřídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky	kus	2,000	232,00	464,00	2,000	0,000	464,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
35	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	2,000	59,00	118,00	2,000	0,000	118,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
36	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	32,000	178,00	5 696,00	32,000	0,000	5 696,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
37	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	32,000	151,00	4 832,00	32,000	0,000	4 832,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
42	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	12,000	178,00	2 136,00	12,000	0,000	2 136,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
43	M	34555244	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	12,000	1 056,00	12 672,00	12,000	0,000	12 672,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
38	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,000	29,00	174,00	6,000	0,000	174,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
39	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,000	52,00	208,00	4,000	0,000	208,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
40	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	7,000	76,00	532,00	7,000	0,000	532,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
41	M	34539063	rámeček pětinásobný	kus	5,000	127,00	635,00	5,000	0,000	635,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
44	K	741313072	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	3,000	178,00	534,00	3,000	3,000	- Kč	534,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	534,00 Kč

45	M	RMAT0006	zásuvka kompletní, profil 45 (podlahová krabice)	kus	3,000	83,00	249,00	3,000	- Kč	249,00 Kč	0,000	3,000	249,00 Kč	- Kč
46	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	282,00	564,00	2,000	- Kč	564,00 Kč	0,000	2,000	564,00 Kč	- Kč
47	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A výpinnací charakteristika B výpinnací schopnost 10 kA	kus	1,000	704,00	704,00	1,000	- Kč	704,00 Kč	0,000	1,000	704,00 Kč	- Kč
48	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A výpinnací charakteristika B výpinnací schopnost 10 kA	kus	1,000	716,00	716,00	1,000	- Kč	716,00 Kč	0,000	1,000	716,00 Kč	- Kč
49	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	17,000	382,00	6 154,00	17,000	- Kč	6 154,00 Kč	0,000	17,000	6 154,00 Kč	- Kč
50	M	RMAT0022	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030-A	kus	2,000	1 835,00	3 670,00	2,000	- Kč	3 670,00 Kč	0,000	2,000	3 670,00 Kč	- Kč
51	M	RMAT0002	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030-A	kus	15,000	2 111,00	31 665,00	15,000	- Kč	31 665,00 Kč	0,000	15,000	31 665,00 Kč	- Kč
52	K	741322061	Montáž přepěťových ochrann nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových jednodílných	kus	1,000	523,00	523,00	1,000	- Kč	523,00 Kč	0,000	1,000	523,00 Kč	- Kč
53	M	RMAT0003	svodič přepětí T1+T2, 12.5 V/4	kus	1,000	3 332,00	3 332,00	1,000	- Kč	3 332,00 Kč	0,000	1,000	3 332,00 Kč	- Kč
54	M	RMAT0004	Pomocný materiál RT.2	kus	1,000	4 025,00	4 025,00	1,000	- Kč	4 025,00 Kč	0,000	1,000	4 025,00 Kč	- Kč
55	K	741372062	Montáž svídel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových příslazených stropních hnaných nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000	633,00	5 064,00	8,000	- Kč	5 064,00 Kč	0,000	8,000	5 064,00 Kč	- Kč
56	M	RMAT0005	svídlo interiérové příslazené obdélníkovéčtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm	kus	8,000	1 113,00	8 904,00	8,000	- Kč	8 904,00 Kč	0,000	8,000	8 904,00 Kč	- Kč
D M														
Práce a dodávky M														
D 46-M														
57	K	460941211	Zemní práce při extr.mont.pracích				11 655,00							
Výplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm				m	60,000	90,00	5 400,00	60,000	- Kč	5 400,00 Kč	0,000	60,000	5 400,00 Kč	- Kč
58	K	468091311	Vysekáni kapes nebo výklenků ve zděvu pro osazení kořevních prvků nebo elektronistalačního zařízení chládném, velikosti 7x7x5 cm	kus	25,000	63,00	1 575,00	0,000	1 575,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
59	K	468101411	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v chládných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	60,000	78,00	4 680,00	0,000	4 680,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
D HZS														
Hodinové zúčtovací sazby														
60	K	HZS232	Hodinové zúčtovací sazby profesei PSV provádění stavebních instalací elektrikař odborný	hod	8,000	782,00	6 256,00	0,000	6 256,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
61	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesei revizní a kontrolní činnosti revizní technik	hod	10,000	989,00	9 890,00	10,000	- Kč	9 890,00 Kč	0,000	10,000	9 890,00 Kč	- Kč
D VRN														
Vedlejší rozpočtové náklady														
D VRN1														
Průzkumné, geodetické a projektové práce							4 025,00							
62	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	4 025,00	4 025,00	1,000	- Kč	4 025,00 Kč	0,000	1,000	4 025,00 Kč	- Kč
										90 699,02 Kč		SPP č.2 CELKEM	90 732,00 Kč	- Kč
										90 699,02 Kč		SPP č.2 CELKEM	90 732,00 Kč	- Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Chotlice

Objekt:

SO01C - INV.WC- D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

IVEXI s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 932,15

Práce a dodávky PSV

47 136,15

Soupis provedených prací č. 1							Soupis provedených prací č. 2			
D	PSV			MJ	Zbývá	CELKEM	Zbývá	MJ	Zbývá	CELKEM
1	K	741110511	Elektrinstalace - silnoproud							
			Montáž listů a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vládnacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	16,000	78,00				
2	M	34571007	líšta elektroinstalční vládnací hranatá PVC 40x20mm	m	16,800	52,00				
3	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a líšty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdíva	kus	7,000	75,00				
4	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	7,000	9,00				
5	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a líšty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdíva	kus	5,000	144,00				
6	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	5,000	40,00				
7	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKPY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	55,000	52,00				
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	63,250	21,00				
9	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKPY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	18,000	52,00				
10	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	20,700	59,00				
11	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKPY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	10,000	52,00				
12	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	11,500	36,00				
13	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	10,000	52,00				
14	M	34113140	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 225V (JE-Y(S)Y...Bq) 2x2x0,80mm2	m	11,500	14,00				
15	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	9,000	32,00				

[illegible]

ROZPOČET

Stavba : Stavební úpravy ZŠ Chotlice

Objekt : ZŠ Chotlice

Objednatel : Městs Chotlice

Zhotovitel : IVEXI s.r.o.

JKSO :

EČO :

Zpracoval : J.Chvojka

Datum : 03/2024

P.Č.		KCN	Pozice	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Soupis provedených prací č. 1				Soupis provedených prací č. 2			
1	2	3		4	5	6	7	8	MJ	Zbývá	CELKEM	Zbývá	MJ	Zbývá	CELKEM	Zbývá
Zdravotech. vnitřní kanalizace																
1				Potrubi kanalizační z PP hadlové připojovací DN 40	m	10,000	339,00	3 390,00	10,000	0,000	3 390,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
2				Potrubi kanalizační z PP hadlové připojovací DN 50	m	15,000	380,00	5 700,00	15,000	0,000	5 700,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
3				Potrubi kanalizační z PP hadlové připojovací DN 63	m	7,000	501,00	3 507,00	7,000	0,000	3 507,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
4				Potrubi kanalizační z PVC DN 100	m	6,000	987,00	5 922,00	6,000	0,000	5 922,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
5				Potrubi kanalizační z PVC DN 125	m	4,000	1 792,00	7 168,00	4,000	0,000	7 168,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
6				Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8 mm	kus	7,000	216,00	1 512,00	7,000	0,000	1 512,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
7				Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	3,000	228,00	684,00	3,000	0,000	684,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
8				Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm	kus	4,000	283,00	1 132,00	4,000	0,000	1 132,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
9				Upevňovací technika	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	1,000	0,000	2 300,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
10				Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	42,000	38,00	1 596,00	42,000	0,000	1 596,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
11				Napojení na stávající splaškovou kanalizaci	kmpl	4,000	2 875,00	11 500,00	4,000	0,000	11 500,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
12				Zjištění stavu stávající splaškové kanalizace, napojení na stávající systém	kmpl	3,000	3 450,00	10 350,00	3,000	0,000	10 350,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
Zdravotech. vnitřní kanalizace																
Zdravotech. vnitřní kanalizace																
13				Trubka tlaková PPR řada PN 20 x 3,4, vč.uložení	m	30,000	444,00	13 320,00	30,000	0,000	13 320,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
14				Trubka tlaková PPR řada PN 20 x 4,2 vč.uložení	m	15,000	566,00	8 490,00	15,000	0,000	8 490,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
15				Trubka tlaková PPR řada PN 20 x 5,4 vč.uložení	m	15,000	706,00	10 590,00	15,000	0,000	10 590,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
16				Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 25 mm	m	60,000	101,00	6 060,00	60,000	0,000	6 060,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
17				Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	18,000	282,00	5 076,00	18,000	0,000	5 076,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
18				Ventil rohový TE 67 G 1/2 s přípojkami trubičkovými SAM	kus	18,000	282,00	5 076,00	18,000	0,000	5 076,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
19				Termostatický ventil směšovací DN25, T=35-55°C	kus	3,000	2 530,00	7 590,00	3,000	0,000	7 590,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
20				Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 65	m	60,000	36,00	2 160,00	60,000	0,000	2 160,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
21				Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,000	36,00	2 160,00	60,000	0,000	2 160,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
22				Stavební přípomoc-provedení drážek, prostupů pro potrubí,	kpl.	3,000	5 750,00	17 250,00	3,000	0,000	17 250,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
23				Kulový kohout pro pitnou vodu KKV, DN25	kus	6,000	633,00	3 798,00	6,000	0,000	3 798,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
24				Napojení na stávající rozvod PV a TUV	kmpl	12,000	518,00	6 216,00	12,000	0,000	6 216,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	- Kč	- Kč
Zdravotech. vnitřní kanalizace																
Zdravotech. vnitřní kanalizace																
25				Klozet keramický závěsný včetně nádošky	kus	3,000	13 662,00	40 986,00	0	3,000	- Kč	40 986,00 Kč	3,000	0,000	40 986,00 Kč	- Kč
26				Umyvadlo keramické standart	kus	4,000	2 726,00	10 904,00	2	2,000	5 452,00 Kč	5 452,00 Kč	2,000	0,000	5 452,00 Kč	- Kč
27				Klozet keramický invalidní	kus	1,000	15 962,00	15 962,00	0	1,000	- Kč	15 962,00 Kč	1,000	0,000	15 962,00 Kč	- Kč
28				Umyvadlo keramické invalidní	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	0	1,000	- Kč	3 680,00 Kč	1,000	0,000	3 680,00 Kč	- Kč
29				Pisoir keramický	kus	2,000	15 525,00	31 050,00	0	2,000	- Kč	31 050,00 Kč	2,000	0,000	31 050,00 Kč	- Kč
30				Bátelie umyvadelové a dřezové nástěnné pákové prosté	kus	6,000	1 668,00	10 008,00	1	5,000	1 668,00 Kč	8 340,00 Kč	5,000	0,000	8 340,00 Kč	- Kč
31				Západkové uzávěrky pro záchodové předměty umyvadelové DN 40	kus	5,000	253,00	1 265,00	2	3,000	506,00 Kč	759,00 Kč	3,000	0,000	759,00 Kč	- Kč
32				Západkové uzávěrky pro záchodové předměty umyvadelové DN 50	kus	3,000	282,00	846,00	0	3,000	- Kč	846,00 Kč	3,000	0,000	846,00 Kč	- Kč
CELKEM										SPP č. 1 CELKEM	142 583,00 Kč	114 665,00 Kč	SPP č. 2 CELKEM	114 665,00 Kč	114 665,00 Kč	- Kč
257 248,00																

ROZPOČET

Stavba : Stavební úpravy ZŠ Chotlice
Objekt : ZŠ Chotlice
Objednatel : Městys Chotlice
Zhotovitel : IVEXI s.r.o.

JKSO :
EČO :
Zpracoval : J. Chvojka
Datum : 03/2024

P.Č.		KCN	Pozice	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Soupis provedených prací č. 1				Soupis provedených prací č. 2			
1	2	3	4	5	6	7	8		MJ	Zbývá	CELKEM	Zbývá	MJ	Zbývá	CELKEM	Zbývá
Zařízení 1 - VZ1																
1				Oběžné kolo: Polyamidový plast Množství vzduchu: 335 m³/h Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V Krytí: IP44 Maximální teplota vzduchu / oblast: 60°C / 60°C	kmpl	1,000	6 220,00	6 220,00	1,000	0,00	6 220,00 Kč	- Kč	0,000	0,00	- Kč	- Kč
2				Regulační klapka	ks	1,000	1 445,00	1 445,00	1,000	0,00	1 445,00 Kč	- Kč	0,000	0,00	- Kč	- Kč
3				Zpětná klapka 160	ks	1,000	1 034,00	1 034,00	1,000	0,00	1 034,00 Kč	- Kč	0,000	0,00	- Kč	- Kč
4				Požární klapka 160	ks	1,000	4 743,00	4 743,00	1,000	0,00	4 743,00 Kč	- Kč	0,000	0,00	- Kč	- Kč
5				Talířový ventil odvodní 125, kovový	ks	7,000	401,00	2 807,00	0,000	7,00	- Kč	2 807,00 Kč	7,000	0,00	2 807,00 Kč	- Kč
6				Dveřní mřížka IMOS	ks	7,000	960,00	6 720,00	0,000	7,00	- Kč	6 720,00 Kč	7,000	0,00	6 720,00 Kč	- Kč
7				Potrubí SPIRO včetně tvarovek 125, vč. ucpávek	m	10,000	605,00	6 050,00	10,000	0,00	6 050,00 Kč	- Kč	0,000	0,00	- Kč	- Kč
8				Potrubí SPIRO včetně tvarovek 160, vč. ucpávek	m	5,000	784,00	3 920,00	5,000	0,00	3 920,00 Kč	- Kč	0,000	0,00	- Kč	- Kč
CELKEM									SPP č. 1 CELKEM		23 412,00 Kč	9 527,00 Kč	SPP č. 2 CELKEM		9 527,00 Kč	- Kč
											32 939,00					
Zařízení 1 - VZ1																

D.1.4.5.07 SLABOPROUDÉ INSTALACE**VÝKAZ VÝMĚR**

revize 1 - 01/2026

Stavební úpravy ZŠ Choltice - bezbariérové úpravy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Předmět rozpočtu:

SO 01B - PC A PŘÍRODOPISNÁ UČEBNA

CELKOVÁ REKAPITULACE

			SPP č. 2	
Pol.	Specifikace	cena bez DPH	CELKEM	Zbývá
1.	Univerzální kabelážní systém (UKS)	50 333,00 Kč	50 333,00 Kč	0,00 Kč
2.	Společné kabelové trasy	45 515,00 Kč	45 515,00 Kč	0,00 Kč
3.	Ostatní	17 372,00 Kč	17 372,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		113 220,00 Kč	113 220,00 Kč	0,00 Kč

2. Společné kabelové trasy

Poř.	Cenová soustava	Specifikace	Počet	Měrná jednotka	Materiál		Montáž		Soupis provedených prací č. 2			
					Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH				
									MJ	Zbývá	CELKEM	Zbývá
1.	vlastní	Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, hloubka 66	13	ks	25,00	325,00	75,00	975,00	13	0	1 300,00 Kč	- Kč
2.	vlastní	Krabice do dutých stěn jedonosobná	2	ks	40,00	80,00	52,00	104,00	2	0	184,00 Kč	- Kč
3.	vlastní	Krabice rozvodná KO 125 s víkem do plné stěny	6	ks	161,00	966,00	167,00	1 002,00	6	0	1 968,00 Kč	- Kč
4.	vlastní	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	18	m	10,00	180,00	56,00	1 008,00	18	0	1 188,00 Kč	- Kč
5.	vlastní	Trubka ohebná 32, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	12	m	14,00	168,00	60,00	720,00	12	0	888,00 Kč	- Kč
6.	vlastní	Trubka ohebná 40 dvojitá korugovaná	17	m	21,00	357,00	67,00	1 139,00	17	0	1 496,00 Kč	- Kč
7.	vlastní	Instalační lišta 40x20	12	m	51,00	612,00	75,00	900,00	12	0	1 512,00 Kč	- Kč
8.	vlastní	Parapetní kanál dutý 110x65 bezhalogenový	20	m	701,00	14 020,00	167,00	3 340,00	20	0	17 360,00 Kč	- Kč
9.	vlastní	Kryt spojovací parapetního kanálu 110x65 bezhalogenový	8	ks	153,00	1 224,00	29,00	232,00	8	0	1 456,00 Kč	- Kč
10.	vlastní	Kryt ohybový parapetního kanálu 110x65 bezhalogenový	1	ks	256,00	256,00	29,00	29,00	1	0	285,00 Kč	- Kč
11.	vlastní	Roh vnitřní parapetního kanálu 110x65 bezhalogenový	1	ks	273,00	273,00	29,00	29,00	1	0	302,00 Kč	- Kč
12.	vlastní	Kryt průchodkový parapetního kanálu bezhalogenový 100x65	1	ks	87,00	87,00	29,00	29,00	1	0	116,00 Kč	- Kč
13.	vlastní	Kabelový drátěný žlab 50x50	4	m	145,00	580,00	144,00	576,00	4	0	1 156,00 Kč	- Kč
14.	vlastní	Spojka drátěného žlabu	4	ks	21,00	84,00	17,00	68,00	4	0	152,00 Kč	- Kč
15.	vlastní	Držák pro montáž drátěného žlabu 50x50 na stěnu, příchytka skrz boční stěnu žlabu, přichycení přes oba boční dráty	3	ks	27,00	81,00	52,00	156,00	3	0	237,00 Kč	- Kč
16.	vlastní	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	25	m	0,00	0,00	56,00	1 400,00	25	0	1 400,00 Kč	- Kč
17.	vlastní	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	15	m	0,00	0,00	71,00	1 065,00	15	0	1 065,00 Kč	- Kč
18.	vlastní	Průraz stěnou do 250mm	2	ks	0,00	0,00	139,00	278,00	2	0	278,00 Kč	- Kč
19.	vlastní	Průraz stěnou od 250mm do 500mm	5	ks	0,00	0,00	289,00	1 445,00	5	0	1 445,00 Kč	- Kč
20.	vlastní	Úpravy na stávajících vedeních na chodbě a v místnosti s datovým rozvaděčem (posunutí, sdružení do nového žlabu, apod.	4	hod	0,00	0,00	748,00	2 992,00	4	0	2 992,00 Kč	- Kč
21.	vlastní	Rezerva pro případné opravy navrtané stávající kabeláže elektro apod.	1	kpl	1 150,00	1 150,00	3 450,00	3 450,00	1	0	4 600,00 Kč	- Kč
22.	vlastní	Drobné práce 10% a materiál 10%	1	kpl	2 042,00	2 042,00	2 093,00	2 093,00	1	0	4 135,00 Kč	- Kč
Celkem bez DPH					22 485,00		23 030,00					
Celkem materiál + montáž bez DPH							45 515,00		SPP č. 2 CELKEM 45 515,00 Kč - Kč			

3. Ostatní

Pol.	Cenová soustava	Specifikace	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena	Celkem bez DPH	Soupis provedených prací č. 2			
							MJ	Zbývá	CELKEM	Zbývá
1.		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 25km)	400	km	21,00	8 400,00	400	0	8 400,00 Kč	- Kč
2.		Inženýrská a koordinační činnost	4	hod	863,00	3 452,00	4	0	3 452,00 Kč	- Kč
3.		Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové části	1	kpl	5 520,00	5 520,00	1	0	5 520,00 Kč	- Kč
Celkem bez DPH						17 372,00				
Celkem materiál + montáž bez DPH										
							SPP č. 2		17 372,00 Kč	- Kč