

Číslo jednací:

UID:

Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML0299/04/SoPD/ZPZ

Číslo smlouvy u příjemce:

**DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE č.
18/SML0299/SoPD/ZPZ (dále jen "Dohoda")**

SMLUVNÍ STRANY

POSKYTOVATEL:

Ústecký kraj

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Tomášem Kirbsem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, územního plánování a stavebního řádu

Kontaktní osoba:

Bc. Jiří Šír

E-mail/telefon:

sir.j@kr-ustecky.cz/ 475 657 927

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bank. spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

40184-883028399/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

PŘÍJEMCE:

Obec Patokryje

Sídlo/bydliště:

Patokryje 35, 434 01 Patokryje

Zastoupený:

Karlem Řehákem, starostou obce

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

starosta@patokryje.cz, 476 118 232

IČ/Datum narození:

00266124

DIČ:

Bank. spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

6020491/0100

(dále jen „příjemce“)

Článek I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 073/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 uzavřely dne 12.03.2018 Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené investiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.
2. Účelem Smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Patokryje – splašková kanalizace“ (dále jen „projekt“).
3. Dle Smlouvy a jejího Dodatku č. 3 ze dne 12.12.2022 byl příjemce povinen ukončit projekt ke dni 31. 12. 2025.
4. Dne 17.02.2026 byla poskytovateli doručena Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 týkající se termínu realizace projektu, a to z důvodu probíhajícího kolaudačního řízení.

Článek II. Narovnání

1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu do 31.12.2025 pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30.09.2026 a za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 05.04.2017 do 30.09.2026 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve Smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení Článku II odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy touto Dohodou neupravené se nemění.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této Dohody rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. XXX ze dne XXX.
4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření Dohody bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX ze dne XXX.

V Ústí nad Labem dne

V dne

.....
Poskytovatel

Ústecký kraj

Ing. Tomáš Kirbs,

náměstek hejtmána Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, územního plánování a stavebního řádu na základě pověření dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 009/5Z/2025 ze dne 28. 04. 2025

.....
Příjemce

Obec Patokryje

Karel Řehák

starosta obce

