

VZV
3A1

tomas.sulak@obec-veselicko.cz

Od: Ing. Jan Hladiš <Jan.Hladis@seznam.cz>
Odesláno: pondělí 2. prosince 2019 9:32
Komu: tomas.sulak@obec-veselicko.cz
Kopie: dvorakova.libuse@centrum.cz; Petra Švubová
Předmět: veselicko_vodovod

Dobrý den,

- byla provedena korekce a úprava trasy vodovodu mimo zadávací studii (pozemkové úpravy Veslíčko nelze stavbu na daných pozemcích umístit)
- byla provedena úprava trasy s doměřením od geodetů (znovu projednat na Přerovském Vaku s p. Mrvou)
- úprava trasy a posunutí na pozemku se Správou sil. Olomouckého kraje

Paní Dvořáková Vám zašle scan dokladové části. Úprava tras vodovodu byla nezbytně nutná, protože předpokládaný termín ukončení pozemkových úprav není znám cca 1,5 roku.

To by znamenalo stavbu vodovodu zastavit. Po obdržení podkladů od geodetu zašleme celý projekt ke schválení ve formátu PDF.

Přeji hezký den. JH

--
Ing. Jan Hladiš
e-mail: jan.hladis@seznam.cz.

