Vyjádření k zápisu Kontrolního výboru obce Staré Hradiště ze dne 12. 6. 2024

· Kontrolní výbor požaduje předložení dokladů za TDI. 
Činnost TDI začíná zahájením výstavby. Vzhledem k tomu, že výstavba nebyla zahájena, žádné doklady za činnost TDI nebyly vystaveny. 
· Zakoupené vybavení kuželníku bylo uskladněno v ocelové hale Ohrazenická 155, Staré Hradiště do jejího přesunu na sběrný dvůr. V současné době je uskladněno v areálu firmy ZEAS a. s. Po kolaudaci sběrného dvora bude opět převezeno do ocelové haly.
· Vybudování kuželníku a náklady s tím spojené byly schváleny Zastupitelstvem obce 16. 12. 2019 v rozpočtu obce na rok 2020. V paragrafu 3392 bylo schváleno 300 000 Kč na stavební úpravy a 400 000 Kč na nákup technologie. Celkem 700 000 Kč (viz příloha).
· V roce 2019 byl položen ústní dotaz na úřednici stavebního úřadu, který zněl: Obec má v úmyslu vybudovat kuželník v Hradišti na Písku u čp 23, jaké podklady bude stavební úřad požadovat? Úřednice odpověděla, že na vybudování kuželníku není třeba žádné povolení. Při zahájení terénních úprav povrchu pro kuželník podal majitel sousední nemovitosti stížnost na stavební úřad. Ten oznámil obci, že vzhledem k protestům majitele sousední nemovitosti, bude nutné požádat o povolení stavby. Na základě tohoto oznámení byla vypracována projektová dokumentace, provedena hluková studie vlivu na okolí, zajištěné vyjádření dotčených orgánů a orgánů statutní správy a zažádáno o povolení stavby. Vyjádření všech dotčených správců sítí bylo kladné. Projektová dokumentace zahrnovala také hlukovou studii odsouhlasenou Krajskou hygienickou stanicí. Při místním šetření, které svolal stavební úřad na místě stavby, bylo ze strany VaK Pardubice sděleno zamítavé stanovisko, i přesto, že byla dodržena podmínka odstupu stavby od hlavního vodovodního řadu. Stavební úřad na základě vyjádření spol. VaK Pardubice stavební řízení zastavil. 
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