DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo na zak.č. 220706 ze dne 1.8.2022, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.1.2023
Název zakázky:  Změna č. 3 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem
Zakázkové číslo:  220706
V souladu se smlouvou o dílo č. 220706 ze dne 1.8.2022, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.1.2023, ustanovení bodu 9.3. a v souladu s dohodou obou smluvních stran se tímto dodatkem č.2 ke smlouvě na zhotovení zakázky Změna č. 3 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem mění předmět smlouvy, dodací lhůty a cena prací. Důvodem pro uzavření dodatku č.2 je rozhodnutí Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 30.1.2024 o rozdělení změny č. 3 na tři dílčí změny tak, aby ty části změny č. 3, které byly bezkonfliktně projednány v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 nebyly zdržovány částmi problematickými a mohly v blízké době nabýt platnosti jako samostatná změna č. 3A. Zbývající části změny č. 3, ke kterým v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 dotčené orgány uplatnily nesouhlasná stanoviska, nebo ke kterým byly uplatněny zásadní námitky, a požadavky určeného zastupitele nad rámec schválených pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 schválených dne 27.6.2022, budou dále pořizovány samostatně jako změny č. 3B a č. 3C. 
Vzhledem k obsahu a předpokládané pracnosti nyní samostatně pořizovaných změn č. 3A, č. 3B, č. 3C bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že zakázka bude dle platné smlouvy o dílo na zhotovení změny č. 3 dokončena pouze v rozsahu změny č. 3A. Označení změny "č. 3" ve smlouvě bude mít účinek pouze pro věcný obsah změny č. 3A. Cena a termíny za dokončení zakázky v rozsahu změny č. 3A se nemění a zůstávají ve znění smlouvy nadále platné tak, jak byly stanoveny pro rozsah změny č. 3. 
Smlouva se tímto dodatkem mění následovně:
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel              Obec Kunčice pod Ondřejníkem
se sídlem:
Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
zastoupena:
Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce
IČ:
00296856
DIČ:
CZ00296856
bankovní spojení:  
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
1682010349/0800
e-mail:
starosta@kuncicepo.cz
tel.:
556 850 171, 724 161 964
datová schránka:
i8cbdbu 
1.2. Zhotovitel
     Ing. arch. Miroslav Hudák
se sídlem:
Okružní 621/17, PSČ 739 32 Vratimov
  
IČ:
733 50 486
DIČ:
CZ7612215523
bankovní spojení:  
mBank S.A.
číslo účtu:
670100-2207901622/6210
e-mail:
mirek.hudak@seznam.cz
tel.:
777 281 846
datová schránka:
kbcmhzg 
  Zhotovitel není plátcem DPH
Dodatek pro věcný rozsah změny č. 3B
2. Předmět smlouvy
2.1.
Předmětem smlouvy je zhotovení změny č. 3B Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem dle zák.č.183/2006 v platném znění a prováděcích vyhlášek č.500/2006 Sb. a č.501/2006 Sb. v platném znění v rozsahu uvedeném dále. Řešeným územím je administrativní území obce Kunčice pod Ondřejníkem.
2.2.
Pořizovatelem změny č. 3B územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem je Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem, splnění kvalifikačních požadavků zajišťuje Ing. Martina Miklendová. 
2.3.
Změna č. 3B bude zpracována ve třech samostatných etapách.
2.4.
I. etapa díla – návrh změny č. 3B Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem pro veřejné projednání.
Podkladem pro I. etapu díla bude I. Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem za období 2017 až 2021 schválená Zastupitelstvem obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 27.6.2022, platný územní plán a rozhodnutí Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 30.1.2024. Návrh změny č. 3B určený k projednání bude zpracován v členění dle přílohy č.7 vyhl.č.500/2006 Sb.
Elaborát změny č. 3B bude obsahovat:
I.
Návrh změny č. 3B
I.1.
Textová část - bude formulována jako změna výrokové části platného ÚP Kunčice pod Ondřejníkem
I.2.
Grafická část
Změny budou zakresleny na podkladu čisté katastrální mapy nad výkresy platného územního plánu, které přísluší k výrokové části ÚP Kunčice pod Ondřejníkem, a které budou dotčeny změnou.
II.
Odůvodnění návrhu změny č. 3B
II.1. Textová část - bude formulována jako odůvodnění v rozsahu navrhované změny. Součástí bude textová příloha se srovnávacím textem s vyznačením změn ve výrokové části ÚP.
II.2. Grafická část
Změna bude zakreslena na podkladu Koordinačního výkresu platného ÚP Kunčice pod Ondřejníkem. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu bude zpracován na podkladu čisté katastrální mapy v rozsahu změny.
III. Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Změny č. 3B ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na udržitelný rozvoj území
Příloha A. - Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3B ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na životní prostředí (posouzení dle §10i zák. č. 100/2001 Sb.)
Příloha B. - Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3B ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (posouzení dle §45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.)
Návrh změny č. 3B pro veřejné projednání – části I., II. a III. – bude zhotoven digitálně a předán v jednom tištěném provedení a 1x v digitálním provedení na CD.
2.5.
II. etapa díla – úprava návrhu změny č. 3B Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po veřejném projednání.
V ceně prací jsou zahrnuty úpravy v rozsahu dle §53 odst.1 zák.č.183/2006 Sb. v platném znění. Úpravy budou provedeny v jednom tištěném elaborátu změny č. 3B odevzdaném v I.etapě prací. Úpravy budou předány také 1x v digitálním provedení na CD.

– výsledné opatření obecné povahy - Změna č. 3B ÚP Kunčice pod Ondřejníkem.
Po vydání změny č. 3B budou provedeny tisky tří kompletních elaborátů změny č. 3B a 4x digitální provedení na CD včetně elektronické verze ve strojově čitelném formátu.
2.6.
III. etapa díla – úplné znění Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po vydání změny č. 3B.
Změna č. 3B bude zapracována do závazné textové a grafické části územního plánu a do koordinačního výkresu odůvodnění územního plánu. Úplné znění ÚP po změně č. 3B bude předáno ve třech tištěných provedeních, kterými budou nahrazeny měněné části platného územního plánu a 4x v digitálním provedení na CD včetně elektronické verze ve strojově čitelném formátu.
3. Dodací lhůty
3.1.
Změna č. 3B bude zhotovena ve třech pracovních etapách, dodací lhůty jednotlivých etap díla jsou stanoveny takto:
I. etapa –
návrh změny č. 3B Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem pro veřejné projednání – do 15 týdnů od uzavření smlouvy o dílo
II. etapa –
úprava návrhu změny č. 3B Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po veřejném projednání – do 4 týdnů od předání pokynu k úpravě zhotoviteli; 

výsledné opatření obecné povahy - Změna č. 3B ÚP Kunčice pod Ondřejníkem - do 4 týdnů od oznámení o vydání změny zhotoviteli
III. etapa –
úplné znění Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po vydání změny č. 3B - do 4 týdnů od oznámení o vydání změny zhotoviteli
3.2.
Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit termín plnění jednotlivých etap díla v případě, že plnění závisí na skutečnostech, které zhotovitel nemůže ovlivnit – např. vyjádření dotčeného orgánu státní správy nebo nová právní úprava nebo změna právních předpisů nebo změna nadřazené územně plánovací dokumentace kraje nebo státu vyžadující věcné přepracování obsahu územního plánu nebo změna mapového podkladu v průběhu provádění díla, apod. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatele vždy bezodkladně informovat.
5. Cena prací, fakturační etapy
5.1.
Cena zakázky je stanovena dohodou obou smluvních stran. Cena za změnu č. 3B je rozdělena do dvou fakturačních etap:
I. fakturační etapa (I. etapa díla) – návrh změny č. 3B Územního plánu Kunčice 
pod Ondřejníkem pro veřejné projednání..................................................................Kč 125 000,-
II. fakturační etapa (II., III. etapa díla) – úprava návrhu změny č. 3B Územního 
plánu Kunčice pod Ondřejníkem po veřejném projednání, výsledné opatření obecné 
povahy - Změna č. 3B ÚP Kunčice pod Ondřejníkem, úplné znění Územního plánu 
Kunčice pod Ondřejníkem po vydání změny č. 3B.....................................................Kč 80 000,-
Celková cena za změnu č. 3B - I. a II.fakturační etapa........................................Kč 205 000,-
5.2. Cena dle odstavce 5.1. zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy. Součástí ceny změny č. 3B je Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Změny č. 3B ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na udržitelný rozvoj území, Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3B ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na životní prostředí (posouzení dle §10i zák. č. 100/2001 Sb.) a Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3B ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (posouzení dle §45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.).
5.3.
Cena dle bodu 5.1 je limitní – nejvýše přípustná:
-
za předpokladu dodržení navrženého postupu a rozsahu prací a počtu vyhotovení díla dle této smlouvy o dílo
-
za předpokladu, že nenastanou skutečnosti, které zhotovitel nemůže ovlivnit, a které zakládají právo zhotovitele prodloužit termín plnění jednotlivých etap díla dle bodu 3.2. smlouvy
-
za předpokladu, že úpravy územního plánu ve II. etapě nepřekročí rozsah nepodstatných úprav dle §53 odst.1 zák. 183/2006 Sb. 
5.4.
Úhrada za dílo nebo za etapu díla dle odstavce 5.1 této smlouvy bude provedena na základě daňového dokladu (faktury). Faktury zašle zhotovitel objednateli datovou schránkou, e-mailem nebo listovní zásilkou. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů od doručení objednateli, přičemž za den doručení je považován nejdříve třetí den po odeslání faktury poštou. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
5.5. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli nejdříve v den předání díla nebo jeho etapy objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den vystavení faktury.
5.6.
Stane-li se zhotovitel plátcem DPH, bude při fakturaci cena dle odstavce 5.1. zvýšena o DPH. V tomto případě se cena uvedená v odstavci 5.1. považuje za cenu bez DPH, která bude použita jako základ pro výpočet DPH. Při fakturaci bude uplatněna sazba DPH aktuálně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Dodatek pro věcný rozsah změny č. 3C
2. Předmět smlouvy
2.1.
Předmětem smlouvy je zhotovení změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem dle zák.č.183/2006 v platném znění a prováděcích vyhlášek č.500/2006 Sb. a č.501/2006 Sb. v platném znění v rozsahu uvedeném dále. Řešeným územím je administrativní území obce Kunčice pod Ondřejníkem.
2.2.
Pořizovatelem změny č. 3C územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem je Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem, splnění kvalifikačních požadavků zajišťuje Ing. Martina Miklendová. 
2.3.
Změna č. 3C bude zpracována ve třech samostatných etapách.
2.4.
I. etapa díla – návrh změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem pro veřejné projednání.
Podkladem pro I. etapu díla bude I. Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem za období 2017 až 2021 schválená Zastupitelstvem obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 27.6.2022, platný územní plán a rozhodnutí Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 30.1.2024. Návrh změny č. 3C určený k projednání bude zpracován v členění dle přílohy č.7 vyhl.č.500/2006 Sb.
Elaborát změny č. 3C bude obsahovat:
I.
Návrh změny č. 3C
I.1.
Textová část - bude formulována jako změna výrokové části platného ÚP Kunčice pod Ondřejníkem
I.2.
Grafická část
Změny budou zakresleny na podkladu čisté katastrální mapy nad výkresy platného územního plánu, které přísluší k výrokové části ÚP Kunčice pod Ondřejníkem, a které budou dotčeny změnou.
II.
Odůvodnění návrhu změny č. 3C
II.1. Textová část - bude formulována jako odůvodnění v rozsahu navrhované změny. Součástí bude textová příloha se srovnávacím textem s vyznačením změn ve výrokové části ÚP.
II.2. Grafická část
Změna bude zakreslena na podkladu Koordinačního výkresu platného ÚP Kunčice pod Ondřejníkem. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu bude zpracován na podkladu čisté katastrální mapy v rozsahu změny.
Návrh změny č. 3C pro veřejné projednání – části I. a II. – bude zhotoven digitálně a předán v jednom tištěném provedení a 1x v digitálním provedení na CD.
2.5.
II. etapa díla – úprava návrhu změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po veřejném projednání.
V ceně prací jsou zahrnuty úpravy v rozsahu dle §53 odst.1 zák.č.183/2006 Sb. v platném znění. Úpravy budou provedeny v jednom tištěném elaborátu změny č. 3C odevzdaném v I. etapě prací. Úpravy budou předány také 1x v digitálním provedení na CD.

– výsledné opatření obecné povahy - Změna č. 3C ÚP Kunčice pod Ondřejníkem.
Po vydání změny č. 3C budou provedeny tisky tří kompletních elaborátů změny č. 3C a 4x digitální provedení na CD včetně elektronické verze ve strojově čitelném formátu.
2.6.
III. etapa díla – úplné znění Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po vydání změny č. 3C.
Změna č. 3C bude zapracována do závazné textové a grafické části územního plánu a do koordinačního výkresu odůvodnění územního plánu. Úplné znění ÚP po změně č. 3C bude předáno ve třech tištěných provedeních, kterými budou nahrazeny měněné části platného územního plánu a 4x v digitálním provedení na CD včetně elektronické verze ve strojově čitelném formátu.
3. Dodací lhůty
3.1.
Změna č. 3C bude zhotovena ve třech pracovních etapách, dodací lhůty jednotlivých etap díla jsou stanoveny takto:
I. etapa –
návrh změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem pro veřejné projednání – do 20 týdnů od uzavření smlouvy o dílo
II. etapa –
úprava návrhu změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po veřejném projednání – do 4 týdnů od předání pokynu k úpravě zhotoviteli; 

výsledné opatření obecné povahy - Změna č. 3C ÚP Kunčice pod Ondřejníkem - do 4 týdnů od oznámení o vydání změny zhotoviteli
III. etapa – úplné znění Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po vydání změny č. 3C - do 4 týdnů od oznámení o vydání změny zhotoviteli
3.2.
Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit termín plnění jednotlivých etap díla v případě, že plnění závisí na skutečnostech, které zhotovitel nemůže ovlivnit – např. vyjádření dotčeného orgánu státní správy nebo nová právní úprava nebo změna právních předpisů nebo změna nadřazené územně plánovací dokumentace kraje nebo státu vyžadující věcné přepracování obsahu územního plánu nebo změna mapového podkladu v průběhu provádění díla, apod. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatele vždy bezodkladně informovat.
5. Cena prací, fakturační etapy
5.1.
Cena zakázky je stanovena dohodou obou smluvních stran. Cena za změnu č. 3C je rozdělena do dvou fakturačních etap:
I. fakturační etapa (I.etapa díla) – návrh změny č. 3C Územního plánu Kunčice 
pod Ondřejníkem pro veřejné projednání....................................................................Kč 35 000,-
II. fakturační etapa (II., III.etapa díla) – úprava návrhu změny č. 3C Územního 
plánu Kunčice pod Ondřejníkem po veřejném projednání, výsledné opatření obecné 
povahy - Změna č. 3C ÚP Kunčice pod Ondřejníkem, úplné znění Územního plánu 
Kunčice pod Ondřejníkem po vydání změny č. 3C.....................................................Kč 30 000,-
Celková cena za změnu č. 3C - I. a II.fakturační etapa.........................................Kč 65 000,-
5.2. Cena dle odstavce 5.1. zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy. Součástí ceny změny č. 3C není Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Změny č. 3C ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na udržitelný rozvoj území, Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3C ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na životní prostředí (posouzení dle §10i zák. č. 100/2001 Sb.) a Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3C ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (posouzení dle §45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.).
5.3.
Cena dle bodu 5.1 je limitní – nejvýše přípustná:
-
za předpokladu dodržení navrženého postupu a rozsahu prací a počtu vyhotovení díla dle této smlouvy o dílo
-
za předpokladu, že nenastanou skutečnosti, které zhotovitel nemůže ovlivnit, a které zakládají právo zhotovitele prodloužit termín plnění jednotlivých etap díla dle bodu 3.2. smlouvy
-
za předpokladu, že úpravy územního plánu ve II. etapě nepřekročí rozsah nepodstatných úprav dle §53 odst.1 zák. 183/2006 Sb. 
5.4.
Úhrada za dílo nebo za etapu díla dle odstavce 5.1 této smlouvy bude provedena na základě daňového dokladu (faktury). Faktury zašle zhotovitel objednateli datovou schránkou, e-mailem nebo listovní zásilkou. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů od doručení objednateli, přičemž za den doručení je považován nejdříve třetí den po odeslání faktury poštou. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
5.5. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli nejdříve v den předání díla nebo jeho etapy objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den vystavení faktury.
5.6.
Stane-li se zhotovitel plátcem DPH, bude při fakturaci cena dle odstavce 5.1. zvýšena o DPH. V tomto případě se cena uvedená v odstavci 5.1. považuje za cenu bez DPH, která bude použita jako základ pro výpočet DPH. Při fakturaci bude uplatněna sazba DPH aktuálně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
5.7.
Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích O uzavření této smlouvy o poradenské činnosti rozhodla Rada Obce Kunčice pod Ondřejníkem konaném dne 6. 2. 2024, usnesením č. RO46/2024/7.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na zak.č. 220706 ze dne 1.8.2022, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.1.2023 a na důkaz souhlasu potvrzují dodatek č.2 svými podpisy.
Objednatel:
Zhotovitel:
Obec Kunčice pod Ondřejníkem


     Ing.arch. Miroslav Hudák
Ing. Jiří Mikala

starosta obce


datum: .............................
datum: .............................
podpis: ............................
podpis: ............................
razítko: 
razítko: 
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